

DODATEK Č. 2

ke smlouvě o dílo č.: 21/I,N/956355,751631/6,75
název akce: Folknářský potok, ř. km 0,990 – 1,520 vč. PP
uzavřené dne: 14.10.2019

Lesy České republiky, s.p.

Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

zapsán v OR u KS Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

jednající: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel Lesů České republiky, s.p.

zastoupený na základě pověření dle Podpisového řádu č. 02/2019:

Ing. Ivanou Kučerovou, vedoucí Správy toků – oblast povodí Ohře v Teplicích,

Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice, tel.: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jen „objednatel“)

a

HYDROPROGRESS, s.r.o.

sídlo: Sevastopolská 338/6, 625 00 Brno

IČO: 04449461

DIČ: CZ04449461

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brno, oddíl C, vložka 89961

Statutární orgán: Martin Pavlík, jednatel

zastoupený: Martin Pavlík

číslo telefonu: [REDACTED]

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

číslo účtu: 8926442001/5500

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento

Dodatek č. 2

I.

Na základě dohody smluvních stran provede zhotovitel pro objednatele práce dle výše uvedené smlouvy o dílo, jejímž předmětem je vypracování projektové dokumentace vydání rozhodnutí o umístění stavby, pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby na akci „Folknářský potok, ř. km 0,990 – 1,520 vč. PP“.

Celková cena za řádně zhotovené dílo včetně víceprací činí **343 000,- Kč**.

II.

Z důvodu časově náročného projednávání s vlastníky dotčených pozemků se posouvá termín odevzdání bodů:

b) *dokončení technického návrhu včetně stanovení přesného - maximálního rozsahu záborů pozemků a uzavření smluv o smlouvách budoucích kupních a zajištění vyjádření vlastníků nejpozději do 30.10.2020*

a

c) *uzavření všech kupních smluv a projednání "smluv - souhlas s údržbou a opravou", v případě nesouhlasu zajištění písemného vyjádření vlastníků, zpracování geometrického plánu a zajištění jeho potvrzení KÚ nejpozději do 15.12.2020*

Posunutí termínů dílčích plnění není důvodem pro posunutí navazujících dílčích plnění. Termín pro dokončení těchto dílčích plnění zůstává nezměněn, tj. plnění *bodů d)* do 31.01.2021 a plnění *bodů e)* do 30.06.2021

III.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech a nabývá platnosti v okamžiku, kdy je oběma smluvními stranami řádně podepsán.

IV.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

V Teplicích dne 22-09-2020

V Brně 17.9.2020

Ing. Ivana Kučerová
vedoucí Správy toků oblast povodí Ohře
Lesy České republiky, s.p.

Lesy České republiky, s.p. [01]
se sídlem Přemyslova 1108/19, Nový Hrádec Králové
500 05 Hradec Králové
IČ: 42196431, DIČ: CZ42196431
Správa toků – oblast povodí Ohře
Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice

Martin Pavlík
jednatel
HYDROPROGRESS, s.r.o.