

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo č.: 6/N/922052,406753/2020/75
název akce: Jestřebský potok, ř. km 0,000 – 1,260 a Švábský potok, ř. km 0,0 – 2,64
uzavřené dne: 06.03.2020

Lesy České republiky, s.p.

Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

zapsán v OR u KS Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

jednající: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel Lesů České republiky, s.p.

zastoupený na základě pověření dle Podpisového řádu č. 02/2019:

Ing. Ivanou Kučerovou, vedoucí Správy toků – oblast povodí Ohře v Teplicích,

Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice, tel.: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jen „objednatel“)

a

HYDROPROGRESS, s.r.o.

sídlo: Sevastopolská 338/6, 625 00 Brno

IČO: 04449461

DIČ: CZ04449461

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brno, oddíl C, vložka 89961

Statutární orgán: Martin Pavlík, jednatel

zastoupený: Martin Pavlík

číslo telefonu: [REDACTED]

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

číslo účtu: 8926442001/5500

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento

Dodatek č. 1

I.

Na základě dohody smluvních stran provede zhotovitel pro objednatele práce dle výše uvedené smlouvy o dílo, jejímž předmětem je vypracování projektové dokumentace pro ohlášení a provádění stavby na akci „Jestřebský potok, ř. km 0,000 – 1,260 a Švábský potok, ř. km 0,0 – 2,64“.

Celková cena za řádně zhotovené dílo včetně víceprací činí **257 700,- Kč**.

Jestřebský potok, ř. km 0,000 – 1,260 a Švábský potok, ř. km 0,0 – 2,64; Dodatek č. 1

II.

Z důvodu časově náročného jednání s vlastníky dotčených pozemků se posouvá termín odevzdání bodů:

a) *zajištění podkladů pro návrh technického řešení, návrh technického řešení, projednání návrhu s vlastníky dotčených pozemků a staveb, orgánů a organizací a zajištění jejich vyjádření pro realizaci stavby nejpozději do 15.10.2020*

a

b) *dokončení technického návrhu včetně stanovení přesného - maximálního rozsahu záborů pozemků a uzavření všech potřebných "smluv - souhlas s údržbou a opravou" pro potřeby dočasných záborů a souhlas lesní správy nejpozději do 15.12.2020*

Posunutí termínů dílčích plnění není důvodem pro posunutí navazujících dílčích plnění. Termín pro dokončení těchto dílčích plnění zůstává nezměněn, tj. plnění bodu c) do 28.02.2021.

III.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech a nabývá platnosti v okamžiku, kdy je oběma smluvními stranami řádně podepsán.

IV.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.


22 -09- 2020

V Teplicích dne

V Brně 17.9.2020



Ing. Ivana Kučerová
vedoucí Správy toků oblast povodí Ohře
Lesy České republiky, s.p.



Martin Pavlík
jednatel
HYDROPROGRESS, s.r.o.

Lesy České republiky, s.p. [01]
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hrádec Králové
550 08 Hrádec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Správa toků – oblast povodí Ohře
Dr. Vřecenského 2874/1, 415 01 Teplice