


KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt : NA01	Název objektu : Kalkulace méně a více prací	JKSO :
Stavba : AK36	Název stavby : METEL.NÁM.-OPRAVA FASÁDY-2.ET.	SKP :
Projektant : TL Projekt		Počet měrných jednotek :
Objednatel : Statutární město Teplice,nám.Svobody 2		Náklady na MJ :
Počet listů :		Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu : [REDAKCE]		Zhotovitel : HAVI s.r.o.,Novosedlická 2888,Teplice
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady
	Dodávka celkem 0	Ostatní náklady
Z	Montáž celkem 0	
R	HSV celkem 19 841	
N	PSV celkem 0	
	ZRN celkem 19 841	O N celkem 0
	HZS 0	
	RN II.a III.hlavy 19 841	Rezerva RN
	ZRN+VRN+HZS 19 841	IČD
		VRN celkem 0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum : 31.7.2020	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :
Základ pro DPH	15 % činí :	0,00
DPH	15 % činí :	0,00
Základ pro DPH	21 % činí :	19 841,00
DPH	21 % činí :	4 166,60
CENA ZA OBJEKT CELKEM		24 008,00

Poznámka :




Objekt :	NA01	Kalkulace méně a více prací	List :
Stavba :	AK36	METEL.NÁM.-OPRAVA FASÁDY-2.ET.	Datum : 31.7.2020

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
020 VÍCEPRÁCE MIMO VÝKAZ VÝMĚR	48 312,79	0,00	0,00	0,00	0,00
030 MĚNĚPRÁCE	-28 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM OBJEKT	19 840,79	0,00	0,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
ZÁKLADNY VRN	HSV + PSV + M + D =	19 841	
	HSV + PSV + M =	19 841	
	HSV + PSV =	19 841	

Objekt :	NA01	Kalkulace méně a více prací	List :
Stavba :	AK36	METEL.NÁM.-OPRAVA FASÁDY-2.ET.	Datum : 31.7.2020

POLOŽKOVÝ ROZPIS NÁKLADŮ

Poř.č. Položka	Popis MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
20 VÍCEPRÁCE MIMO VÝKAZ VÝMĚR						
1 P48-76421-6606	OPLECHOVÁNÍ ROVNÝCH PARAPETU Š.35CM M	31,5	540,00	17 010,00	0,00000	0,00000
2 P49-76400-2851	DEMONTÁŽ OPLECH. PARAPETU DO SUTI M	31,5	20,00	630,00	0,00000	0,00000
3 PX1-76251-1264	PODKLAD KCE Z OSB DESEK TL.18MM ŠR. M2	75,64	297,00	22 465,08	0,00000	0,00000
4 PX2-78310-1203	ODSTRANĚNÍ NÁTĚRU TRUHL.KCÍ OBROUŠ. M2	31,69	51,00	1 616,19	0,00000	0,00000
5 PX3-78311-4101	ZÁKLADNÍ SYNTETICKÝ NÁTĚR TRUHL.KCÍ M2	31,69	103,00	3 264,07	0,00000	0,00000
6 PX4-78311-7101	KRYCÍ JEDNONÁSOB.SYNTETICKÝ NÁTĚR M2	31,69	105,00	3 327,45	0,00000	0,00000
Celkem za VÍCEPRÁCE MIMO VÝKAZ VÝMĚR				48 312,79		0,00000
30 MĚNĚPRÁCE						
7 P60-76451-1603	ŽLAB PODOKAPNÍ PULKRUH LAK Pz TI0,7 M	-40	550,00	-22 000,00	0,00000	0,00000
8 P61-76400-4801	DEMONTÁŽ PODOKAPNÍHO ŽLABU DO SUTI M	-40	25,00	-1 000,00	0,00000	0,00000
9 P62-76451-1643	KOTLÍK OVÁLNÝ PRO PODOKAP ŽLABY LPz KUS	-4	990,00	-3 960,00	0,00000	0,00000
10 P75-78330-6801	ODSTRANĚNÍ NÁTĚRU ZE ZÁM.KCÍ OBROUŠ M2	-4	49,00	-196,00	0,00000	0,00000
11 P76-78331-4101	ZÁKLADNÍ SYNTET.NÁTĚR ZÁMEČ.KCÍ 1x M2	-4	99,00	-396,00	0,00000	0,00000
12 P77-78331-5101	MEZINÁTĚR SYNTETIC.STAND.ZÁM.KCÍ 1x M2	-4	115,00	-460,00	0,00000	0,00000
13 P78-78331-7101	KRYCÍ SYNTETIC.STAND.NÁTĚR ZÁM.KCÍ. M2	-4	115,00	-460,00	0,00000	0,00000
Celkem za MĚNĚPRÁCE				-28 472,00		0,00000