

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

(dále jen „dodatek“)

uzavřený mezi následujícími smluvními stranami dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „občanský zákoník“), upravující po vzájemné dohodě Smlouvu o dílo uzavřenou dne 7.4.2020 (číslo smlouvy objednatele: 2/Maj/2020 pro zakázku s názvem:

ZŠ Metelkovo nám. – oprava fasády objektu 2. etapa

uzavřená mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel: Statutární město Teplice

Zastoupen na základě vnitřních předpisů: Zdeňkou Popelkovou, vedoucí oddělení majetku města finančního odboru Magistrátu města Teplice

sídlo: nám. Svobody 2, Teplice 415 95

IČ: 002 66 621

DIČ: CZ002 66 621

bankovní spojení: KB Teplice, č.ú. 226501/0100

osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních Zdeňka Popelková,
vedoucí oddělení majetku, [REDACTED]

ve věcech technických: Bc. Šárka Marešová,
vedoucí oddělení investic a realizací, [REDACTED]

technický dozor objednatele (TDO): Simona Zajícová
[REDACTED]

Zhotovitel:

jednající/zastoupen: [REDACTED]

sídlo: Novosedlická 2888, 415 01 Teplice

korrespondenční adresa: Novosedlická 2888, 415 01 Teplice

IČ: 402 32 981

DIČ: CZ40232981

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic a.s., č. ú.: 401772001/2700

e-mail: [REDACTED]

osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních: [REDACTED]

ve věcech technických: [REDACTED]

ve věcech realizace a předání díla: [REDACTED]

zápis v OR (nebo ŽR) :

vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 1620

Na základě dohody obou smluvních stran se upravuje:

I. Úvodní ujednání

Z důvodu změny předmětu díla o vícepráce a méněpráce se tímto dodatkem mění Cena za dílo sjednaná v článku č. III. Smlouvy o dílo.

Odůvodnění – v rámci realizace stavby nedojde k výměně podokapního žlabu včetně výměny kotlíků a nátěrů z důvodu jejich výborného stávajícího stavu. Naproti tomu dojde k náhradě bednění z OSB desek pod oplechováním římsy z důvodu špatného stavu původního bednění, dále k oplechování a vnějšímu nátěru oken v suterénní části objektu, které nebyly předmětem původní zakázky, ale vzhledem k stávajícímu havarijnímu stavu je nutné jejich provedení.

II. Obsah změny smlouvy o dílo

1. Změna v Článku III. – Cena za dílo

Původní cena dle SoD bez DPH	3.691.861,13 Kč
Celková cena víceprací bez DPH	48.312,79 Kč
Celková cena méněprací bez DPH	- 28.472,00 Kč
Celková cena bez DPH	3.711.701,92 Kč
DPH 21 %	779.457,40 Kč
Cena díla celkem vč. DPH	4.491.159,32 Kč

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv dle zákona o registru smluv.
2. Dodatek ke smlouvě je podepsán v 5 vyhotoveních, 3 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem č. 1 Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.
4. Tento dodatek byl uzavřen na základě usnesení Rady města č. 0810/18 ze dne 21.9.2018.
5. Všechny informace uvedené v dodatku č. 1 jsou považovány za veřejné.

V Teplicích dne 17.09.2020

V Teplicích dne 23.09.2020

.....
za zhotovitele:
[redacted]
jednatelka společnosti

.....
za objednatele:
Zdeňka Popelková
vedoucí oddělení majetku města