

**Dodatek č. 1 – dohoda o změně závazku ze
Smlouvy o dílo**

uzavřený podle § 2586 a následujících občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.
v platném znění

číslo smlouvy objednatele: 2016001856
číslo smlouvy zhotovitele: 5040/16
číslo veřejné zakázky:

1. Smluvní strany

- 1.1. Objednatel:** Statutární město České Budějovice
se sídlem: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 92 České Budějovice
zastoupené: ve věcech smluvních: **Ing. Petrem Holickým**, náměstkem primátora
statutárního města České Budějovice
ve věcech technických: **Ing. Markéta Myslivečková**, investičním
technikem
IČ: 00244732
DIČ: CZ 00244732
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., České Budějovice
číslo účtu: 4209522/0800
- 1.2. Zhotovitel:** Vak projekt s.r.o.
se sídlem: Boženy Němcové 12/2, 370 01 České Budějovice
zápis v OR: KS České Budějovice, oddíl C vložka 21098
zastoupený: Jiří Pudil, jednatel
IČ: 28159721
DIČ: CZ28159721
bankovní spojení: XXXXXXXXXX
číslo účtu: XXXXXXXXXX

2. Předmět Dodatku č. 1

- 2.1.** Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 26.7.2016 uzavřely Smlouvu o dílo (dále jen Smlouva), jejímž předmětem byl závazek zhotovitele provést dílo dle čl. 1 Předmět smlouvy (ve znění Smlouvy) označené objednatelem jako projektová dokumentace „České Budějovice, Na Sádkách - kanalizace“ a závazek objednatele za řádně zhotovené a předané dílo zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu.
- 2.2** Objednatel na základě kontroly provádění díla a vyjádření zhotovitele konstatuje, že z důvodu komplikovaného projednávání s vlastníky dílem dotčených pozemků, dosud nebylo vydáno územní rozhodnutí. Tento stav nebyl zapříčiněn prodlením zhotovitele. Na základě těchto skutečností, se smluvní strany dohodly, v souladu s čl. 11.5. Smlouvy na uzavření tohoto Dodatku č. 1 a změně některých ustanovení Smlouvy. Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle tohoto Dodatku č. 1 nepředstavuje podstatnou změnu závazku.
- 2.3.** Smluvní strany se dohodly na změně a doplnění článku 3. Doba plnění, bod 3.1.3.
Nově zní:
3. Doba plnění
3.1.3. Zhotovitel se zavazuje podat žádost o vydání ÚR
• zahájit práce: do 5-ti kalendářních dnů ode dne účinnosti této smlouvy

- předložit objednateli DÚR, včetně geodetického zaměření a propočtu nákladů: do 60-ti kalendářních dnů ode dne účinnosti této smlouvy
- podat žádost o vydání ÚR: do 7-ti kalendářních dnů od podepsání Smlouvy o smlouvě budoucí mezi Statutárním Městem ČB a Jihočeskou univerzitou
- předložit objednateli DSP, včetně propočtu nákladů: do 30-ti dnů od nabytí právní moci ÚR
- podat žádost o vydání SP: do 45-ti kalendářních dnů ode dne předání DSP objednateli
- předložit kontrolní vyhotovení DPS, včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr objednateli k připomínkování: do 15-ti kalendářních dnů od nabytí právní moci vydaného SP
- zpracovat připomínky objednatele a předat objednateli projektovou dokumentaci: do 14-ti kalendářních dnů ode dne obdržení připomínek objednatele

2.4. Veškerá ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna.

2.5. Zhotovitel prohlašuje, že v případě nutnosti provedení změn projektové dokumentace (PD), vyplývajících z rozhodnutí nebo požadavků dotčených správních orgánů (tj. stavebního a dopravního úřadu), provede tyto změny bez zbytečného odkladu a na vlastní náklady.

3. Závěrečná ustanovení

3.1. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2016001856 je vyhotoven v šesti (6) stejnopisech majících stejnou právní sílu, z nichž objednatel obdrží čtyři (4) vyhotovení a zhotovitel jedno (1) vyhotovení. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran

3.2. Zhotovitel bere na vědomí, že na tento Dodatek č. 1 se vztahují povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany si tímto ujednávají, že uveřejnění dle tohoto zákona zajistí objednatel způsobem, v rozsahu a ve lhůtách z něho vyplývajících. O provedeném uveřejnění objednatel zhotovitele informuje poté, co obdrží ze strany správce registru smluv potvrzení o provedeném uveřejnění. Smluvní strany po dohodě souhlasí rovněž s tím, že úplné znění tohoto Dodatku č. 1, včetně všech jeho příloh a dalších součástí může být bez omezení zveřejněno i na oficiálních webových stránkách města České Budějovice (www.c-budejovice.cz). Zhotovitel bere dále na vědomí, že objednatel je povinen či oprávněn tento Dodatek č. 1, jakož i jiné skutečnosti z něj nebo z jeho naplňování vyplývající, uveřejnit či poskytnout třetím osobám, pokud takový postup vyplývá z jiných právních předpisů. Pro účely uveřejňování či poskytování dle předchozích vět smluvní strany současně shodně prohlašují, že žádnou část tohoto Dodatku č. 1 nepovažují za své obchodní tajemství bránící jejímu uveřejnění či poskytnutí

3.3. Tento Dodatek č. 1 vznikl dohodou smluvních stran o celém jejím obsahu. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly a že tento byl sepsán dle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní, ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.

3.4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je Příloha: Žádost o prodloužení termínu podání žádosti o vydání ÚR.

- 7 -02- 2017

V Českých Budějovicích, dne

Za objednatele:

Ing. Petr Holický
náměstek primátora



V Českých Budějovicích, dne 19. 1. 2017

Za zhotovitele:

Ing. Jiří Pudil
Vak projekt s.r.o.

VAK projekt s.r.o.
Boženy Němcové 12/2
370 01 České Budějovice
IČ: 281 59 721 DIČ CZ 28159721

TD / 2283/2016

Postlová Kristýna

Od: Myslivečková Markéta <MysliveckovaM@c-budejovice.cz>
Odesláno: 10. listopadu 2016 7:10
Komu: epodani
Předmět: FW: České Budějovice Na Sádkách - kanalizace - investiční odbor

From: Ing. Jiří Pudil [mailto:]
Sent: Wednesday, November 9, 2016 3:32 PM
To: Myslivečková Markéta <MysliveckovaM@c-budejovice.cz>
Cc: pavla.tancerova@vakprojekt.cz
Subject: FW: České Budějovice Na Sádkách - kanalizace

Akce: České Budějovice, Na Sádkách - kanalizace

Věc: žádost o prodloužení termínu podání žádosti o vydání ÚR

Vážená paní Inženýrko,
dne 26.9.2016 Vám byla předána dokumentace pro územní řízení na výše uvedenou stavbu.
Smluvní termín podání žádosti o vydání územního rozhodnutí je - dle Smlouvy odst. 3.1.3 (č. objednatele 2016001856 ze dne 26.7.2016) - do 45-ti kalendářních dnů ode dne předání PD pro ÚR = 26.9.2016.

V průběhu dní po odevzdání PD pro ÚR jsme zažádali u všech vlastníků dotčených stavbou o Souhlas se stavbou na jejich pozemku. Dne 19.10.2016 nám bylo sděleno Jihočeskou univerzitou (vlastníkem pozemků 1620/1, 1606/2, 1606/6, 1606/7 dotčených stavbou), že vystavení Souhlasu se stavbou je v kompetenci správní rady Jihočeské univerzity a k projednání musí být doložen i návrh Smlouvy o smlouvě budoucí. Dne 27.10.2016 bylo svoláno jednání za účasti zástupců investora, projektanta, Jihočeské univerzity a zástupce majetkového odboru investora, kde byl vysvětlen zástupcem Jihočeské univerzity postup pro kladné vyřízení a podepsání Smlouvy o smlouvě budoucí na výše uvedené pozemky. Všechny kroky byly neprodleně zahájeny a Jihočeská univerzita ve spolupráci s projektantem a zástupcem majetkového odboru vyřizuje Smlouvu o smlouvě budoucí.

Tyto kroky jsou časově velice náročné a z tohoto důvodu vás žádáme o prodloužení termínu podání žádosti o vydání územního rozhodnutí. Nový termín stanovujeme na jeden týden = sedm kalendářních dnů od podepsání Smlouvy o smlouvě budoucí mezi Statutárním Městem ČB a Jihočeské univerzitou.

V souvislosti s přípravou územního řízení jsme obdrželi stanovisko odboru ŽP Magistrátu města. Z tohoto stanoviska vyplývá, že koncepce dohodnutá na výrobních výborech není v souladu s legislativou. OŽ požaduje v lokalitě oddělit dešťové a splaškové vody nebo při zachování jednotné kanalizace opatřit přípojky dešťových vod retencí. Vzhled k tomu, že v lokalitě není recipient na odvádění dešťových vod, dojde mimo území ke spojení obou kanalizací. Zřizování retencí by bylo záležitostí majitelů přípojek.

Vzhledem k tomuto stanovisku rozporujícímu projektové řešení nemůžeme dále projednávat dokumentaci v územním řízení. Dovolujeme si Vás proto požádat o svolání výrobního výboru za účasti odborných pracovníků OŽP.

V případě nejasností nás prosím kontaktujte.
S přáním příjemného dne

Ing. Jiří Pudil
jednatel

VAK projekt s.r.o.

Boženy Němcové 2/12
370 01 České Budějovice



S pozdravem