

ZMĚNOVÝ LIST Č : 1

Název : Změna rozsahu díla v průběhu stavby

Předkladatel : **MNintex s.r.o., č.p. 3, 390 02 Lom**

Název akce : OB č.2, ul. Havanská, čp. 2810, Tábor

Číslo SOD : č. 87/2020

Stavební objekt : bytový dům

Forma předložení změny : položkový rozpočet

Dopad na cenu dodávky : zvýšení ceny o **69.040,78 Kč** bez DPH

Vliv na harmonogram prací : bez vlivu na termín

Technický popis :

- + doplnění nadpraží oken XPS, povrchová úprava
- + navýšení plochy štukování
- + navýšení plochy odsekání obkladů
- + pokládka krytiny PVC
- + osekání soklíku v předsíni

Přílohy : položkový rozpočet

Změnu bude realizovat : zhotovitel

Vliv na záruku dle smlouvy : nemá

	Jméno :	Podpis, razítko, datum
Zpracoval :		
Za objednatele, TDI:		
Za objednatele, jednatel:	Ing. Ondřej Semerák	