

ev. č. objednatele: 5) 17/2017

ev. č. zhotovitele: 21/884

## Smlouva o dílo

*dále jen „smlouva“*

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

### 1 Smluvní strany

#### **Národní hřebčín Kladruby nad Labem, s. p. o.**

se sídlem na adrese Kladruby nad Labem 1, 533 14 Kladruby nad Labem

IČO: 72048972

DIČ: CZ72048972

zastoupený Ing. Jiřím Machkem, ředitelem

bankovní spojení: 5039561/0710, Česká národní banka

osoba oprávněná jednat za objednatele ve věci plnění smlouvy: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]@nhkladruby.cz

*dále jen „objednatel“ na straně jedné*

#### **BAUSET CZ, a. s.**

se sídlem na adrese Nemošická 1495, 530 02 Pardubice

IČO: 632 17 139

DIČ: CZ63217139

zastoupený Janem Korejtkem, předsedou představenstva

Ing. Josefem Cimburkem, členem představenstva

Petrem Jansou, členem představenstva

bankovní spojení: Komerční banka, a. s.

č. ú.: [REDACTED]

osoba oprávněná jednat za zhotovitele ve věci plnění VZ:

Jan Korejtko, předseda představenstva,

Petr Jansa, člen představenstva

email pro uplatnění vad: [REDACTED]

*dále jen „zhotovitel“ na straně druhé*

### 2 Úvodní ustanovení

- 2.1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele na veřejnou zakázku ze dne 13. 1. 2017 nazvanou „Odstranění objektů čerpací stanice a úprava povrchů“ (dále jen „Veřejná zakázka“).
- 2.2. Zhotovitel potvrzuje, že si prostudoval a detailně se seznámil se zadávacími podmínkami a s projektovou dokumentací zpracovanou v květnu 2016 Marcelou Halamovou, ČKAIT 0701250, projektantem zpracovatele, obch. spol. H-stavex s.r.o. Dr. Edvarda Beneše 1423, 560 02 Česká Třebová (dále jen „projektová dokumentace“).
- 2.3. Zhotovitel potvrzuje, že se seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné

pro realizaci díla za dohodnutou pevnou smluvní cenu uvedenou v článku 7.

- 2.4. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy.

### 3 Předmět smlouvy

- 3.1 Zhotovitel na svůj náklad a na své nebezpečí zhotoví pro objednatele bourací a související práce k akci „Odstranění objektů čerpací stanice a úprava povrchů“ dle projektové dokumentace, zadávacích podmínek výběrového řízení, tvořících nedílnou součást výzvy (včetně zhotovení pozemní komunikace s podkladem ze šterkodrtě ŠD tl 100 mm o celkové ploše 673,8 m<sup>2</sup> a posyp krytu kamenivem drceným nebo těženým do 50 kg/m<sup>2</sup>), při respektování rozhodnutí a vyjádření příslušných státních orgánů a správců sítí a podzemních vedení (dále jen „stavba“ nebo „dílo“). Součástí plnění předmětu smlouvy je předání všech atestů, osvědčení, protokolů a certifikátů o zkouškách, revizních zpráv, prohlášení o vlastnostech a příslušné dokumentace v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění a jeho prováděcími předpisy pro veškeré věci, práce a služby použité při provádění práci, zajištění kontroly kvality provádění prací a poskytnutí záruk pro dílo.
- 3.2 Dílo bude provedeno v souladu s podmínkami všech pravomocných rozhodnutí orgánů státní správy, předpisy upravujícími provádění stavebních děl, ustanoveními této smlouvy a výše uvedenou projektovou dokumentací.
- 3.3 Součástí díla je zajištění:
- aktualizace vyjádření k existenci sítí (v případě vypršení doby platnosti), pokud se v prostoru staveniště nacházejí sítě, bude provedeno jejich vytýčení, označení a ochrana stávajících inženýrských sítí a zařízení v obvodu staveniště, toto vytýčení, včetně zaměření, bude před zahájením stavebních prací předáno objednateli v digitální formě,
  - respektování ochranných pásem inženýrských sítí dle příslušných norem a vyhlášek a údajů jejich majetkových správců, provedení potřebných přeložek podzemních a nadzemních sítí, jejich ochranu a zajištění; potřebného vypínání vzdušných el. vedení při práci pod nimi, zajištění odpojení přípojky vody v součinnosti s Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.
  - prokazatelné oznámení zahájení prací dotčeným orgánům a organizacím a vlastníkům nemovitostí (doklad o oznámení bude předán objednateli nejpozději do 1 týdne od předání staveniště, popř. od podání oznámení) a dodržování dohodnutých podmínek sjednaných objednatelem v souhlasech, budoucích smlouvách, či jiných smlouvách,
  - zajištění veškerých dočasných záborů potřebných pro provádění prací, povolení k zásahům do komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků; souhlasu (rozhodnutí) ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství a komunikací dle platných předpisů; přístupových komunikací ke staveništi včetně jejich údržby po dobu stavby a oprav po dokončení stavby; zabezpečení dočasného dopravního značení dle platných právních předpisů; zřízení a projednání potřebných ploch pro zařízení staveniště, skládky materiálu, mezideponie, apod. K uvedeným činnostem zajistí zhotovitel potvrzené protokoly,

- e) zařízení staveniště a zajištění případného územního rozhodnutí / stavebního povolení pro zařízení staveniště včetně všech nákladů spojených s jeho zřízením a provozem,
- f) fotodokumentace stavu dotčených pozemků dočasného záboru před zahájením realizace díla (tato bude předána objednateli nejpozději do 1 týdne od předání staveniště) a fotodokumentace stavu dotčených pozemků dočasného záboru po dokončení díla (tato bude předána objednateli nejpozději při převzetí dokončených prací),
- g) fotodokumentace postupu prací během provádění prací s popisem pracovního postupu, lokalizací a uvedením data pořízení, měsíční zpráva s popisem pracovního postupu prací. Tyto podklady budou objednateli dokládány měsíčně, a to jak v tištěné, tak i digitální podobě,
- h) podrobná fotodokumentace okolních komunikací, oplocení a objektů, které mohou být ovlivněny stavební činností zhotovitele, (bude předána objednateli nejpozději do 1 týdne od předání staveniště),
- i) udržování stavbou dotčených veřejných komunikací v čistotě a jejich uvedení do původního stavu,
- j) dodržování opatření k zamezení znečištění podzemních a povrchových vod pod vlivem stavebních prací, zvláště pak úniku ropných látek do půdy a vody po celou dobu provádění stavby, zodpovědnost za znečištění způsobené stavební činností jde k tíži zhotovitele,
- k) provedení opatření k dočasné ochraně vzrostlých stromů, které mohou být prováděním prací ohroženy,
- l) evidenci a likvidaci odpadů v rozsahu stanoveném zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zhotovitel předá objednateli doklady o likvidaci veškerých odpadů - z dokladů bude patrný původ odpadů (demolice), způsob likvidace odpadu a jeho množství,
- m) uvedení dočasně užívaných ploch do původního stavu a jejich protokolární předání vlastníkům (potvrzení podpisem vlastníka),
- n) zatravnění pozemku trvalých i dočasných záborů dotčených stavbou včetně případného ohumusování ploch poškozených pojezdem a prováděním prací, první pokos porostu po dokončení prací (k termínu převzetí dokončených prací),
- o) nezbytných průzkumů a diagnostiky nutných pro řádné provedení a dokončení díla v návaznosti na výsledky průzkumů předložených objednatelem,
- p) opatření ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku,
- q) řádného předání dokončených prací objednateli včetně všech potřebných dokladů a náležitostí; předáním díla není zhotovitel zbaven povinností chybějící doklady na výzvu objednatele doplnit,
- r) pojištění stavby (viz čl. 6, odst. 6.2),
- s) prohlášení odpovědné osoby za vedení stavby o provedených pracích (držitel autorizace dle zákona 360/1992 Sb. v oboru „Pozemní stavby“).

3.4 Tzv. „ocelovka“ a „nádrže“, jež jsou předmětem obchodu s druhotnými surovinami (recyklovatelný železný materiál), přejdou jejich demontáží do vlastnictví zhotovitele. Demontáž, skladování a přemísťování na nemovitostech ve vlastnictví objednatele

zajišťuje zhotovitel a musí probíhat dle pokynů objednatele. Zhotovitel je povinen na své náklady a na pokyn objednatele druhotné suroviny z nemovitostí objednatele odstranit.

- 3.5 Zhotovitel prohlašuje, že prozkoumal místní podmínky na staveništi a že práce mohou být dokončeny způsobem a v termínech stanovených touto smlouvou.
- 3.6 Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

#### **4 Technické a kvalitativní parametry garantované zhotovitelem**

- 4.1 Smluvní strany se dohodly na I. jakosti díla, použité materiály budou odpovídat této jakostní třídě, práce budou prováděny v souladu s platnými ČSN, případně EN.
- 4.2 Dílo bude zhotoveno v souladu s výše uvedenou projektovou dokumentací a podmínkami obsaženými v pravomocných rozhodnutích orgánů státní správy (zejm. stavebních povoleních). Zhotovitel je dále povinen dodržovat obecně závazné předpisy a příslušné normy vztahující se k předmětnému dílu, zejména příslušná ustanovení občanského zákoníku, související předpisy a příslušné technické normy, které vyplývají z projektové dokumentace.
- 4.3 Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s technickými podmínkami uvedenými v projektové dokumentaci, platnými právními předpisy souvisejícími s výstavbou, podle schválených technologických postupů stanovených platnými technickými normami a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů pro tento typ stavby tak, aby dodržel smlouvenou kvalitu díla. Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných v této smlouvě je závaznou povinností zhotovitele, zjištěné vady a nedodělky je povinen zhotovitel odstranit na své náklady za podmínek v této smlouvě dále uvedených.
- 4.4 Nedodržení podmínek a postupů dle technických norem a ostatních předpisů, jakož i postupů a závazků zhotovitele ze smlouvy vyplývajících, opravňuje objednatele odstoupit od smlouvy o dílo.
- 4.5 Pokud není stanoveno jinak, platí specifikace podle technických standardů, úvodních ustanovení katalogů popisů směrných cen stavebních prací a montážních ceníků, jimiž se definuje předepsaná kvalita a způsoby její kontroly, způsoby měření, názvosloví, definice, a kde jsou uvedeny základní ČSN týkající se předmětných prací.

#### **5 Doba plnění**

- 5.1 Zhotovitel je povinen zahájit zhotovení díla neprodleně (max. do 5 kalendářních dnů) po předání staveniště dle čl. 11 smlouvy.
- 5.2 Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas, v souladu s objednatelem odsouhlaseným harmonogramem stavebních prací, který bude zhotovitelem předán objednateli k odsouhlasení do 10 dnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo.

Termín předání a převzetí staveniště: do 5 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy.

Termín zahájení stavebních prací: do 5 dnů od předání a převzetí staveniště.

Termín dokončení a předání díla objednateli, tj. termín dokončení všech prací: max. 60 dnů od zahájení stavebních prací.

- 5.3 V případě, že zhotovitel ne zahájí zhotovení díla dle bodu 5.1 tohoto článku ani do 7 dnů po sjednaném termínu zahájení, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
- 5.4 Pokud zhotovitel dokončí řádně dílo a připraví jej k předání objednateli před sjednaným termínem ukončení prací, je objednatel oprávněn převzít dílo i v tomto navrženém zkráceném termínu.
- 5.5 Dokončením díla se rozumí úplné dokončení díla bez vad a nedodělků včetně rozsahu náležitostí dle článku 14 smlouvy.

## **6 Vlastnické právo ke zhotovené věci a nebezpečí škody**

- 6.1 Vlastníkem zhotovované věci dle této smlouvy je od počátku objednatel, není-li v této smlouvě stanoveno jinak.
- 6.2 Od doby převzetí staveniště až do protokolárního předání a převzetí díla objednatelem nese zhotovitel nebezpečí škody vzniklé prováděním prací. Z tohoto důvodu se zhotovitel zavazuje uzavřít a na své náklady udržovat v platnosti pojištění proti všem rizikům, ztrátám nebo poškozením díla a to jménem svým, jménem objednatele a všech poddodavatelů, a to do data dokončení díla a jeho úspěšného předání objednateli.
- 6.3 Zhotovitel odpovídá od doby převzetí staveniště až do protokolárního předání a převzetí díla objednatelem za bezpečnost třetích osob dotčených provozem při výstavbě. Zhotovitel přebírá odpovědnost v plném rozsahu za dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, protipožárních opatření a zachování pořádku na staveništi.
- 6.4 V případě, že objednatel převede řádně zhotovené a převzaté dílo na další subjekt, je zhotovitel povinen ve vztahu k tomuto dalšímu subjektu plnit veškeré závazky, které pro něj z této smlouvy vyplývají, zejména závazky týkající se záruky za jakost a uplatnění a odstranění vad díla.

## **7 Cena díla a platební podmínky**

- 7.1 Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná a je dána cenovou nabídkou zhotovitele. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:  
Celková cena bez DPH činí 419 814,76 Kč.  
Celková cena s DPH činí 507 975,86 Kč.  
Cena díla je sjednána jako cena pevná ve smyslu § 2620 odst. 1 občanského zákoníku. Odchylně od tohoto ustanovení lze cenu díla měnit pouze postupem a v souladu s čl. 8 této smlouvy.
- 7.2 Zhotovitel odpovídá za úplnost specifikace prací při ocenění celé stavby v rozsahu převzaté dokumentace. Celková smluvní cena zahrnuje veškeré výdaje potřebné pro realizaci díla a v případě, že některé práce nejsou výslovně vyjádřeny textem některé z položek výkazu výměr, jsou věcně a finančně obsaženy v ocenění ostatních položek.
- 7.3 Objednatel uhradí zhotoviteli cenu díla na základě účetního a daňového dokladu (dále jen „faktura“) vystaveného zhotovitelem ve dvou vyhotoveních, a to převodním

příkazem na účet zhotovitele uvedený na faktuře.

- 7.4 Faktura bude zhotovitelem vystavena po dokončení a předání díla na základě soupisu provedených stavebních prací. Tento soupis je zhotovitel povinen předložit objednateli do 20 dnů po dokončení a předání díla. Objednatel a jím pověřený technický dozor tento soupis provedených stavebních prací odsouhlasí do 7 kalendářních dnů; do 2 pracovních dnů po doručení odsouhlasení soupisu vystaví zhotovitel daňový doklad, přičemž datem uskutečnění zdanitelného plnění je nejpozději poslední kalendářní den měsíce, ve kterém došlo k plnění předmětu smlouvy. Faktura bude zhotovitelem doručena na podatelnu v sídle objednatele nejpozději do 17. kalendářního dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém došlo k plnění předmětu smlouvy tak, aby byly splněny zákonné lhůty dle zákona č. 235/2004 Sb., dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Přílohou měsíční fakturace budou rovněž náležitosti dle čl. 3. odst. 3.3. písm. g).
- 7.5 Splatnost faktury vystavené zhotovitelem je 30 dnů od data prokazatelného doručení faktury objednateli. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti dle předpisů o účetnictví a dle daňových předpisů (§ 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů), V případě, že faktura nebude obsahovat potřebné náležitosti nebo bude obsahovat chybné či neúplné údaje, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli k opravě či doplnění. Vrácení faktury musí být provedeno do data jej i splatnosti. Po vrácení faktury nové či opravené počíná běžet nová lhůta splatnosti.
- 7.6 Zhotoviteli nebude objednatelem poskytnuta žádná záloha.
- 7.7 Objednatel je oprávněn pozastavit či jednostranně započíst proti pohledávkám zhotovitele kteroukoli z plateb z důvodu (1) neopravených vad a nedodělků, (2) oprávněných nároků vznesených třetími stranami v souvislosti s neplněním povinností zhotovitelem, (3) škody způsobené objednateli, (4) zřejmosti, že dílo nebude dokončeno ve stanovené lhůtě a že nezaplacená částka je přiměřená k pokrytí škod vzniklých v důsledku prodlení s dokončením díla, (5) opakovaného neplnění povinností ze strany zhotovitele a nepostupování v souladu s prováděcími dokumenty, (6) v případě vad uvedených v protokole o předání a převzetí díla nebo (7) v případě existence jakýchkoliv oprávněných finančních či jiných nároků objednatele vůči zhotoviteli. Zhotovitel není oprávněn započíst žádnou svou pohledávku proti pohledávce objednatele z této smlouvy.
- 7.8 Zhotovitel je povinen uhradit objednateli veškeré poplatky, sankce, škody a vzniklé vícenáklady z důvodu nedodržení podmínek pravomocných rozhodnutí nebo závazných vyjádření orgánů státní správy, popřípadě provede z toho vyplývající dodatečné práce na své náklady a svou odpovědnost.
- 7.9 Objednatel si vyhrazuje právo přerušit práce v případě nedostatku finančních prostředků, a to bez možnosti uplatnění sankcí a nároků na náhradu škody vůči objednateli. Při přerušení prací ze strany objednatele se provede inventarizace rozpracovanosti, zhotovitel doloží rozpracovanost a tyto práce budou v této výši uhrazeny na základě oboustranně potvrzeného protokolu. O dobu přerušení prací se prodlouží termín pro dokončení a k předání díla objednateli, pokud nebude dohodnuto jinak.
- 7.10 Zhotovitel souhlasí s platbou DPH na účet místně příslušného správce daně v případě, že bude v registru plátců DPH označen jako nespolehlivý, nebo bude požadovat úhradu na jiný, než zveřejněný bankovní účet podle § 109 odst. 2 písm. c) zákona

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

- 7.11 V případě dílčího plnění bude postupováno v souladu s § 21 odst. 8 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, v platném znění.
- 7.12 Cena díla, platební podmínky a změny ceny díla jsou ve smlouvě upraveny komplexně zejména v čl. 7 a čl. 8 této smlouvy. Pro vyloučení pochybností smluvní strany vylučují použití ustanovení § 2611, § 2620 odst. 2 a § 2622 občanského zákoníku.

## **8 Změny díla, dodatečné práce**

- 8.1 Cenu díla lze měnit pouze:
- a) Odečtením všech nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou méněprací neprovádět. Náklady na méněpráce budou odečteny ve vyšší součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených podle položkového rozpočtu nebo smlouvy,
  - b) Započtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou dodatečných prací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci nebo položkovém rozpočtu.
    - Náklady na dodatečné práce budou účtovány podle odpovídajících jednotkových položek a nákladů dle položkového rozpočtu nebo smlouvy a množství odsouhlaseného objednatelem,
    - Náklady na dodatečné práce, které nejsou stanoveny jednotkovými cenami položek v nabídkovém položkovém rozpočtu, budou účtovány dle Sborníku cen stavebních prací příslušného roku (pololetí) zpracovaného obchodní společností RTS a. s. Brno ve výši 80 % těchto sborníkových cen.
    - Dodatečné práce, které nelze jednoznačně specifikovat ani položkou dle Sborníku cen stavebních prací příslušného roku (pololetí) zpracovaného obchodní společností RTS a.s. Brno budou oceněny cenou vycházející z transparentního základu např. z ofertního řízení provedeného objednatelem, tedy poptáním ceny jednotlivých složek u výrobců či poddodavatelů.
    - V případě sporu o výši ceny některé dodatečné práce zhotovitel práce provede za cenu vypočtenou objednatelem s tím, že se může následně domáhat doplatku na základě znaleckého posudku u soudu.
- 8.2 O jakékoli dodatečné práci musí být mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřena samostatná písemná smlouva (resp. dodatek ke smlouvě) s dohodnutím ceny a vlivu na termín předání díla.
- 8.3 Zjistí-li zhotovitel v průběhu zhotovování díla prokazatelné vady projektové dokumentace, je povinen na ně objednatele písemně upozornit.
- 8.4 Není-li objednatel schopen odstranit prokazatelné vady projektu do 15 dnů ode dne oznámení zhotovitelem, sjednají se zhotovitelem lhůtu k jejich odstranění. Po tuto dobu se pozastavuje zhotovitelova lhůta pro plnění závazku, vyplývající z této smlouvy a zhotovitel není v prodlení. Termín dokončení a předání díla bude prodloužen o dobu, o kterou budou odstraňovány vady v projektové dokumentaci.

## 9 Odpovědnost za vady díla a záruky

- 9.1 Zhotovitel poskytuje na celé dílo záruční dobu v délce 12 měsíců (dále jen „Záruční doba“), která počíná běžet dnem předání a převzetí kompletního a řádně dokončeného díla, které je zbaveno všech vad a nedodělků. Po dobu běhu Záruční doby odpovídá zhotovitel za vady díla nebo jakékoli jeho součásti, které objednatel zjistil a které včas reklamoval.
- 9.2 Dílo má vady, pokud neodpovídá svou kvalitou či rozsahem podmínkám stanoveným v této smlouvě. Podmínkou řádného předání předmětu díla zhotovitelem objednateli je i předání dokladu o úspěšném provedení veškerých zkoušek předepsaných zvláštními předpisy, normami, projektovou dokumentací či touto smlouvou, a předání stavebního deníku objednateli.
- 9.3 Má-li dílo nebo jakákoli jeho součást při předání vadu, zakládá to povinnosti zhotovitele z vadného plnění, tzn. zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání, a to bez ohledu na to, zda byly tyto vady objednatelem při přebírání zjištěny nebo nikoliv. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, pak odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky za jakost.
- 9.4 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel přejímá záruku za jakost díla, tj. zhotovitel se zavazuje, že po smlouvenou záruční dobu podle odst. 9.1 smlouvy od řádného protokolárního předání díla zhotovitelem objednateli dílo a jakákoli jeho součást budou plně funkční, použitelné a bez jakýchkoliv vad během celé záruční doby, a že budou způsobilé pro účely specifikované ve stavebním povolení a kolaudačním souhlasu a že si zachovají smluvené vlastnosti a jakost v souladu s projektovou dokumentací, tj. provedení práci na díle a veškerý materiál v první třídě a doložený atestem, a že dílo bude mít vlastností stanovené v projektové dokumentaci včetně jejich změn a doplňků, v technických normách (ČSN) a předpisech, které se na provedení díla vztahují.
- 9.5 Plnění zhotovitele, která vykazují v době provádění díla nedostatky, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním.
- 9.6 Pokud budou objednatelem zjištěny vady po předání díla, oznámí je objednatel písemně zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil. Vady díla odstraní zhotovitel na své náklady v dohodnuté lhůtě, nejpozději však do 30 dnů, od obdržení oznámení. Pokud tato lhůta neodpovídá nutným technologickým postupům při odstraňování vad, je povinen zhotovitel vadu odstranit ve lhůtě odpovídající příslušným technickým postupům. Lhůta musí být dohodnuta tak, aby nezmařila další případné práce či úkony, nebo funkci díla.
- 9.7 V případě, že se jedná o vadu typu havárie, je zhotovitel povinen započít s odstraňováním vady neprodleně (nejpozději do 24 hodin) tak, aby nedocházelo ke vzniku dalších škod.
- 9.8 Smluvní strany se dohodly, že záruční doba začíná běžet od řádného protokolárního předání díla zhotovitelem objednateli bez vad a nedodělků;
- 9.9 Pokud zhotovitel neodstraní vady a nedodělky v dohodnutých termínech, je objednatel oprávněn objednat odstranění těchto vad a nedodělků u jiného dodavatele a zhotovitel je povinen tyto náklady uhradit. Zaplacení těchto nákladů nezavazuje zhotovitele povinnosti zaplatit objednateli veškeré další škody, které mu vznikly v souvislosti s prodlením zhotovitele.



- 9.10 V případě, že zhotovitel odstraňuje vady a nedodělky, je povinen provedenou opravu objednateli řádně předat. Na provedenou opravu vady poskytne zhotovitel novou záruku za jakost, přičemž záruční doba skončí současně se záruční dobou sjednanou pro dílo jako celek dle odst. 9.1 tohoto článku smlouvy.

## 10 Stavební deník

- 10.1 Zhotovitel je povinen vést stavební deník v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Záznamy o postupu prací a jejich souvislostech budou zapsány tentýž den.

## 11 Staveniště

- 11.1 Staveništěm se rozumí prostor určený projektovou dokumentací nebo jiným dokumentem pro stavbu a pro zařízení staveniště, a to ve smyslu ust. § 3 odst. 3 stavebního zákona. Zhotovitel zajistí vhodné zabezpečení staveniště, popřípadě oddělená pracoviště oplotí nebo jinak zajistí a to na vlastní náklady.
- 11.2 Objednatel předá zhotoviteli staveniště do užívání na dobu trvání realizace díla dle čl. 5 nejpozději do termínu zahájení realizace stavebních prací stanoveného v souladu čl. 5 smlouvy. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na vznik povinností podle ust. § 15 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“) tak, aby objednatel mohl učinit příslušné úkony ve lhůtě zákonem stanovené. V případě nedodržení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý případ.
- 11.3 Staveniště pro provedení díla bude předáno zápisem ve stavebním deníku nebo zvláštním zápisem podepsaným odpovědnými zástupci obou smluvních stran. V tomto zápise bude uvedeno prohlášení zhotovitele, že staveniště za uvedených podmínek a k uvedenému dni přejímá.
- 11.4 Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Je povinen staveniště zabezpečit, aby po dobu výstavby nedocházelo k jeho poškozování, řádně udržovat přístupové komunikace a neprodleně odstranit veškeré znečištění.
- 11.5 Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi na své náklady vytyčení všech podzemních zařízení a inženýrských sítí, o čemž provede zápis do stavebního deníku, a tyto vhodným způsobem chránit a zajistit, aby v průběhu stavby nedošlo k jejich poškození. Za poškození nadzemních i podzemních zařízení a inženýrských sítí odpovídá zhotovitel.
- 11.6 Potřebná povolení včetně příslušných vyjádření a stanovisek k případné uzavírce silnic nebo místních komunikací zajistí zhotovitel u příslušného správního orgánu a zajistí splnění jimi stanovených "podmínek.
- 11.7 Jestliže v souvislosti s prací na staveništi bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky, obstará tyto práce zhotovitel. Zhotovitel dále zodpovídá i za umístění a udržování dočasných dopravních značení v souvislosti s průběhem prováděných prací.
- 11.8 Zhotovitel je povinen informovat majitele dotčených a přilehlých objektů a pozemků nejpozději pět pracovních dnů před zahájením realizace stavby o způsobu provádění

prací, případných uzavírek a omezení, zvláště pak s ohledem na jejich provoz.

- 11.9 Nejpozději do 10 dnů po úspěšném odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit jej do původního stavu v souladu s projektovou dokumentací, pravomocným rozhodnutím správních orgánů a oprávněných požadavků vlastníků dotčených pozemků. V případě nedodržení stanoveného termínu je povinen uhradit zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý den prodlení.

## **12 Zařízení staveniště**

- 12.1 Zařízení staveniště pro potřeby realizace prací dle předmětu díla je vymezeno velikostí vlastního staveniště. Veškeré poplatky související se zařízením staveniště hradí zhotovitel.
- 12.2 Přístup na staveniště bude prováděn ze stávajících silnic a místních komunikací. Veškeré znečištění nebo poškození těchto komunikací resp. užívaných ploch odstraní zhotovitel na své náklady neprodleně nebo v termínu dohodnutém s objednatelem.

## **13 Provádění díla**

- 13.1 Zhotovitel je povinen provést dílo za podmínek sjednaných v této smlouvě, na svou odpovědnost a ve sjednané době.
- 13.2 Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele, resp. technický dozor investora (TDI) ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to min. 3 pracovní dny před zakrytím. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele, technického dozoru investora (TDI) tyto práce, které byly zakryty nebo se staly nepřístupnými, na své náklady odkrýt a umožnit objednateli provedení kontroly.
- 13.3 Zhotovitel v plné míře odpovídá za ochranu zdraví osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy. Zhotovitel je povinen při provádění stavby dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce, zejména BOZP a nařízení vlády ČR č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
- 13.4 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o příslušné kvalifikaci svých pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit.
- 13.5 Zhotovitel je povinen na své náklady zajistit stavbu proti krádeži a proti vzniku požáru, který by mohl vzniknout jeho činností.
- 13.6 Nerespektování písemných požadavků technického dozoru investora týkajících se kvality a bezpečnosti díla, může být pro objednatele důvodem k přerušení prací či zastavení celé stavby, včetně zastavení plateb zhotoviteli. V případě nerespektování pokynů k přerušení či zastavení stavby nese zhotovitel odpovědnost za veškeré vzniklé škody. Takto přerušené nebo zastavené práce nemají vliv na povinnost zhotovitele dodržet termín provedení díla dle této smlouvy.
- 13.7 V případech stanovených ZoBP je zhotovitel povinen s předstihem 7 pracovních dnů vyrozumět objednatele o skutečnostech, zakládajících povinnost určit koordinátora

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi k výkonu zákonem stanovených činností.

- 13.8 Zhotovitel je povinen v průběhu prací předložit objednateli k posouzení návrhy úprav postupů organizace výstavby, které vyplynou z odlišných podmínek realizace díla, zejména při vzniku okolností, které zadávací dokumentace nepředpokládala.
- 13.9 Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit každého případného poddodavatele. Schválení objednatele podléhá i každá změna ve struktuře a podílu prací jednotlivých poddodavatelů oproti předložené nabídce zhotovitele, na základě které byla uzavřena tato smlouva. Bez předchozího obdržení souhlasu objednatele nesmí zhotovitel takovou změnu realizovat.
- 13.10 V případě, že zhotovitel prokázal prostřednictvím poddodavatele splnění kvalifikace v rámci podání nabídky na veřejnou zakázku na realizaci stavby, o změnu tohoto poddodavatele v rámci plnění předmětu veřejné zakázky zhotovitel objednatele písemně požádá a předloží veškeré doklady v souladu s podmínkami kvalifikační dokumentace k tomuto poddodavateli. Zhotovitel je oprávněn požádat o změnu poddodavatele v rámci plnění předmětu díla pouze takovým poddodavatelem, který rovněž splňuje prokazovanou část kvalifikace.
- 13.11 Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat seznam všech poddodavatelů včetně výše jejich podílu na akci. Tento seznam poddodavatelů je zhotovitel povinen objednateli na vyzvání předložit.
- 13.12 Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla ve smyslu § 2593 občanského zákoníku.

#### 14 Předání díla

- 14.1 Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 7 pracovních dnů před termínem dokončení dle čl. 5 odst. 5.2, kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel je povinen nejpozději do 5 dnů od termínu oznámeného zhotovitelem svolat předávací a převjímací řízení.
- 14.2 Zhotovitel je povinen předat předmět díla a doložit u převjímacího řízení průkazy o použitých materiálech a dodávkách včetně atestů s prohlášením, že veškeré práce provedl dle projektové dokumentace, zadávacích podmínek Veřejné zakázky, dle této smlouvy o dílo a v souladu se svou nabídkou Veřejné zakázky.

Dále je zhotovitel povinen předložit veškeré doklady, zejména:

- doklady o uložení jednotlivých druhů odpadů na skládku,
- originál stavebního deníku,
- další dokumenty, které tvoří předmět plnění podle čl. 3 této smlouvy.

O průběhu převjímacího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad pokud je dílo obsahuje s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel dílo odmítá převzít, je povinen uvést do protokolu svoje důvody.

- 14.3 Dílo se považuje za dokončené po ukončení všech prací a činností v rozsahu článku 3 této smlouvy bez vad a nedodělků, a pokud zhotovitel předal objednateli doklady uvedené v tomto článku smlouvy.
- 14.4 Smluvní strany vylučují použití ustanovení § 2609 občanského zákoníku.

## 15 Smluvní pokuty a náhrada škody

- 15.1 Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu samostatně za každou vadu či nedodělek ve výši 0,5 % z celkové ceny díla bez DPH podle čl. 7 bod 7.1 smlouvy za každý den prodlení, oproti písemné výzvě objednatele v případě, že nesplní termíny odstranění vad a nedodělků sjednané v zápise o převzetí.
- 15.2 V případě nesplnění termínu provedení díla dle čl. 5, odst. 5.2 je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla bez DPH podle čl. 7 odst. 7.1 smlouvy za každý den prodlení.
- 15.3 V případě nedodržení dohodnutého termínu pro odstranění vad reklamovaných v záruční době dle čl. 9, odst. 9.6 zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla bez DPH podle čl. 7 odst. 7.1 smlouvy za každý den prodlení.
- 15.4 Za porušení povinnosti mlčenlivosti podle čl. 17 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.
- 15.5 Objednatel je oprávněn vyúčtovat zhotoviteli a zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každé opakované porušení ostatních povinností zhotovitele sjednaných ve smlouvě, na které byl písemnou formou upozorněn.
- 15.6 Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu vzniklé škody. Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do 14 dnů od vystavení faktury.
- 15.7 Bude-li ze strany zhotovitele porušena právní povinnost, která je stanovena právními předpisy nebo touto smlouvou a objednatel učiní nebo opomene učinit v důsledku porušení takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován ze strany orgánů státní správy, je zhotovitel povinen tuto částku jako vzniklou škodu objednateli nahradit.
- 15.8 Objednatel je oprávněn jednostranně započíst své nároky na zaplacení smluvní pokuty vůči nárokům zhotovitele na úhradu ceny díla.
- 15.9 Při porušení povinnosti zhotovitele sjednané v čl. 13 odst. 13.9, 13.10 a 13.11 této smlouvy je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každé porušení.
- 15.10 Pro případ porušení ujednání uvedeného v čl. 21 odst. 21.6 této smlouvy uhradí zhotovitel objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5 % z celkové ceny díla bez DPH dle této smlouvy, a to se splatností do 14 dnů od vystavení faktury.

## 16 Odstoupení od smlouvy

- 16.1 Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy:
  - a) v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek zhotovitele byl zcela nepostačující;
  - b) v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v případě:

- prodlení s řádným provedením díla, po dobu delší než 30 dnů,
  - neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 15 dnů v rozporu s touto smlouvou,
  - opakované porušení smluvní povinnosti dle této smlouvy, které nebude napraveno ani v dodatečně stanovené přiměřené lhůtě,
  - kdy zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy poddodavatele v rozporu s nabídkou zhotovitele v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku nebo bez předchozího písemného souhlasu objednatele,
  - v jiném touto smlouvou výslovně upraveném případě.
- 16.2 Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci výběrového řízení Veřejné zakázky nepravdivé či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr zhotovitele pro uzavření této smlouvy.
- 16.3 Objednatel je oprávněn přerušit plnění předmětu smlouvy v případě nedostatku finančních prostředků, a to bez možnosti uplatnění sankcí a nároku na náhradu škody vůči objednateli.
- 16.4 Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy odstoupit rovněž za podmínek stanovených občanským zákoníkem nebo zvláštními právními předpisy v platném znění.
- 16.5 Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této smlouvy druhé smluvní straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé smluvní straně. V pochybnostech se má za to, že odstoupení bylo doručeno do 5 dnů od jeho odeslání v poštovní zásilce s dodejkou.
- 16.6 V případě odstoupení je zhotovitel povinen opustit staveniště a vyklidit zařízení staveniště nejpozději do 10 dnů od účinnosti odstoupení, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Zhotovitel je v takovém případě povinen učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící objednateli v důsledku ukončení činnosti zhotovitele a o těchto opatřeních objednatele bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá zhotovitel za škodu způsobenou v důsledku porušení této povinnosti. Objednatel se zavazuje převzít a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 dnů ode dne účinnosti odstoupení od této smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen oběma smluvními stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, tj. bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho ohodnocení, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob a termín jejich odstranění. Objednatel má v případě odstoupení od této smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad.
- 16.7 Smluvní strany se dohodly, že i po odstoupení od smlouvy zůstávají v platnosti ujednání smluvních stran týkající se odpovědnosti za vady díla, záruky za jakost a záruční doby, smluvních pokut, vlastnictví díla, náhrady škody a cenová ujednání obsažená v této smlouvě.
- 16.8 Odstoupí-li jedna ze smluvních stran od této smlouvy, povinnosti smluvních stran jsou následující:
- zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněných způsobem, jakým je stanovena cena díla, tento soupis s objednatelem odsouhlasí,
  - zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje fakturu,

- zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak,
- zhotovitel vyzve písemně objednatele k převzetí části díla a objednatel je povinen do 5 pracovních dnů po obdržení zahájit přejímací řízení,
- smluvní strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé smluvní straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodu odstoupení od smlouvy, včetně náhrady škody.

## **17 Povinnost mlčenlivosti a ochrana informací**

- 17.1 Zhotovitel se zavazuje během plnění této smlouvy i po uplynutí doby, na kterou je tato smlouva uzavřena, zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví od objednatele v souvislosti s jejím plněním. Tím není dotčena možnost zhotovitele uvádět činnost podle této smlouvy jako svou referenci ve svých nabídkách v zákonem stanoveném rozsahu, popřípadě rozsahu stanoveném zadavatelem či organizátorem konkrétního zadávacího řízení.
- 17.2 Zhotovitel se zavazuje uchovávat v přísné důvěrnosti veškeré informace, dokumentaci a materiály (dále jen „Důvěrné informace“) dodané nebo přijaté v jakékoli formě nebo poskytnuté a dané k dispozici objednatelem.
- 17.3 Zhotovitel se zavazuje věnovat Důvěrným informacím stejnou ochranu, péči a pozornost, jakou věnuje svým vlastním důvěrným informacím a zavazuje se, že bez písemného souhlasu objednatele zejména Důvěrné informace nesdělí, neposkytne nebo neumožní získat žádné třetí osobě.
- 17.4 Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy při plnění svých povinností přijdou jeho pověřeni zaměstnanci do styku s osobními nebo citlivými údaji ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, učiní veškerá opatření, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož aby i jinak neporušil tento zákon. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za případné porušení zákona z jeho strany.
- 17.5 Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli či třetí straně, kterou porušením povinnosti mlčenlivosti nebo jiné své povinnosti v tomto článku uvedené poškodí, veškeré škody tímto porušením způsobené. Povinnosti zhotovitele vyplývající z ustanovení příslušných právních předpisů o ochraně utajovaných informací nejsou ustanoveními tohoto článku dotčeny.

## **18 Rozhodné právo a řešení sporů**

- 18.1 Právní vztahy vyplývající z této smlouvy o dílo se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Spory vzniklé z této smlouvy o dílo se smluvní strany zavazují řešit přednostně dohodou a není-li to možné, pak jakýkoliv spor mezi smluvními stranami v souvislosti s touto smlouvou bude s konečnou platností vyřešen obecnými soudy ČR. V souladu s § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění se smluvní strany dohodly, že místně příslušný k projednání sporů z této smlouvy je obecný soud objednatele.

## 19 Povinnosti zhotovitele

- 19.1 Zhotovitel je povinen umožnit pověřeným pracovníkům státní a komunální správy kontrolu díla (stavby). Stejně tak je povinen umožnit vstup a kontrolu díla objednateli a jím pověřeným osobám a osobě vykonávající stavební dozor. Zhotovitel je povinen ve všech poddodavatelských smlouvách zajistit závazek, že poddodavatelé poskytnou shora uvedeným kontrolním orgánům nezbytnou součinnost a informace týkající se jejich subdodavatelských činností.
- 19.2 Zhotovitel umožní pracovníkům objednatele a dalším objednatelem pověřeným osobám pohyb po staveništi a přístup do všech částí se stavbou souvisejících.
- 19.3 Zhotovitel se zavazuje uchovávat příslušné smlouvy a ostatní doklady týkající se realizace díla ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb, o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, po dobu stanovenou v tomto zákoně, nejméně však deset let od poslední platby.
- 19.4 Zhotovitel se zavazuje v případě využití poddodavatele pro plnění předmětu této smlouvy k předložení závazku tohoto poddodavatele o splnění všech podmínek ustanovení 14.2 této smlouvy. Tento závazek předá objednateli před zahájením zhotovení díla, popř. před zahájením činnosti tohoto poddodavatele v průběhu již zahájené stavby.
- 19.5 Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 1 milion Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu běhu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení, a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.
- 19.6 Úředně ověřené kopie pojistné smlouvy (pojistných smluv) zhotovitele, resp. akceptované návrhy na uzavření pojistné smlouvy ze strany pojišťovny dle tohoto článku musí být doručeny objednateli nejpozději při převzetí staveniště. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen kdykoliv později předložit uspokojivé doklady o tom, že pojistná smlouva (pojistné smlouvy) uzavřené zhotovitelem jsou a zůstávají v platnosti.
- 19.7 Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či pojistné smlouvy byly platné po celou dobu provádění díla i po dobu běhu záruční doby. V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít novou pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany zhotovitele považují smluvní strany za podstatné porušení smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit.
- 19.8 Zavínil-li vznik škody zhotovitel, zavazuje se zhotovitel v rozsahu, ve kterém není objednatel plně chráněn proti ztrátám, výdajům, nákladům, újmě, škodě či odpovědnosti za škodu na majetku nebo škodu plynoucí z újmy na zdraví nebo smrti osob na základě pojištění uzavřených ve smyslu ustanovení čl. 19.7 odškodnit, ochránit a zbavit objednatele veškeré odpovědnosti v souvislosti se ztrátami, výdaji, náklady, újmou, škodou či odpovědností za škodu na majetku nebo škodu plynoucí z újmy na zdraví nebo smrti osob.
- 19.9 Zhotovitel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně

některých zákonů, v platném znění.

## **20 Změny smlouvy, oznámení**

- 20.1 Tuto smlouvu lze měnit na základě dohody smluvních stran pouze písemnými a vzestupně číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.
- 20.2 Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy o dílo, je povinná to bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně a vyvolat jednání oprávněných zástupců.
- 20.3 Jakékoli oznámení, žádosti a další kontakty, jejichž provedení se předpokládá dle této smlouvy, budou uskutečněny písemně a budou doručeny druhé straně buď osobně, nebo doporučeným dopisem, oproti potvrzení přijetí, a to:
- objednateli na adresu jeho sídla
  - zhotoviteli na adresu jeho sídla

## **21 Závěrečná ustanovení**

- 21.1 Rozsah, podmínky a požadavky na provádění díla jsou specifikovány:
- a) v této smlouvě,
  - b) ve výzvě k podávání nabídek,
  - c) v nabídce vítězného uchazeče.
- Výše zmíněné dokumenty musí být chápány jako komplexní, navzájem se vysvětlující a doplňující, avšak v případě jakéhokoliv rozporu mají vzájemnou přednost v pořadí výše stanoveném.
- 21.2 Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy.
- 21.3 Pro účely této smlouvy se vylučuje uzavření smlouvy, resp. uzavření dodatku k této smlouvě v důsledku přijetí nabídky jedné smluvní strany druhou smluvní stranou s jakýmkoliv (byť i nepodstatnými) odchylkami nebo dodatky.
- 21.4 Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží zhotovitel a dva objednatel.
- 21.5 Pokud nějaká lhůta, ujednání, podmínka nebo ustanovení této smlouvy budou prohlášeny soudem za neplatné, nulové či nevymahatelné, zůstane zbytek ustanovení této smlouvy v plné platnosti a účinnosti a nebude v žádném ohledu ovlivněn, narušen nebo zneplatněn; a strany se zavazují, že takové neplatné či nevymahatelné ustanovení nahradí jiným smluvním ujednáním ve smyslu této smlouvy, které bude platné, účinné a vymahatelné.
- 21.6 Zhotovitel není oprávněn postoupit, převést ani zastavit tuto smlouvu ani jakákoli práva, povinnosti, dluhy, pohledávky nebo nároky vyplývající z této smlouvy bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 21.7 Tato smlouva je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což stvrzují svými podpisy.
- 21.8 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- 21.9 Smluvní strany vylučují použití první věty ustanovení § 558 odst. 2 občanského




zákoníku. Smluvní strany se dále dohodly, že obchodní zvyklosti nemají přednost před žádným ustanovením zákona.

- 21.10 Zhotovitel souhlasí s tím, aby za účelem sjednání a uzavření této smlouvy Národní hřebčín Kladruby nad Labem, státní příspěvková organizace, zajišťoval, zpracovával a uchovával v písemné, listinné a automatizované podobě jeho osobní údaje ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
- 21.11 Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva může být uveřejněna podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a to včetně příloh a dodatků. Za tím účelem se smluvní strany zavazují v rámci kontraktačního procesu připravit smlouvu v otevřeném a strojově čitelném formátu.
- 21.12 Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu uveřejní v registru smluv objednatel.
- 21.13 Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy.

V Kladrubech nad Labem


dne 20. 1. 2017



Za Národní hřebčín Kladruby nad Labem,  
státní příspěvková organizace

Ing. Jiří Machek, ředitel


*za objednatele*



**Přílohy:** Příloha č. 1 - Položkový rozpočet

V Pardubicích


dne 08-02-2017



Za BAUSET CZ, a. s.

Jan Korejtko, předseda představenstva  
Ing. Josef Cimburek, člen představenstva

*za zhotovitele*



# SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 2017-002

**Stavba:** Odstranění objektů čerpací stanice a úprava povrchů

JKSO:

Místo: Národní hřebčín Kladruby nad Labem, s.p.o.

CC-CZ:

Datum: 3.1.2017

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů				419 814,76
Ostatní náklady ze souhrnného listu				0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>419 814,76</b>
DPH základní	21,00%	ze	419 814,76	88 161,10
DPH snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>507 975,86</b>

**Projektant**

Datum a podpis:

Razítko

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

Datum a podpis:

Razítko

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 2017-002

**Stavba:** Odstranění objektů čerpací stanice a úprava povrchů

Místo: Národní hřebčín Kladruby nad Labem, s.p.o.

Datum: 3.1.2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>1)</b>	<b>Náklady z rozpočtů</b>	<b>419 814,76</b>	<b>507 975,86</b>
SO 01	Přístřešek PHM	127 515,33	154 293,55
SO 02	Zastřešení stojanů PHM	23 704,46	28 682,40
SO 03	Strojovna PHM	39 296,70	47 549,01
SO 04	Sklad	124 469,17	150 607,70
SO 05	Zpevněná plocha	104 829,10	126 843,21
<b>2)</b>	<b>Ostatní náklady ze souhrnného listu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>		<b>419 814,76</b>	<b>507 975,86</b>

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Odstranění objektů čerpací stanice a úprava povrchů

**Objekt:** SO 01 - Přístřešek PHM

JKSO:

Místo: Národní hřebčín Kladruby nad Labem, s.p.o.

CC-CZ:

Datum: 3.1.2017

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				127 515,33
Ostatní náklady				0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>127 515,33</b>
DPH základní	21,00%	ze	127 515,33	26 778,22
snižená	15,00%	ze	0,00	0,00

**Cena s DPH v CZK 154 293,55**

**Projektant**

Datum a podpis: Razítko

**Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko

**Objednavatel**

Datum a podpis: Razítko

**Zhotovitel**

Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Odstranění objektů čerpací stanice a úprava povrchů

**Objekt:** SO 01 - Přístřešek PHM

Místo: Národní hřebčín Kladruby nad Labem, s.p.o.

Datum: 3.1.2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>127 515,33</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	127 515,33
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	101 928,14
997 - Přesun sutě	25 587,19
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>127 515,33</b>

# ROZPOČET

Stavba: Odstranění objektů čerpací stanice a úprava povrchů

**Objekt:** SO 01 - Přístřešek PHM

Místo: Národní hřebčín Kladruby nad Labem, s.p.o. Datum: 3.1.2017

Objednatel: Projektant:  
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**127 515,33**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**127 515,33**

#### 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

**101 928,14**

1	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	6,000	2 050,00	12 300,00
2	K	962042321	Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého přes 1 m3	m3	10,416	1 630,00	16 978,08
3	K	965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl pře 4 m2	m3	34,398	1 370,00	47 125,26
4	K	981332111	Demolice ocelových konstrukcí hal, technologických zařízení apod.	t	7,420	3 440,00	25 524,80

#### 997 - Přesun sutě

**25 587,19**

5	K	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t	118,011	145,00	17 111,60
6	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 771,650	5,27	9 336,60
7	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	118,011	126,00	14 869,39
8	K	999000111	Výkup železa	kg	-7 420,000	2,12	-15 730,40

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Odstranění objektů čerpací stanice a úprava povrchů

**Objekt:** SO 02 - Zastřešení stojanů PHM

JKSO:

Místo: Národní hřebčín Kladruby nad Labem, s.p.o.

CC-CZ:

Datum: 3.1.2017

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	23 704,46
Ostatní náklady	0,00
<b>Cena bez DPH</b>	<b>23 704,46</b>

DPH základní	21,00%	ze	23 704,46	4 977,94
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

**Cena s DPH v CZK 28 682,40**

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Odstranění objektů čerpací stanice a úprava povrchů

**Objekt: SO 02 - Zastřešení stojanů PHM**

Místo: Národní hřebčín Kladruby nad Labem, s.p.o.

Datum: 3.1.2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>23 704,46</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	23 704,46
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	17 178,68
997 - Přesun sutě	6 525,78
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>23 704,46</b>



# ROZPOČET

Stavba: Odstranění objektů čerpací stanice a úprava povrchů

**Objekt:** SO 02 - Zastřešení stojanů PHM

Místo: Národní hřebčín Kladruby nad Labem, s.p.o. Datum: 3.1.2017

Objednatel: Projektant:  
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**23 704,46**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**23 704,46**

#### 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

**17 178,68**

1	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	1,500	2 050,00	3 075,00
3	K	965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl pře 4 m2	m3	3,264	1 370,00	4 471,68
4	K	981332111	Demolice ocelových konstrukcí hal, technologických zařízení apod.	t	2,800	3 440,00	9 632,00

#### 997 - Přesun sutě

**6 525,78**

5	K	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t	35,520	145,00	5 150,40
6	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	532,800	5,27	2 807,86
7	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	35,520	126,00	4 475,52
8	K	999000111	Výkup železa	kg	-2 800,000	2,11	-5 908,00

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Odstranění objektů čerpací stanice a úprava povrchů

**Objekt:** SO 03 - Strojovna PHM

JKSO:

Místo: Národní hřebčín Kladruby nad Labem, s.p.o.

CC-CZ:

Datum: 3.1.2017

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				39 296,70
Ostatní náklady				0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>39 296,70</b>
DPH základní	21,00%	ze	39 296,70	8 252,31
snižovaná	15,00%	ze	0,00	0,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v CZK</b>		<b>47 549,01</b>

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Odstranění objektů čerpací stanice a úprava povrchů

**Objekt:** SO 03 - Strojovna PHM

Místo: Národní hřebčín Kladruby nad Labem, s.p.o.

Datum: 3.1.2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>39 296,70</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	39 296,70
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	23 032,81
997 - Přesun sutě	16 263,89
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>39 296,70</b>

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Odstranění objektů čerpací stanice a úprava povrchů

**Objekt:** SO 03 - Strojovna PHM

JKSO:

Místo: Národní hřebčín Kladruby nad Labem, s.p.o.

CC-CZ:

Datum: 3.1.2017

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				39 296,70
Ostatní náklady				0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>39 296,70</b>
DPH základní	21,00%	ze	39 296,70	8 252,31
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>47 549,01</b>

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Odstranění objektů čerpací stanice a úprava povrchů

**Objekt:** SO 03 - Strojovna PHM

Místo: Národní hřebčín Kladruby nad Labem, s.p.o.

Datum: 3.1.2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>39 296,70</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	39 296,70
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	23 032,81
997 - Přesun sutě	16 263,89
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>39 296,70</b>

# ROZPOČET

Stavba: Odstranění objektů čerpací stanice a úprava povrchů

**Objekt: SO 03 - Strojovna PHM**

Místo: Národní hřebčín Kladruby nad Labem, s.p.o. Datum: 3.1.2017

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**39 296,70**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**39 296,70**

#### 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

**23 032,81**

1	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	5,670	2 050,00	11 623,50
2	K	965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl pře 4 m2	m3	4,028	1 370,00	5 518,36
6	K	981013313	Demolice budov zděných na MVC podíl konstrukcí do 20 % těžkou mechanizací	m3	50,350	117,00	5 890,95

#### 997 - Přesun sutě

**16 263,89**

8	K	220	Odpojení elektro	kpl	1,000	2 110,00	2 110,00
3	K	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t	37,820	145,00	5 483,90
4	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	567,300	5,27	2 989,67
5	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	37,820	126,00	4 765,32
7	K	997013814	Poplatek za uložení stavebního odpadu z izolačních hmot na skládce (skládkovné)	t	0,500	1 830,00	915,00

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Odstranění objektů čerpací stanice a úprava povrchů

**Objekt:** SO 04 - Sklad

JKSO:

Místo: Národní hřebčín Kladruby nad Labem, s.p.o.

CC-CZ:

Datum: 3.1.2017

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu  
Ostatní náklady

124 469,17  
0,00

**Cena bez DPH**

**124 469,17**

DPH základní

21,00%

ze

124 469,17

26 138,53

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**150 607,70**

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Odstranění objektů čerpací stanice a úprava povrchů

**Objekt:** SO 04 - Sklad

Místo: Národní hřebčín Kladruby nad Labem, s.p.o.

Datum: 3.1.2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>124 469,17</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	124 469,17
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	81 506,92
997 - Přesun sutě	42 962,25
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>124 469,17</b>



# ROZPOČET

Stavba: Odstranění objektů čerpací stanice a úprava povrchů

**Objekt: SO 04 - Sklad**

Místo: Národní hřebčín Kladruby nad Labem, s.p.o. Datum: 3.1.2017

Objednatel: Projektant:  
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**124 469,17**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**124 469,17**

#### 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

**81 506,92**

1	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	15,260	2 050,00	31 283,00
2	K	965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl pře 4 m2	m3	20,091	1 370,00	27 524,67
3	K	981013313	Demolice budov zděných na MVC podíl konstrukcí do 20 % těžkou mechanizací	m3	140,970	117,00	16 493,49
9	K	981332111	Demolice ocelových konstrukcí hal, technologických zařízení apod.	t	1,804	3 440,00	6 205,76

#### 997 - Přesun sutě

**42 962,25**

4	K	220	Odpojení elektro	kpl	1,000	2 110,00	2 110,00
5	K	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t	125,864	145,00	18 250,28
6	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 887,960	5,27	9 949,55
7	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	125,864	126,00	15 858,86
8	K	997013814	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,500	1 200,00	600,00
10	K	999000111	Výkup železa	kg	-1 804,000	2,11	-3 806,44

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Odstranění objektů čerpací stanice a úprava povrchů

**Objekt:** SO 05 - Zpevněná plocha

JKSO:

Místo: Národní hřebčín Kladruby nad Labem, s.p.o.

CC-CZ:

Datum: 3.1.2017

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				104 829,10
Ostatní náklady				0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>104 829,10</b>
DPH základní	21,00%	ze	104 829,10	22 014,11
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

**Cena s DPH v CZK 126 843,21**

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Odstranění objektů čerpací stanice a úprava povrchů

**Objekt:** SO 05 - Zpevněná plocha

Místo: Národní hřebčín Kladruby nad Labem, s.p.o.

Datum: 3.1.2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>104 829,10</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	104 829,10
1 - Zemní práce	25 049,68
5 - Komunikace pozemní	70 681,62
997 - Přesun sutě	9 097,80
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>104 829,10</b>

# ROZPOČET

Stavba: Odstranění objektů čerpací stanice a úprava povrchů

**Objekt:** SO 05 - Zpevněná plocha

Místo: Národní hřebčín Kladruby nad Labem, s.p.o. Datum: 3.1.2017

Objednatel: Projektant:  
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**104 829,10**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**104 829,10**

#### 1 - Zemní práce

**25 049,68**

1	K	113201111	Vytrhání obrub chodníkových ležatých	m	113,000	89,90	10 158,70
2	K	181202305	Úprava pláně na násypech se zhutněním	m2	673,800	22,10	14 890,98

#### 5 - Komunikace pozemní

**70 681,62**

3	K	564831111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	673,800	76,10	51 276,18
4	K	571907114	Posyp krytu kamenivem drceným nebo těžným do 50 kg/m2	m2	673,800	28,80	19 405,44

#### 997 - Přesun sutě

**9 097,80**

5	K	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t	25,990	145,00	3 768,55
6	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	389,850	5,27	2 054,51
7	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	25,990	126,00	3 274,74