

# DODATEK č.1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: 315 530/08/2020

číslo smlouvy zhotovitele: SDVAK00321

uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v účinném znění

**nedílnou součástí smlouvy o dílo jsou, v souladu s § 1751 zákona č. 89/2012 Sb. Obchodní podmínky Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. ze dne 1. 1. 2014 (dále také jen OP), které jsou přílohou č. 1 smlouvy o dílo**

## I. SMLUVNÍ STRANY

1/ Objednatel: **Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s.**  
sídlo: Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové  
společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 964

jejímž jménem jedná: Ing. Jiří Šolc, ředitel společnosti na základě pověření

IČ: 48172898

DIČ: CZ48172898

bankovní spojení: Komerční banka a. s. pobočka Hradec Králové

č. účtu: 4304-511/0100

telefon: 491 512 740

fax: 495 406 323

e-mail: vakhk@vakhk.cz

ve věcech smluvních oprávněni jménem objednatele jednat a podepisovat:

Ing. Pavel Loskot – technicko-provozní náměstek

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat:

Ing. Lukáš Netušil – vedoucí oddělení investiční výstavby

Pavel Radoň, DiS. - technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP

2/ Zhotovitel: **Královéhradecká provozní, a.s.**

sídlo/místo podnikání: Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové  
společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským úřadem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2383

jejímž jménem jedná: Ing. Tomáš Hosa, pověřený člen představenstva

IČ: 27461211

DIČ: CZ27461211

bankovní spojení: Komerční banka a.s., Hradec Králové

číslo účtu: 35-573990247/0100

telefon: 495715230

e-mail: infohp.cz

ve věcech smluvních oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Ing. Tomáš Hosa, pověřený člen představenstva

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Vladimír Šubr, specialista stavební výroby

## II. PŘEDMĚT DODATKU

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo upravuje předmět smlouvy (dle bodu II.), termín dokončení díla a jeho předání objednateli (dle bodu III.) a cenu díla (dle bodu IV.) ze smlouvy o dílo.

**1/ Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo je realizace dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, neboť nebyly součástí prováděcí projektové dokumentace, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací.**

2/ Rozsah předmětu díla se mění dle změnového listu (ZL č. 1), který obsahuje položkový rozpočet víceprací a méněprací. Tento změnový list je nedílnou součástí Nabídky k veřejné zakázce „**Rekonstrukce KČS Pohoří – U Mostku**“, podané v rámci výběrového řízení. Výše uvedené změny jsou zpracovány do změnového rozpočtu, který je rovněž součástí nabídky a bude sloužit pro fakturaci prací. Smluvní strany považují položkový rozpočet, který je přiložen u změnového listu č. 1, za obchodní tajemství, a proto nebude uveřejňován v registru smluv a ani na profilu objednatele.

3/ Dodatek č. 1 upravuje cenu díla, která je v rozsahu čl. IV. této smlouvy stanovena jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých rizik, provozních nákladů zhotovitele, zisku a inflačních vlivů po celou dobu výstavby.

*Vzhledem ke změnám rozsahu díla uvedeným v článku II. předmět smlouvy, dochází k následujícím změnám ceny díla.*

|   |                        |
|---|------------------------|
| <b>Cena celkem dle základní SOD bez DPH</b>       | <b>2.687.170,00 Kč</b> |
| Vícepráce celkem dle ZL č.1 bez DPH               | 199.063,00 Kč          |
| Méněpráce celkem dle ZL č.1 bez DPH               | - 66.220,00 Kč         |
| <b>Změna ceny díla celkem dle ZL č. 1 bez DPH</b> | <b>132.843,00 Kč</b>   |
| <b>Cena díla dle dodatku č. 1 celkem bez DPH</b>  | <b>2.820.013,00 Kč</b> |

4/ Původní smluvní termín dokončení díla a jeho předání objednateli je 30. září 2020. S ohledem na potřebu realizace úpravy umístění měření el. energie, které je vyvoláno požadavkem dodavatele el. energie (ČEZ Distribuce a.s., dojde k úpravě termínu dokončení díla.

Z výše uvedených důvodů se strany neodkladně vzájemně informovaly o výše uvedené skutečnosti a uzavírají tuto změnu termínu dokončení díla.

B) Termín dokončení díla a jeho předání objednateli dle smlouvy o dílo: **30. září 2020**

**nově**

B) Termín dokončení díla a jeho předání objednateli: **30. listopadu 2020**

### III. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVANÍ

1/ Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

2/ Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu.

Příloha: změnový list č.1 zakázky "Rekonstrukce KČS Pohoří – U Mostku"

V Hradci Králové dne

V Hradci Králové dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Ing. Jiří Šolc  
ředitel společnosti  
Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

.....  
Ing. Tomáš Hosa  
pověřený člen představenstva  
Královéhradecká provozní, a.s.

| <b>KNIHA VÍCEPRACÍ, ODPOČTŮ A ZMĚN</b>  |                      |  |                            |                  |                   |
|---|----------------------|--|----------------------------|------------------|-------------------|
| <b>NÁVRH ZMĚNY</b>  |                      |  |                            |                  | číslo: 1          |
| <b>Rekonstrukce KČS Pohoří – U Mostku</b>   |                      |  |                            |                  |                   |
| Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.  |                      |  |                            |                  |                   |
| Zhotovitel: KHP, a.s.   |                      |  |                            |                  |                   |
| Navrhovatel:  |                      | KHP, a.s.                                  |                            |                  |                   |
| Příjemce návrhu:  |                      | VAK Hradec Králové, a.s.                   |                            | Datum: 31.8.2020 |                   |
| Způsob odeslání/<br>předání/datum:  |                      | poštou                                     | poštem                     | e-mailem         | osebně            |
| <b>Odkazy</b>   |                      | na specifikaci: -                          |                            |                  |                   |
|   |                      | na výkresy: -                              |                            |                  |                   |
|   |                      | na rozpočtové podklady: - rozpočet dle SOD |                            |                  |                   |
|   |                      | na jinou část smlouvy: -                   |                            |                  |                   |
| <b>POPIS ZMĚNY:</b>   |                      |  |                            |                  |                   |
| <b>1) úprava umístění měření el. energie</b>  |                      |  |                            |                  |                   |
| Během realizace obdržel objednatel informaci od provozovatele o nových přípojovacích podmínkách ČEZ Distribuce a.s., kdy musí být zpřístupněno měření elektrické energie jejich pracovníkům. Stávající místo měření toto nespĺňuje, je umístěno v oploceném areálu KČS vedle vstupu do objektu KČS. Přesunutí měřicího místa vyžaduje provedení zemních prací, pokládku el. kabelu AYKY 4x16 v délce 37,0 m a umístění nového elektro rozváděče do oplocení s čímž nebylo v PD počítáno. Toto projektant při zpracování DPS nemohl vědět. Jedná se o vícepráce. |                      |  |                            |                  |                   |
| <b>2) změna šoupat</b>  |                      |  |                            |                  |                   |
| Během přípravných prací zhotovitele, byl nalezen nesoulad výkazu výměr DPS se situací D.1.1.1. v položkách č. 43, 46 a 47. Jedná se o chybu ve výkazu výměr v projektové dokumentaci. V celku se jedná o vícepráce.   |                      |  |                            |                  |                   |
| <b>3) vodovodní přípojka</b>  |                      |  |                            |                  |                   |
| Provozovatel informoval objednatele o nedostačující dimenzi stávající vodovodní přípojky (VP) a o nevhodném místě stávajícího prostupu VP a měření vody v objektu KČS (stávající vodovodní přípojka obchází 3/4 objektu = cca 40,0 m). Objednatel proto navrhuje realizaci nové vodovodní přípojky z PE 6/4" v délce 22,0 m s umístěním vodoměru na pravé straně od vstupu do KČS (suterén). Tato změna vyplynula během provádění prací. Jedná se o vícepráce.  |                      |  |                            |                  |                   |
| Počet připojených listů specifikací: 3x A4  |                      |  | Počet připojených výkresů: |                  |                   |
| Důvod<br>vícepráce/méněpráce  | záměr<br>objednatele | chyba<br>projektové<br>dokumentace         | návrh<br>zhotovitele       | vyšší<br>moc     | jiné<br>okolnosti |
| Jméno a podpis navrhovatele:  |                      |  |                            |                  |                   |
| <b>Stanovisko objednatele:</b>  |                      |  |                            |                  |                   |
| Žádám o předložení cenové kalkulace na výše uvedené změny.  |                      |  |                            |                  |                   |
| <b>Stanovisko zhotovitele:</b>  |                      |  |                            |                  |                   |
| S uvedenými změnami souhlasím.  |                      |  |                            |                  |                   |
| <b>Stanovisko projektanta:</b>  |                      |  |                            |                  |                   |
| S uvedenými změnami souhlasím.  |                      |  |                            |                  |                   |
| <b>Stanovisko provozovatele:</b>  |                      |  |                            |                  |                   |
| S uvedenými změnami souhlasím.  |                      |  |                            |                  |                   |
| <i>Toto Oznámení o změně (dále jen "OZ") je podkladem pro zpracování Návrhu ocenění změny (dále jen "NOZ"). Není Potvrzením změny (dále je "PZ") podle Smlouvy o dílo. Zhotovitel nebude objednávat materiál, výrobky apod. a provádět práce, pokud neobdrží PZ pokrývající výše uvedený popis.</i>   |                      |  |                            |                  |                   |

Objednatel souhlasí/nesouhlasí s pokračováním návrhu změny, tj. provedení návrhu ocenění změny zhotovitelem

**KNIHA VÍCEPRACÍ, ODPOČTŮ A ZMĚN**

**NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY**

číslo: 1

**Rekonstrukce KČS Pohoří – U Mostku**

Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

Zhotovitel: KHP, a.s.

Navrhovatel: KHP, a.s.

Příjemce návrhu: VAK Hradec Králové, a.s. Datum: 31.8.2020

| Způsob odeslání/<br>předání/datum: | poštou | poslem | e-mailem | osobně |
|------------------------------------|--------|--------|----------|--------|
|                                    |        |        |          |        |

**V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy dohodnuté ceny**

Vícepráce:

Ad a) ..... + 57.063,00 Kč

Ad b) ..... + 110.600,00 Kč

Ad c) ..... + 31.400,00 Kč

**Vícepráce celkem ..... + 199.063,00 Kč**

Méněpráce:

Ad b) ..... - 66.220,00 Kč

**Méněpráce celkem ..... - 66.220,00 Kč**

**Celkem změnový list ..... + 132.843,00 Kč**

Počet listů příloh: 3x A4

Navrhovaná změna ceny díla (číslem/slovy)

**+ 132.843,00 Kč**

(plus sto třicetdvatisíceosmsetčtyřicet tři koruny české)

Zpracoval: Vladimír Šubr

Převzal: Pavel Radoň

Datum: 31.8.2020

Datum: 31.8.2020

**KNIHA VÍCEPRÁČÍ, ODPOČTŮ A ZMĚN**

**ODSOUHLASENÍ ZMĚNY**

číslo: 1

**Rekonstrukce KČS Pohoří – U Mostku**

*Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.*

Zhotovitel: KHP, a.s.

Navrhovatel: KHP, a.s.

Příjemce návrhu: VAK Hradec Králové, a.s.

Datum: 31.8.2020

|                                |        |        |       |        |
|--------------------------------|--------|--------|-------|--------|
| Způsob odeslání/předání/datum: | poštou | poslem | faxem | osobně |
|--------------------------------|--------|--------|-------|--------|

Vyjádření projektanta:

Vyjádření provozovatele:

Vyjádření ostatních účastníků:

Vyjádření objednatele

ANO

NE (vysvětlení)

Počet připojených listů specifikací:  
3x A4

Počet připojených výkresů:

Změna sjednané ceny díla (číslem/slovy):

**+ 132.843,00 Kč**

(plus stojtřicetdvatisíceosmsetčtyřicettři koruny české)

Nová cena díla bude uvedena v dodatku č.1 ke smlouvě o dílo 315 530/08/2020

|                 |                   |                                |                   |           |                |
|-----------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-----------|----------------|
| Důvod ke změně: | záměr objednatele | chyba v projektové dokumentaci | chyba zhotovitele | vyšší moc | jiné okolnosti |
|-----------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-----------|----------------|

Veškeré práce budou podkladem dodatku k SOD. Budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Podpis zmocněnce objednatele:

Vladimír Šubr

Ing. Pavel Loskot

Datum: 31.8.2020

Datum: 2.9.2020