

Dodatek č.1
Ke smlouvě o dílo
Havarijní stav střešního pláště (atik) na ZŠ Kralovice

TENTO DODATEK Č. 1 (dále jen „Dodatek“) KE SMLOUVĚ O DÍLO uzavřené dne 25. 6. 2020

MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI, KTERÝMI JSOU:

Město Kralovice

Markova tř.2, 331 41 Kralovice

IČO: 00257966

DIČ:00257966

Zastoupená ve věcech smluvních : Ing.Karel Popel, starosta města

Zastoupená ve věcech technických: xxxxxx

DÁLE JEN „Objednatel“ NA STRANĚ JEDNÉ,

A

TR Izolace, Tomáš Rykala, Žatecká 342

331 41 Kralovice, IČO: 76615715

DÁLE JEN „Zhotovitel“ NA STRANĚ

DRUHÉ, OBJEDNATEL A ZHOTOVITEL SPOLEČNĚ JEN „Smluvní strany“ NEBO JEDNOTLIVĚ „Smluvní strana“.

Článek I.

Předmět Dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

Vzhledem k zjištěným nerealizovatelným skutečnostem o demontáži ocelových prvků pozůstalých po původních oknech, které není možno demontovat bez použití plamene, či zásahu do stávající fasádní omítky. Na základě této skutečnosti je navrženo jejich překrytí tepelnou izolací 200mm a vytvoření nového opláštění atik za pomoci OSB desek, voděvzdorné překližky a systému Protan.

Nové přepočtení nákladů je přílohou dodatku a cena opravy činí 422 367,44 Kč s DPH 21%, navýšení nákladů na opravu je **259 424,97 Kč včetně DPH 21%**.

Předpokládaný termín realizace 2.9.2020

Termín dokončení 30.9.2020

Tento dodatek se uzavírá ve 2 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží jeden stejnopis.

Přílohy

Nabídkový list z 5.8.2020

V Kralovicích dne:

V Kralovicích dne:

Objednatel:

Zhotovitel: