

**Dodatek č.2 - Smlouvy o dílo a smlouvy příkazní****Smluvní strany****Sportovní a rekreační zařízení  
města Ostravy, s.r.o.**

Se sídlem: Čkalovova 6144/20  
zastoupena: Ing. Jaroslavem Kovářem  
jednatelem společnosti  
zapsána v OR: u okresního soudu v Ostravě,  
odd.C, vložka 17345

IČO: 253 85 691  
DIČ: CZ25385691 (plátce DPH)  
ID datových schránek: Y9n3tvw  
Peněžní ústav: ██████████

Číslo účtu: ██████████

dále též jen **objednatel nebo příkazce****CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.**

se sídlem: Kafkova 1064/12, 702 00 Ostrava  
zastoupena: Ing. arch. Martinem Chválkem  
jednatelem společnosti  
zapsána v OR: u Krajského soudu v Ostravě,  
odd.C, vložka 69052

IČO: 05725674  
DIČ: CZ05725674  
ID datových schránek: 44pbg2m  
Peněžní ústav: ██████████

Číslo účtu: ██████████

dále též jen **zhotovitel nebo příkazník****Obsah smlouvy****PREAMBULE**

Smluvní strany uzavřely dne 20.12.2017 smlouvu o dílo a smlouvu příkazní č. objednatele: 17SMTU0100000019, na realizaci projekčních a inženýrských prací akce „**Sportovní areál Poruba II.etapa**“.

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo a smlouvy příkazní v části "smlouva o dílo" a to takto:

## **v Části B Projektová dokumentace**

**V čl. I. A), I. B) a I. C) - Předmět plnění se doplňuje o poslední odstavec v tomto znění:**

Smluvní strany se dohodly vzhledem k dodatečným požadavkům objednatele a zástupců statutárního města Ostrava na etapizaci a úpravu předmětu plnění o práce na:

- úpravě a revizi projektu umožňující samostatnou realizaci SO 05 - Stavební úpravy Tenisových šaten, včetně návazností na úpravy přípojek a areálových inženýrských sítí, úpravy projektu těchto stavebních objektů:
- SO 05 - Tenisové šatny - kontrola a úprava rozpočtu
- SO 14.1 - přípojka tepla
- SO 14.2 - vodovodní přípojka a areálové rozvody vodovodu
- SO 14.4 - kanalizační přípojka splašková
- SO 15.2 - areálové rozvody kanalizace
- SO 17 - areálové rozvody slaboproudu
- SO 18 - areálové rozvody NN

**V čl. II. - Doba plnění se mění odst. 6. a 7. takto:**

6. Koncept projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) v požadovaném rozsahu bude za účelem připomínkování objednateli předán ve 2 vyhotoveních nejpozději do 30.10.2020.

7. Čistopis projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) v požadovaném rozsahu bude objednateli předán v 8 vyhotoveních do 2 týdnů od schválení konceptu uvedené projektové dokumentace objednatelem.

**Čl. III. - Cena díla v projekční části se mění takto:**

**Čl.I.**

**Cena díla**

Cena za splnění díla dle čl. I. této části smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Předmět plnění	Cena bez DPH v Kč	DPH v Kč	Cena vč. DPH v Kč
Projektová dokumentace pro územní řízení	595 200,-	124 992,-	720 192,-
Projektová dokumentace pro stavební povolení	1 006 400,-	211 344,-	1 217 744,-
Projektová dokumentace pro provádění stavby - Revize a Úprava projektu	1 343 000,-	282 030,-	1 625 030,-
<b>CENA CELKEM</b>	<b>2 944 600,-</b>	<b>618 366,-</b>	<b>3 562 966,-</b>

**v Části D**

**Společná ustanovení pro část B a C**

**Čl. I. - Cenová ujednání se mění odst. 1. takto:**

1. Celková cena (cena dle části B čl. III. a odměna dle části C čl. IV. této smlouvy) ze závazků ve smlouvě uvedených se tímto dodatkem zvyšuje o 318 000 Kč bez DPH a činí:

<b>Celková cena bez DPH</b>	<b>3 264 600,-</b>
DPH	<b>685 566,-</b>
<b>Cena celkem vč. DPH</b>	<b>3 950 166,-</b>

**Závěrečná ujednání**

- Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
- Tento dodatek je sepsán na základě pravé a svobodné vůle smluvních stran.
- Dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení.

Příloha č. 1 - Nabídka zhotovitele

**Za objednatele (příkazce)**

Datum: 18.9.2020 \_\_\_\_\_

Místo: Ostrava \_\_\_\_\_

**Za zhotovitele (příkazníka)**

Datum: 18.9.2020 \_\_\_\_\_

Místo: Ostrava \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
**Ing. Jaroslav Kovář**  
jednatel společnosti

\_\_\_\_\_  
**Ing. arch. Martin Chválek**  
jednatel společnosti