

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

1. Smluvní strany

1.1 Městský dům kultury Karviná, příspěvková organizace

se sídlem: tř. Osvobození 1639/43, 735 06 Karviná – Nové Město
zastoupeno Mgr. Olgou Humplíkovou, ředitelkou organizace
jednání ve věcech:
a) smluvních: Mgr. Olga Humplíková, ředitelka organizace
b) technických: Jiří Badura, vedoucí technického úseku
IČ: 00320463
DIČ: CZ00320463
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 335791/0100
(dále jen objednatel)

a

1.2 Szturc interiéry s.r.o.

zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 59596
zastoupena: Ing. Bogdanem Szturcem - jednatelem
jednání ve věcech smluvních: Ing. Bogdan Szturc
jednání ve věcech technických: Roman Gajger
se sídlem: Nýdek 151, 739 95
IČ: 03181081
DIČ: CZ03181081
telefon:
e-mail:
bankovní spojení: FIO banka, a.s.
č. účtu:
(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany uzavřely dne 02. 04. 2020 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je provedení díla - stavby „**Rekonstrukce malého sálu v budově MěDK**“ (dále též „stavba“ nebo „dílo“) v rozsahu dle projektové dokumentace a položkového rozpočtu, které jsou součástí zadávací dokumentace veřejné zakázky na výběr dodavatele stavby (dále jen „projektová dokumentace“) a zpracování dokumentace skutečného provedení stavby. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy. Jako odborně způsobilá osoba je zhotovitel povinen zkontrolovat technickou část předané projektové dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost za správnost a úplnost předané projektové dokumentace, kterou nese objednatel.

Z důvodu potřeby provedení nepředpokládaných víceprací a méněprací se smluvní strany dohodly na změně a doplnění shora uvedené Smlouvy, a to ve znění tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě, jak následuje (dále jen „Dodatek č. 1“):

2. Změna smlouvy

- 2.1 Na základě změnového řízení se Dodatkem č. 1 vypouští celý text odst. 4.3 v článku 4. Smlouvy **a nahrazuje se tímto textem takto:**

„Zhotovitel je povinen řádně předat dokončené dílo objednateli **do 14. 10. 2020.**“

- 2.2 Na základě změnového řízení budou provedeny vícepráce ve výši **+ 143 830,- Kč bez DPH a** méněpráce ve výši **- 9 700,- Kč bez DPH**, které jsou specifikovány v příloze č. 1 k Dodatku č. 1.

Cena díla se zvyšuje o 134 130,- Kč bez DPH a DPH ve výši dle právních předpisů.

- 2.2 Tímto Dodatkem č. 1 se vypouští z článku 5. Cena díla, odst. 5.1 Smlouvy tento text:

„Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

Cena celkem v Kč bez DPH	3 970 169,00 Kč
DPH 21 %	833 735,50 Kč
Cena celkem v Kč včetně DPH	4 803 904,50 Kč

Předmět plnění této smlouvy bude využíván pro ekonomickou činnost.

Režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, bude použit.

a nahrazuje se tímto textem takto:

„Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

Cena celkem v Kč bez DPH	4 104 299,- Kč
DPH 21 %	861 902,80 Kč
Cena celkem v Kč včetně DPH	4 966 201,80 Kč

Předmět plnění této smlouvy bude využíván pro ekonomickou činnost.

Režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, bude použit.

3. Společná a závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna.
- 3.2 Smluvní strany se dohodly na tom, že tento Dodatek č. 1 je uzavřen okamžikem podpisu obou smluvních stran, přičemž rozhodující je datum pozdějšího podpisu.
- 3.3 Městský dům kultury Karviná, příspěvková organizace je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že povinnosti dle tohoto zákona v souvislosti s uveřejněním Dodatku č. 1 zajistí Městský dům kultury Karviná, příspěvková organizace
- 3.4 Smluvní strany souhlasí s uveřejněním Dodatku č. 1 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.
- 3.5 Smluvní strany souhlasí s tím, že v registru smluv bude zveřejněn celý rozsah tohoto Dodatku č. 1, a to na dobu neurčitou.
- 3.6 Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

- 3.7 Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.
- 3.8 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Přílohy:

Příloha č. 1 Změnový rozpočet

V Karviné dne 31. 8. 2020

Za objednatele

V Karviné dne 31. 8. 2020

Za zhotovitele

.....
za Městský dům kultury Karviná,
příspěvkovou organizaci
Mgr. Olga Humplíková
ředitelka organizace

.....
Za Szturc interiéry s.r.o.
Ing. Bogdan Szturc,
jednatel