



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
OP Životní prostředí



Číslo jednací: 13864/SOPK/20

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo č. 03403/SOPK/20 ze dne 12.3.2020 (dále jen „Smlouva o dílo“)

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel

Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Sídlo: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov
Bankovní spojení: ČNB Praha, Číslo účtu: 18228011/0710
IČO: 629 335 91
DIČ: neplátce DPH
Telefon:

(dále jen „objednatel“)

a

1.2 Zhotovitel

Ing. Martin Chytrý – Zahradnictví zahrada

(dále jen zhotovitel)

Sídlo: 679 22, Lipůvka 201
Zastoupený: Ing. Martinem Chytrým
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., č.ú. 170945795/0300
IČO: 665 57 232
DIČ: CZ7107093763
zapsaný v živnostenském rejstříku Blansko, sp. zn. MBK 790P2017 ŽÚ/Nm
Telefon:
E-mail:

(dále jen „zhotovitel“)

II.

2.1 Z důvodu prodloužení administrace schválení přidělení finančních prostředků na realizaci managementového opatření na NPP Dunajovické kopce, dílčí zakázka DUN-OST-JIH z Operačního programu Životní prostředí, a tím pozdějšímu nabytí účinnosti Smlouvy o dílo, se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek“). Část díla 1 opatření DUN-2020-025 (původně V-VI do 30. 6. 2020) se posouvá na VIII-XI (od 28.8.2020 do 28. 11. 2020). Část díla 1 opatření DUN-2020-028 první seč (původně V-VI do 30. 6. 2020) se posouvá na VIII-XI (do 28. 11. 2020). Část díla 1 opatření DUN-2020-028 druhá seč nebude provedena. Ostatní části díla 2, 3 a 4 zůstávají beze změny.

III.

3.1 Celková cena díla je stanovena v souladu s právními předpisy následovně:

Č. díla	Rok	Opatření	cena bez DPH	DPH	Cena vč. DPH
1. část	2020	DUN-2020-025, DUN-2020-028	271 581,16	57 032,04	328 613,20
2. část	2021	DUN-2021-025, DUN-2021-027, DUN-2021-029	323 814,74	68 001,11	391 815,85
3. část	2022	DUN-2022-025, DUN-2022-028,	375 992,50	78 958,43	454 950,93
4. část	2023	DUN-2023-026, DUN-2023-027, DUN-2023-028, DUN-2023-029	479 660,95	100 728,79	580 389,74
Cena celkem			1 451 049,35	304 720,37	1 755 769,72

Zhotovitel je plátcem DPH.

3.2 Příloha č. 2 Smlouvy o dílo se nahrazuje dokumentem tvořícím přílohou č. 1 tohoto Dodatku.

IV.

4.1 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

4.2 Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek může podléhat povinnosti jeho uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jeho zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí.

4.3 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany.

4.4 Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv. Smluvní strany se budou vzájemně o nabytí účinnosti Dodatku neprodleně informovat.

4.5 Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Tři stejnopisy obdrží objednatel, jeden stejnopis obdrží zhotovitel.

4.6 Nedílnou součástí dodatku je tato příloha:

Příloha č. 1 – položkový rozpočet.

√ Praze dne 23.9.2020

Objednatel

RNDr. František Pelc
Ředitel AOPK ČR

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Kaplanova 1931/1
148 00 Praha 11 - Chodov
-1-

√ Lipůvce dne 18.9.2020

Zhotovitel

Ing. Martin Chytrý

Ing. Martin CHYTRÝ
Zahradnictví Zahrada
679 22 Lipůvka 201
IČO: 86567232 DIČ: CZ7107003768
mob: 800-846713

DUN-OST-JIH										
část zakázky	č. opatření	typ opatření	plocha (ha)	Redukovaná plocha (ha)	pokyny pro realizaci na dané ploše	rozmezí, termín dokončení	Cena za hektar redukované plochy (Kč bez DPH)	Cena za hektar redukované plochy (Kč vč. DPH)	cena celkem (Kč bez DPH)	cena celkem (Kč vč. DPH)
část 1. (rok 2020)	DUN-2020-025	Sečení křovinořezem (ruční shrabání a odstranění hmoty)	7,917	6,3336	20 % plochy bez zásahu, přednostně sečet degradované plochy, odstranění stařiny	VIII-XI (28.8.-28.11.2020)	19800	23958	125 405,28	151 740,39
	DUN-2020-028	Sečení křovinořezem (ruční shrabání a odstranění hmoty)	10,5466	7,38262	30 % plochy ponechat bez zásahu	VIII-XI (28.8.-28.11.2020)	19800	23958	146 175,88	176 872,81
						Celkem č.1			271 581,16	328 613,20
část 2. (rok 2021)	DUN-2021-025	Likvidace invazních a expanzivních rostlin - Aplikace herbicidu	7,917	1,5834	postřik na list výmladků, výskyt rozptýlené na 20% výměry, u přežívajících zopakovat	VII (31 7 2021)	19800	23958	31 351,32	37 935,10
	DUN-2021-027	Sečení křovinořezem (ruční shrabání a odstranění hmoty)	7,917	6,3336	20 % plochy bez zásahu, přednostně sečet degradované plochy, odstranění stařiny	IX-X (31 10 2021)	19800	23958	125 405,28	151 740,39
	DUN-2021-029	Sečení křovinořezem (ruční shrabání a odstranění hmoty)	10,5466	4,21864	60 % plochy bez zásahu, přednostně sečet degradované plochy = sever plochy, dvojitá sečet	V-VI (30 6 2021) VIII (31.8.2021)	19800 19800	23958 23958	83 529,07 83 529,07	101 070,18 101 070,18
						Celkem č.2			323 814,74	391 815,85
část 3. (rok 2022)	DUN-2022-025	Sečení křovinořezem (ruční shrabání a odstranění hmoty)	7,917	6,3336	20 % plochy bez zásahu, přednostně sečet degradované plochy, odstranění hmoty	V-VI (30.6.2022)	19800	23958	125 405,28	151 740,39
	DUN-2022-028	Sečení křovinořezem (ruční shrabání a odstranění hmoty)	10,5466	6,32796	účelem je redukce expanze trav, sečet před květem trav, 40 % plochy ponechat bez zásahu, dvojitá sečet	V (31.5.2022) VIII (31.8.2022)	19800 19800	23958 23958	125 293,61 125 293,61	151 605,27 151 605,27
						Celkem č.3			375 992,50	454 950,93
část 4. (rok 2023)	DUN-2023-026	Sečení křovinořezem (ruční shrabání a odstranění hmoty)	8,5275	6,822	20% plochy bez zásahu, přednostně sečet degradované plochy, odstranění hmoty, stařiny	IX (30 9 2023)	19800	23958	135 075,60	163 441,48
	DUN-2023-027	Likvidace invazních a expanzivních rostlin - Aplikace herbicidu	7,917	1,5834	postřik na list výmladků, výskyt rozptýlené na 20% výměry, u přežívajících zopakovat	VIII (31 8 2023)	19800	23958	31 351,32	37 935,10
	DUN-2023-028	Sečení křovinořezem (ruční shrabání a odstranění hmoty)	10,5466	7,38262	účelem je redukce expanze trav, sečet před květem trav, 30 % plochy ponechat bez zásahu, dvojitá sečet	V-VI (30 6 2023) VIII (31 8 2023)	19800 19800	23958 23958	146 175,88 146 175,88	176 872,81 176 872,81
	DUN-2023-029	Likvidace invazních a expanzivních rostlin - Aplikace herbicidu	10,5466	1,05466	postřik na list výmladků, výskyt rozptýlené na 10 % výměry, u přežívajících zopakovat	VII (31 7 2023)	19800	23958	20 882,27	25 267,54
						Celkem č.4			478 660,95	580 389,74
					Celkem			1 451 049,35	1 755 769,72	

57032,04

304720,37