

Vzhledem k tomu, že v průběhu stavby došlo ke změně rozsahu prací (viz. vzájemně odsouhlasený Změnový list č. 1) byly vzájemně odsouhlaseny:

méněpráce, tzn. snížení ceny o 231 090,00 Kč bez DPH

vícepráce, tzn. navýšení ceny o 343 797,17 Kč bez DPH

Výsledná změna ceny bez DPH je navýšení o 112 707,17

Na základě výše uvedeného je nové znění článku:

5 Cena za dílo, platební podmínky

5.1 Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za dílo:

Cena bez DPH 7 891 187,37 Kč

(slovy: sedm milionů osm set devadesát jeden tisíc sto osmdesát sedm korun českých 37/100)

DPH ve výši 21% 1 657 149,35 Kč

(slovy: jeden milion šest set padesát sedm tisíc sto čtyřicet devět korun českých 35/100)

Cena včetně DPH ve výši 9 548 336,72 Kč

(slovy: devět milionů pět set čtyřicet osm tisíc tři sta třicet šest korun českých 72/100)

(dále též „Cena za provedení díla“)

B)

Ostatní ustanovení Smlouvy jsou tímto Dodatkem č.1 nedotčena, zůstávají i nadále v platnosti.

Tento Dodatek č.1 byl schválen Radou města Milovice na jednání Rady města č. 32/2020 dne 9.9.2020 usnesením č. 553/2020

Dodatek č.1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Dodatek č.1 je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech a platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři (3) vyhotovení a zhotovitel jedno (1) vyhotovení.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je:

Příloha č. 1: Změnový list č. 1

V Milovicích dne

V Milovicích dne

Objednatel

Zhotovitel

Město Milovice

SKL RECYKLOSTAV s.r.o.

Lukáš Pilc
starosta města

Radek Skála
jednatel