

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 46/2020/OMM ze dne 12. 06. 2020

1.

Smluvní strany

Objednatel

Město Kopřivnice

Adresa: Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice
Zastoupeno: {anonymizováno}, starosta města
IČ: 00298077
DIČ: CZ00298077
Bankovní spojení: {anonymizováno}
č. účtu: {anonymizováno}00
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
{anonymizováno}uch, vedoucí OTS - tel. 556 879 664,
737 206 776
e-mail: milos.sopuch@koprivnice.cz
{anonymizováno}, referentka OTS – tel. 556 879 667,
731 681 801, e-mail: daniela.koricanska@koprivnice.cz

(dále jen {anonymizováno})

Zhotovitel

V+V SAVEKO s.r.o.

Adresa: Záhumenní 1346, 742 21 Kopřivnice
Zastoupen: {anonymizováno}, jednatel společnosti
IČ: 25818881
DIČ: CZ25818881
Bankovní spojení: {anonymizováno}
č. účtu: {anonymizováno}Zapsán v OR vedeným Krajským soudem v
Ostravě, oddíl C, vložka 19128
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
{anonymizováno}, - tel.: 602 773 700

(dále jen {anonymizováno})

2.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 12. 06. 2020 Smlouvu o dílo č. 46/2020/OMM.
2. Předmětem smlouvy je realizace díla s názvem „**Rekonstrukce kanalizace Na Vápenkách, Kopřivnice**“ (dále jen „stavba“) v rozsahu dle:
 - Přílohy č. 1 této smlouvy – položkový rozpočet stavby
 - Projektové dokumentace „Rekonstrukce kanalizace ul. Na Vápenkách, Kopřivnice“, zpracované Ing. Lubomírem Novákem – AVONA, projekce, inženýring, stavební činnost, IČ 12650757, se sídlem Divadelní 14, 741 01 Nový Jičín, zakázkové číslo 91/2018/OMM v 03/2019

- Stanovisek dotčených orgánů
- Předpisů upravujících provádění stavebních děl a ustanovení této smlouvy

V průběhu provádění prací došlo ke změně rozsahu stavebních prací, spočívající v nutnosti změny způsobu a rozsahu výkopových prací, kdy v horní části ulice je při výkopových pracích nutno provést dolamování kameniva rostlé skály, k jejímuž narušení je nutno použití pneumatického sbíjecího kladiva a dále nutnosti provedení celoplošné opravy komunikace Na Vápenkách, na kterou bude vypracována projektová dokumentace.

Prováděna nebude část díla, související s opravou asfaltového krytu vozovky v rozsahu dle projektové dokumentace včetně výměny obrubníků, provedeno bude položení asfaltového betonu v tl. 80mm a šířce pracovní spáry.

Bude provedena demontáž stávajícího kanalizačního potrubí, v souvislosti s tím nebude provedeno zafoukání cementopopílkovou suspenzí.

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na úpravě práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy o dílo, a proto přistupují k uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 46/2020/OMM ze dne 12. 06. 2020.

3.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení článku 3. Předmět smlouvy. Rozsah předmětu smlouvy bude rozšířen na základě tohoto dodatku a změněn dle položkového rozpočtu víceprací a méněprací, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku jako příloha č. 1 a 2.
2. Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení.
3. Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení článku 5. Cena díla, odst. 1 smlouvy o dílo, který upravuje cenu za dílo a to tak, že cena díla se mění na základě sjednaných víceprací a méněprací následovně:

Cena díla dle SOD č. 46/2020/OMM bez DPH	2 396 483,81,-
Cena víceprací dle dodatku č. 1 bez DPH	424 910,80,-
Cena méněprací dle dodatku č. 1 bez DPH	429 401,20,-
Celková cena díla dle Dodatku č. 1 bez DPH	2 391 993,41,-

4. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. 46/2020/OMM ze dne 12. 06. 2020 zůstávají beze změny.

4.

Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 1 nabude účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., Dodatek č. 1 zašle správci registru k uveřejnění objednatel.

Číslo VERA:

Číslo Ginis:

2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
3. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel dvě vyhotovení.
3. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 46/2020/OMM schválila Rada města Kopřivnice na své 52. schůzi konané dne 22. 09. 2020 usnesením č. 1335-2.7

Příloha č. 1 – položkový rozpočet víceprací

Příloha č. 2 – položkový rozpočet méněprací

V Kopřivnici dne: 24.9.2020

V Kopřivnici dne: 24.9.2020

.....
{anonymizováno}
starosta města

.....
{anonymizováno}
jednatel společnosti