

Změnový list č. 1 ze dne 17.09.2020

Název stavby:	Havarijní oprava nábytku po vytopení pavilonu C 18.ZŠ v Mostě
Číslo smluvního vztahu:	obj 1087/OI/2020
Název části stavby (PS, SO):	---
Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/ body 5.8/5.9/5.10/5.11 smlouvy o dílo . Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu /termín dokončení díla	
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> Termín dokončení 18.09.2020	
<u>Nové řešení:</u> Termín dokončení 09.10.2020	
<u>Zdůvodnění změny:</u> Po upřesnění materiálů vedením školy se prodlouží termín dodání vzhledem k problematickým dodávkám způsobených pandemií COVID-19.	
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.	

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	---

Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	75 440,00 Kč
Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:	---
Nová cena díla vč. DPH:	---

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	18.9.2020
Nový termín dokončení díla:	9.10.2020

Změnu navrhuje (jméno, příjmení): Karel Čmolík

Datum: 17.9.2020

Podp

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení)

Datum: 17.9.2020

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení): Karel Čmolík

Datum: 17.9.2020

Podpis:

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení): ---

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):

Datum: 18. 9. 2020

Správce rozpočtu (jméno, příjmení):

Datum: 18. 9. 2020

Příloha změnového listu: žádost o prodloužení termínu



Kostelní 1465, Most 434 01

IČO: 286 75 151 DIČ: CZ28675151



e-mail: info@arcotruhlarstvi.cz , cmolik@arcotruhlarstvi.cz

Věc : prodloužení termínu

Dne : 17.9.2020

Z důvodu upřesnění rozsahu dodávek a jejich omezenému časovému dodání vzhledem k pandemii COVID-19 požadujeme prodloužení termínu plnění do 9.10.2020".

Za společnost Arco truhlářství s.r.o.,

Karel Čmolík – jednatel společnosti