

Čj. SPH 1251/2020  
ZČ 101.058.00.001.0  
ID RS smlouvy 8127311  
ID RS dodatku č. 3

## **D o d a t e k   č. 3**

**ke Smlouvě o dílo č.j. SPH 932/2019 uzavřené dne 12.4.2019, ve znění dodatku č. 1 č.j. SPH 2038/2019 ze dne 19.9.2019 a dodatku č. 2 č.j. SPH 906/2020 ze dne 25.6.2020 na akci „Starý královský palác – oprava interiérů“**

---

### **Smluvní strany:**

#### **Správa Pražského hradu**

se sídlem: Hrad I. nádvoří č.p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1  
právní forma: příspěvková organizace  
zřizovací listina: Č.j. 401.495/93 z 19.4.1993  
zastoupena: Ing. Ivo Velíškem, CSc., ředitelem  
IČO: 49366076  
DIČ: CZ49366076  
bankovní spojení:  
číslo účtu:  
plátce DPH  
(dále jen „objednatel“)

a

#### **ARCHATT, s.r.o.**

se sídlem: Branky 291/16, 664 49 Ostopovice  
zastoupena: Ing. Janem Všetečkou, jednatelem  
IČO: 46960180  
DIČ: CZ46960180  
bankovní spojení:  
číslo účtu:  
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně  
pod spisovou značkou oddíl C, vložka 6214  
plátce DPH  
(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento dodatek č. 3 (dále jen „dodatek č. 3“)

ke Smlouvě o dílo č.j. SPH 932/2019 uzavřené dne 12.4.2019, ve znění dodatku č. 1 č.j. SPH 2038/2019 ze dne 19.9.2019 a dodatku č. 2 č.j. SPH 906/2020 ze dne 25.6.2020.

Smluvní strany si vzájemně potvrzují, že se dohodly na změně některých ustanovení Smlouvy následovně:

## **Článek I. Předmět dodatku**

1. Tímto dodatkem č. 3 se rozšiřuje a doplňuje ustanovení smlouvy takto:

1.1. Článek I, odst. 1. smlouvy, Předmět plnění, se doplňuje takto:

*„Předmět díla se zužuje o méněpráce v rozsahu položkového rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 dodatku č. 3. Méněpráce spočívají zejména v neprovedení oprav dřevěné podlahy ve Vladislavském sále.“*

1.2. Článek III., odst. 1 smlouvy, Cena díla, se rozšiřuje o následující znění:

*„Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel neprovede práce a dodávky dle položkového rozpočtu méněprací, který tvoří přílohu č. 1 a je nedílnou součástí dodatku č. 3.*

*Cena méněprací dle přílohy č. 1 dodatku č. 3 činí bez DPH 1.716.337,94 Kč  
(slovy: jedenmilionsedmsetšestnácttisícčtyřicetšest korun českých a devadesátčtyři haléřů)*

*Cena díla dle smlouvy činí bez DPH 42.799.996,00 Kč  
(slovy: čtyřicetdvamilionůsedmsetdevadesátdevětšest korun českých)*

**Celková cena díla dle smlouvy, dodatku č.1., dodatku č.2 a tohoto dodatku č. 3 činí bez DPH 41.454.496,66 Kč**

*(slovy: čtyřicetjednamilionůčtyřistapadesátčtyřitisícčtyřistadevadesátšest korun českých šedesátšest haléřů)*

*Výše daně 21%, kterou odvádí objednatel v režimu přenesení daňové povinnosti dle §92e zákona o DPH, činí 8.705.444,29 Kč*

*(slovy: osmmilionůsedmsetpěttisícčtyřistačtyřicetčtyři korun českých dvacetdevět haléřů)“*

## **Článek II. Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem č. 3 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek č. 3 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č.j. SPH 932/2019 uzavřené dne 12.4.2019, ve znění dodatku č. 1 č.j. SPH 2038/2019 ze dne 19.9.2019 a dodatku č. 2 č.j. SPH 906/2020 ze dne 25.6.2020.
3. Tento dodatek č. 3 je sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Dodatek č. 3 nabývá platnosti podpisem oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění. Uveřejnění dodatku č. 3 v registru smluv zajistí objednatel bez zbytečného odkladu po jeho podpisu smluvními stranami.

Přílohy: č. 1 - položkový rozpočet méněprací

V Praze dne

Ing. Jan Všeťka  
jednatel  
ARCHATT, s.r.o.  
za zhotovitele

V Praze dne

Ing. Ivo Velíšek, CSc.  
ředitel  
Správa Pražského hradu  
za objednatele