

## **DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO Č. E639-S-3375/2019**

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

**Objednatel: Správa železnic, státní organizace**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. A 48384  
Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00  
IČO 709 94 234, DIČ CZ709 94 234

**Organizační složka: Oblastní ředitelství Brno**

Zastoupená Ing. Liborem Tkáčem, ředitelem Oblastního ředitelství Brno

Kontaktní adresa, adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace  
Oblastní ředitelství Brno  
Kounicova 688/26  
611 43 Brno

**Zhotovitel: SEŽEV facility s.r.o.**

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl c, vložka 68071  
se sídlem Vídeňská 298/135, Přízřenice, 619 00 Brno

IČO 292 44 960, DIČ CZ 292 44 960  
zastoupená Mgr. Milanem Janouškem

bankovní spojení: ČSOB a.s., č.ú. xxxxxxxxxxxx

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Mgr. Milan Janoušek

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a ve věcech fakturace a odsouhlasování změn: Ing. Milan Michek

Tato smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „**Bílovice nad Svitavou ON – oprava (přístřešek, fasáda)**“ (dále jen „veřejná zakázka“). Jednotlivá ustanovení této smlouvy tak budou vykládána v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky.

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo (č. E639-S-3375/2019 u Objednatele) ze dne 12.9.2019, ve znění dodatku č. 1 ze dne 3.6.2020 (dále jen „smlouva o dílo“).

Článek **Předmět a účel díla** se doplňuje o odst. 2.8. tohoto znění:

2.9. Předmět smlouvy o dílo se doplňuje o provedení nezbytně nutných prací (dále také vícepráce) a dále se vypouštějí neprovedené práce (dále také méněpráce), které jsou specifikovány v příloze změnového listu č. 2 zpracovaným zhotovitelem. Příloha změnového listu je nedílnou součástí tohoto dodatku a tvoří přílohu č. 1.

Článek **Cena díla (bez DPH)**, odst. 3.1. se nahrazuje novým textem, který zní:

3.1. Cena za zhotovení díla je stanovena dohodou jako nejvýše přípustná a činí:

Cena díla dle smlouvy o dílo ze dne 12.9.2019 bez DPH	10.222.436,82 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo bez DPH	+825.215,46 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo bez DPH	-435.332,96 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo bez DPH	+161.786,45 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo bez DPH	-68.846,40 Kč
<u>Cena celkem bez DPH</u>	<u>10.705.259,37 Kč</u>
<u>DPH 21 %</u>	<u>2.248.104,47 Kč</u>
Cena celkem vč. DPH 21%	12.953.363,84 Kč

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti v plném znění.

Tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo je sepsán ve třech vyhotoveních, přičemž 2 vyhotovení obdrží Objednatel a 1 vyhotovení Zhotovitel.

Tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1: Položkové rozpočty

Tento dodatek č. 2 byl uveřejněn prostřednictvím Registru smluv dne: .....

V Brně dne 15.9.2020

V Brně dne

Za Objednatele

Za Zhotovitele

.....  
Ing. Libor Tkáč  
ředitel Oblastního ředitelství Brno

.....  
Mgr. Milan Janoušek  
jednatel

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 1128300

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** f3c5f762-18a2-4a86-aaab-2638727e693b

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Jana SVOBODOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 24.09.2020 14:41:00



89d13bc8-c497-4980-9a6c-30b383d16768