

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Název zakázky: „Oprava trati v úseku odb. Skály - Čakovice“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČ: 709 94 234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupena: **Ing. Vladimírem Filipem**, ředitelem Oblastního ředitelství Praha,
Partyzánská 24, 170 00 Praha 7

Osoby zmocněné jednat:

- a) ve věcech smluvních: Ing. Pavel Stejskal, vedoucí odboru veřejných zakázek
Oblastního ředitelství Praha, mobil: 601 367 927 (mimo podpisu tohoto
dodatku)

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Partyzánská 24

170 00 Praha 7

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: 645 300 011 / 2020

a

EDIKT a.s.

se sídlem: Rudolfovska tř. 461/95, 370 01 České Budějovice 4

IČO: 25172328, DIČ: CZ25172328

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích,
spisová značka B 904

bank. spojení: XXX

zastoupena: Ing. Pavlem Štindlem, předsedou představenstva
Radimem Bláhou, místopředsedou představenstva
Pavlem Dolanským, členem představenstva
CBCZ group a.s., členem představenstva
při výkonu funkce zastupuje: Ing. Jan Velikovský

Korespondenční adresa:

EDIKT a.s.

Rudolfovska tř. 461/95

370 01 České Budějovice 4

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: 127 / 20 039 / 210

uzavřely smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) dne 15. 07. 2020 podle zákona č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

1. Úvodní ustanovení

1.1 Smluvní strany se, s odvoláním na ustanovení čl. 6 – Závěrečná ustanovení, bodu 6.3 uzavřené smlouvy, dohodly na uzavření tohoto dodatku.

2. Předmět dodatku

2.1 Změny dle změnového listu č. 1 (ZL1)

Cena díla (bez DPH) - se doplňuje a mění takto:

Cena původní celkem bez DPH:	24 679 848,00	Kč
Vícepráce celkem bez DPH:	300 672,84	Kč
Méněpráce celkem bez DPH:	-159 246,99	Kč
Nová cena celkem bez DPH:	24 821 273,85	Kč

Zdůvodnění

- 1) Položky č. 14, 15, 16 (SO 01); 65, 66, 67 (SO 02); 17, 18, 19 (SO 03) – Při opravě bezстыkové koleje bylo v souladu s předpisem S3/2 nutné provedení odlišného množství svařování kolejnic termitem a umožnění volné dilatace kolejnic v jednotlivých stavebních objektech, než bylo předpokládáno. Přímý vliv na změnu objemu jednotlivých položek má počet a délka defektoskopických vad.
- 2) Položky č. 40, 41, 52 (SO 02) – Při dodání užitých výhybek objednatelem bylo zjištěno, že na vybraných výhybkách zádržné opěrky proti putování jazyka jsou již namontovány. Při přípravě zadání nebylo známo odkud a s jakým vybavením budou výhybky dodány.
- 3) Položka č. 76n – Při opravě kolejí za koncem opravovaných výhybek bylo nutné z důvodu jejich polohové úpravy posunout přechodové kolejnice S49/R65. Pro napojení kolejnic do stávajícího stavu v souladu s předpisem S3/2 bylo nutné provedení svařování kolejnic tvaru R65 termitem.
- 4) Položka č. 77n – Z důvodu rozdílného tvaru železničního svršku mezi vloženou výhybkou č. 9 (náhrada A za S49) a vlečkovou výhybkou P1 (A) bylo nutné kolejnice spojit přechodovým svarem. V průběhu přípravy stavby bylo předpokládáno vložení užitých přechodových kolejnic, v průběhu stavby byl u nich však zjištěn špatný technický stav.
- 5) Položka č. 78n – Z důvodu stísněných poměrů za srdcovkou výhybky č. 10 bylo nutné při zřizování BK použít odlišnou technologii svařování kolejnic, než bylo předpokládáno. Svařování bylo nutné provést elektrickým obloukem v souladu s předpisem S3/2.

3. Další ustanovení

3.1 Ostatní články a ustanovení původní smlouvy o dílo, nedotčené tímto dodatkem, zůstávají v platnosti v původním znění.

4. Závěrečná ustanovení

4.1 Tento dodatek je vyhotoven ve **3** vyhotoveních s příslušnými přílohami, které jsou jeho nedílnou součástí. Každé vyhotovení má platnost originálu. Po uzavření dodatku objednatel obdrží **2** vyhotovení dodatku a zhotovitel **1** vyhotovení dodatku.

4.2 Obě smluvní strany svými podpisy stvrzují, že uzavřely tento dodatek o vlastní vůli, svobodně a vážně, ne za jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany si nejsou vědomy existence jakýkoliv překážek, které by bránily uzavření tohoto dodatku.

4.3 Smluvní strany souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu dodatku, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto dodatku. Osoby uzavírající tento dodatek za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto dodatku, spolu s dodatkem v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

- 4.4** Nebude-li tento dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
- 4.5** Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v tomto dodatku, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce tohoto dodatku, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 zákona o registru smluv.
- 4.6** Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu dodatku, která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění dodatku v registru smluv znečitelněna, nese tato smluvní strana odpovědnost, pokud by dodatek v důsledku takového označení byl uveřejněn způsobem odporujícím zákonu o registru smluv, a to bez ohledu na to, která ze stran dodatek v registru smluv uveřejnila. S částmi dodatku, které druhá smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením tohoto dodatku, nebude SŽ jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení druhé smluvní strany obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí dodatku včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Druhá smluvní strana je povinna výslovně uvést, že informace, které označila jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit SŽ skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.
- 4.7** Tento dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran. Je-li dodatek uveřejňovaný dle zákona č. 340/2015 Sb. v registru smluv, nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv, jinak je účinný od okamžiku uzavření.

Přílohu dodatku tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1 Vyčíslení víceprací a méněprací

V Praze dne 24. 09. 2020
Objednatel

V Českých Budějovicích dne 16. 09. 2020
Zhotovitel

Ing. Vladimír Filip, v. r.
Ředitel
Oblastní ředitelství Praha

Ing. Pavel Štindl, v. r.
předseda představenstva
EDIKT a.s.

Ing. Jan Velikovský, v. r.
CBCZ group a.s.
člen představenstva

Tento dodatek byl uveřejněn prostřednictvím Registru smluv dne

SOUPIS POLOŽEK S VYČÍSLENÍM MĚNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ

Příloha č. 1

Sledované období - rok: 2020

Název stavby: **Oprava trati v úseku odb. Skály - Čakovice**
 Název fakturačního celku: **Oprava trati v úseku odb. Skály - Čakovice**

Fakturované položky					Měněpráce		Vícepráce			
pol.č.	Kód položk	Popis položky	Měrná jedn.	Celkový počet jednotek dle SOD	Cena za jedn. Kč	Celková cena dle SOD bez DPH Kč	množství	cena	množství	cena
SO 01 - odb. Skály - Satalice										
14	5910040420	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel s odstraněním kluzných podložek rozdělení pražců "d". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění, demontáž a rovnoměrné prodloužení nebo zkrácení kolejnice, vyznačení značek a vedení dokumentace. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž kolejnicových spojek.	m	2172,000			-85,000			
15	5910040320	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel s osazením kluzných podložek rozdělení pražců "d". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění, demontáž a rovnoměrné prodloužení nebo zkrácení kolejnice, vyznačení značek a vedení dokumentace. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž kolejnicových spojek.	m	2172,000			-85,000			
16	5910020030	Svařování kolejnic termitem plný předehef standardní spára svar sériový tv. S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž upevňovadel, směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru, montáž upevňovadel, vizuální kontrola, měření geometrie svaru. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců a demontáž styku.	svar	84,000					1,000	
SO 02 - žst. Satalice										
40	5961170060	Zádržná opěrka proti putování (komplet pro jazyky i opornici) S49 R190 pro jazyk ohnutý	kus	4,000			-2,000			
41	5961170065	Zádržná opěrka proti putování (komplet pro jazyky i opornici) S49 R190 pro jazyk přímý	kus	4,000			-2,000			
52	5910132030	Zřízení zádržné opěrky na jazyku i opornici. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vrtání otvorů a montáž. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	pár	8,000			-6,000			
65	5910040320	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel s osazením kluzných podložek rozdělení pražců "d". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění, demontáž a rovnoměrné prodloužení nebo zkrácení kolejnice, vyznačení značek a vedení dokumentace. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž kolejnicových spojek.	m	1540,000			-296,000			
66	5910040420	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel s odstraněním kluzných podložek rozdělení pražců "d". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění, demontáž a rovnoměrné prodloužení nebo zkrácení kolejnice, vyznačení značek a vedení dokumentace. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž kolejnicových spojek.	m	1540,000			-296,000			
67	5910020030	Svařování kolejnic termitem plný předehef standardní spára svar sériový tv. S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž upevňovadel, směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru, montáž upevňovadel, vizuální kontrola, měření geometrie svaru. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců a demontáž styku.	svar	130,000			-16,000			
76n	5910020020	Svařování kolejnic termitem plný předehef standardní spára svar sériový tv. R65	svar	0,000						16,000
77n	5910020340	Svařování kolejnic termitem plný předehef standardní spára svar přechodový tv. S49/A	svar	0,000						2,000
78n	5910025130	Svařování kolejnic elektrickým obloukem svar jednotlivý tv. S49	svar	0,000						1,000
SO 03 - Satalice - Čakovice										
17	5910040320	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel s osazením kluzných podložek rozdělení pražců "d". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění, demontáž a rovnoměrné prodloužení nebo zkrácení kolejnice, vyznačení značek a vedení dokumentace. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž kolejnicových spojek.	m	4664,000						116,000
18	5910040420	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel s odstraněním kluzných podložek rozdělení pražců "d". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění, demontáž a rovnoměrné prodloužení nebo zkrácení kolejnice, vyznačení značek a vedení dokumentace. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž kolejnicových spojek.	m	4664,000						116,000
19	5910020030	Svařování kolejnic termitem plný předehef standardní spára svar sériový tv. S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž upevňovadel, směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru, montáž upevňovadel, vizuální kontrola, měření geometrie svaru. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců a demontáž styku.	svar	210,000						34,000
Celkem :							-159 246,99		300 672,84	
Rozdíl :									141 425,85	
							Cena dle SOD		24 679 848,00	
							Měněpráce celkem		-159 246,99	
							Vícepráce celkem		300 672,84	
							Nová cena včetně dodatku		24 821 273,85	

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1128417

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 234eb857-fcb9-467b-9aac-e14ad5d34158

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva PROCHÁZKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 24.09.2020 15:30:00



d38aff61-ecbd-42ce-ac16-2be99a80b5ed