

DODATEK č. 06960-2020-4502-D-0050/02-UV-011-SU0416-01

smlouva o dílo na provedení stavebních prací při sanaci ekologických škod – „Revitalizace lesoparku podél ul. Lesní, Chodov“ (dále jen „Smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. **ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ**
se sídlem na adrese: Letenská 15,118 10 Praha 1
IČO: 00006947
DIČ: CZ00006947
bankovní spojení: 2629881/0710
zastoupena: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45
(dále jen „objednatel“)

a

2. **GREEN PROJECT s.r.o.**
se sídlem na adrese: Dobřejovická 194, 252 43 Průhonice
IČ: 271 95 783
DIČ: CZ27195783
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 103585
zastoupen: Lukášem Novotným, jednatelem
(dále jen „zhotovitel“)
(dále společně jen „smluvní strany“)

tento Dodatek ke Smlouvě č. 06960-2018-4502-S-0050/02-UV-011-SU0416 ze dne 6. 2. 2018 (dále jen „**Dodatek**“).

Smluvní strany se v souladu s ust. § 222 odst. 6 a 7 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dohodly na následující změně závazků ze Smlouvy:

I.

Smluvní strany se dohodly na změně **předmětu plnění** Smlouvy ve smyslu dokumentu z 21. 7. 2020 označeného jako „Návrh změny závazku ze smlouvy o dílo č. 06960-2018-S-0050/02-UV-011-SU0419 - Revitalizace lesoparku podél ul. Lesní, Chodov“ a jeho příloh, vypracovaného zhotovitelem (dále jen „**ZZS č. 1**“).

II.

V návaznosti na změnu předmětu plnění se smluvní strany dohodly na změně v článku II. a III Smlouvy.

Bod 2.1 Smlouvy nově zní takto:

2.1 „Cena za provedení prací podle této smlouvy je stanovena podle soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který je součástí nabídky zhotovitele, **aktualizovaný ZZS č. 1** (dále jen „rozpočet“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný a úplný, tj. zhotovitel není oprávněn jednostranně požadovat zvýšení ceny.

Cena za provedení díla bez DPH činí 24 904 914,02 Kč (slovy: dvacet-čtyři-milionů-devět-set-čtyři-tisíc-devět-set-čtrnáct korun českých a dva haléře).

K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury.

Tato celková cena za provedení díla je složena z cen za dva samostatně oddělitelné celky, a to:

*Cena samostatně oddělitelného celku, který je tvořen položkami ve stavebních objektech SO 00, SO 01, SO 02, SO 03, SO 04.1, SO 04.2, SO 04.3, SO 04.4, SO 05 a položkami ve stavebním objektu SO 08 vyjma položek pododdílů č. 1.3.1 Rozvojová péče v následujících třech letech (dále jen „**oddělitelný celek – stavby**“) činí **24 617 098,36 Kč** (slovy: dvacet-čtyři-milionů-šest-set-sedmnáct-tisíc-devadesát-osm korun českých a třicet-šest haléřů).*

*Cena samostatně oddělitelného celku, který je tvořen položkami ve stavebním objektu SO 08, pododdíl č. 1.3.1 Rozvojová péče v následujících třech letech (dále jen „**oddělitelný celek – pěstební péče**“) činí **287 815,66 Kč** (slovy: dvě-stě-osmdesát-sedm-tisíc-osm-set-patnáct korun českých a šedesát-šest haléřů).*

Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění smlouvy, včetně nákladů souvisejících s případnými poplatky, dopravou do místa plnění apod.

Bod 3.3 Smlouvy nově zní takto:

3.3 „K dokončení a předání oddělitelného celku – stavby včetně zpracování průběžných kvartálních etapových zpráv dojde nejpozději do 3 týdnů ode dne nabytí účinnosti tohoto Dodatku. O předání oddělitelného celku – stavby a jeho převzetí právníkou osobou bude sepsán zápis, ve kterém se zejména uvede soupis předávaných dokladů, způsob předání, výsledek předání, pokyny a doporučení pro uživatele, soupis zjištěných vad, ujednání o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, a termín vyklizení místa plnění. Právníká osoba není povinna převzít oddělitelný celek – stavby vykazující vady a nedodělky. Převezme-li oddělitelný celek – stavby s vadami a nedodělky, bude v zápise o převzetí oddělitelného celku – stavby uveden soupis těchto vad a nedodělků včetně termínů jejich odstranění. Ust. § 2628 občanského zákoníku se nepoužije. V případě zjištění vad a nedodělků sepíší o tom zástupci objednatele, právníkové osoby a zhotovitele zápis, ve kterém uvedou svá stanoviska a jejich zdůvodnění. Právo na odstranění zjištěných vad a nedodělků uplatní objednatel nebo právníká osoba v zápise o předání a převzetí oddělitelného celku – stavby. Kontrola odstranění vad a nedodělků bude provedena opět protokolárně.

V bodu 2.7 Realizační smlouvy se v návaznosti na změnu ceny díla mění **výše bankovní záruky za oddělitelný celek – stavby** na částku **1 231 000,-Kč** (slovy: jeden-milión-dvě-stě-třicet-jedna-tisíc korun českých) a na konec bodu 2.7 Smlouvy se vkládá nový text, který zní takto:

*„V případě uzavření dodatku k této smlouvě, kterým dojde k navýšení bankovní záruky, **doručí zhotovitel objednateli navýšenou bankovní záruku do 20 dnů od nabytí účinnosti příslušného dodatku k této Smlouvě.** (V případě snížení bankovní záruky se ponechává na zhotoviteli, zda a kdy sníženou bankovní záruku doručí objednateli.)*

V případě nedodržení povinnosti zhotovitele doručit navýšenou bankovní záruku ve sjednané lhůtě má objednatel právo u zhotovitele uplatnit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z rozdílu ceny díla bez DPH, z níž zhotovitel bankovní záruku poskytuje a nové ceny díla bez DPH ujednané v příslušném Dodatku, a to za každý den, po který trvá porušení povinnosti zhotovitele. Vznikne-li objednateli nárok na smluvní pokutu podle předchozí věty, nebude ze stejného důvodu uplatňovat smluvní pokutu dle bodu 8.2 této smlouvy; možnost objednatele uplatnit smluvní pokutu dle bodu 8.2 této smlouvy (ve spojení s bodem 2.8 této smlouvy) z jiných důvodů vedle smluvní pokuty podle předchozí věty není dotčena. Právo objednatele požadovat náhradu případné škody není ujednáním o smluvní pokutě dotčeno.“

III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.

Tento Dodatek je sepsán v elektronické formě.

Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku a Smlouvy, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Objednatel zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.

Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 23.9.2020
Za Českou republiku - Ministerstvo financí

V Průhonicích dne 21.9.2020
Za GREEN PROJECT s.r.o.

Mgr. Monika Zbořilová
ředitelka odboru 45

Lukáš Novotný
jednatel

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: XXXXX

Za právní správnost odpovídá: XXXXX