

SMLOUVA O DÍLO – dodatek č. 1

I. Smluvní strany

Objednatel : Město Pelhřimov
Masarykovo náměstí 1
393 01 PELHŘIMOV
IČ : 00248801
Zastoupené: Ladislavem Medem – starostou města
Ing. Josefem Kochem – místostarostou
Zástupce pro věci technické: Ing. Tomáš Petera

Profil zadavatele:

<http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/73671d4c-f892-430d-8118-f1964c96a819>

Zhotovitel: **Entalpa s.r.o.**, Korunní 588/4,
120 00 Praha 2 - Vinohrady
zástupce pro věci smluvní: Ing. Kryštof Hon – výkonný ředitel
zástupce pro věci technické: Ing. Daniel Veselý – technický ředitel
IČ: 28403304
DIČ: CZ28403304
zápis v obchodním rejstříku: vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C,
vložka 139024

„ZŠ Krásovy domky Pelhřimov – řízené větrání“.

Tento dodatek ke smlouvě o dílo KSTS 219/20 ze dne 22.6.2020 mění tyto články:

III. Termín plnění

Původní termín dokončení stavby: 15.8.2020
Nový termín dokončení stavby: 15.10.2020
Prodloužení termínu se vztahuje pouze na montáž a zprovoznění VZT jednotek u kterých se zpozdila dodávka.
Ostatní ujednání smlouvy KSTS 219/20 ze dne 22.6.2020 zůstávají platné v nezměněné podobě.

V Pelhřimově dne 9.9.2020

.....
Ladislav Med - starosta města

.....
Ing. Kryštof Hon – výkonný ředitel

.....
Ing. Josef Koch - místostarosta