

310178/2016/R
D/47/2016



01193-17-TSB
DOŠLO DNE 23-01-2017

RÁMCOVÁ SMLOUVA

NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU S NÁZVEM:

„Provádění obnovy veřejného osvětlení ve statutárním městě Brně“

Část veřejné zakázky „č. 1“

DODATEK č.1

Smluvní strany:

Technické sítě Brno, akciová společnost

se sídlem: Barvířská 5, 602 00 Brno

zastoupená:

IČ: 25512285

DIČ: CZ25512285

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, číslo vložky 2500

na straně jedné jako „Objednatel“

a

ELTODO-CITELUM, s.r.o.

se sídlem: Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4

zastoupená:

IČO: 25751018

DIČ: CZ25751018

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 66926

na straně druhé jako „Zhotovitel“


I.

Smluvní strany se v souladu s čl. XVI., bodem 16.4. Rámcové smlouvy ze dne 25.5.2016 dohodly na jejím doplnění a následujících změnách:

1.1. Článek V. Platební podmínky se mění následovně:

- doplňuje se nový bod 5.7. v následujícím znění:

5.7. Za účelem zajištění závazků Zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků včetně drobných vad a nedodělků ve sjednaném termínu se smluvní strany dohodly, že faktury vystavené a doručené objednateli a objednatelem neuhrazené v plné výši ke dni podpisu tohoto dodatku budou jako celek uhrazeny až do výše 8.910.414,70 Kč ve lhůtě jejich splatnosti. Zbývající fakturovaná část ve výši 2.879.614,30 Kč bude uhrazena ve lhůtě 30 kalendářních dnů po předložení Objednatelem podepsaném Protokolu o odstranění veškerých vad a nedodělků včetně veškerých drobných vad a nedodělků. Objednatel je oprávněn provést jednostranný zápočet jím uplatněné smluvní pokuty proti zhotovitelem vystaveným a objednateli doručeným fakturám.



1.2. článek XII. Předání díla se mění následovně:

- v poslední odrážce bodu 12.2. se vypouští text v závorce, text v odrážce tak nově zní:
 - soupis vad a nedodělků s termínem jejich odstranění.
- druhá věta bodu 12.4. se mění, její text tak nově zní:
V takovém případě smluvní strany sjednají v protokolu o předání a převzetí díla odstranění drobných vad a nedodělků.
- třetí věta bodu 12.4 se zcela ruší.
- doplňuje se nový bod 12.5. v následujícím znění:
12.5. Smluvní strany se dohodly, že:
 - a) Termín odstranění vad a nedodělků včetně drobných vad a nedodělků je u stavebních, zemních, příp. dalších souvisejících prací sjednán na 31.5.2017.
 - b) Termín odstranění vad a nedodělků včetně drobných vad a nedodělků je u ostatních prací technické povahy sjednán na 31.3.2017.

1.3. článek XIV. Smluvní sankce se mění následovně


- doplňuje se druhá a třetí věta bodu 14.1 v následujícím znění:
 - Objednatel není oprávněn nárokovat po Zhotoviteli tuto sankci za předpokladu, že Zhotovitel provádí odstranění drobných vad a nedodělků dle soupisu vad a nedodělků dle bodu 12.2 v termínu pro jejich odstranění. Ustanovení bodu 14.2 tím není dotčeno.

Ostatní ustanovení předmětné Rámcové smlouvy ze dne 25.5.2016 nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají beze změn.


II.

- 2.1. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 2.2. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, a že souhlasí s jeho obsahem, což stvrzují svými podpisy.
- 2.3. Tento Dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž Objednatel i Zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.

V Brně dne 10. 11. 2016




BRNO, a.s.
TEL: +420 545 424 316
FAX: +420 545 424 316
IČ: 29512285, DIČ: CZ29512285




avenstva

V Praze dne 10. 11. 2016



předseda kolektivního orgánu jednatelů



člen kolektivního orgánu jednatelů

TELUM, s.r.o.
1010/14
Praha 4
51018
5751018

DO-CITELUM, s.r.o.
Novodvorská 1010/14
142 01 Praha 4
IČ: 25751018
DIČ: CZ25751018