

Královéhradecký kraj

- Pivovarské náměstí 1245

500 03Hradec Králové

V Praze dne 22.9.2020

**Věc: Žádost o posunu termínu**

Vážený Ing. Michle,

obracím se na Vás s prosbou posunu termínu dokončení veřejné zakázky na dodávku s názvem „Nerezový nábytek a nerezové mycí žlaby pro Oblastní nemocnici Náchod“ z důvodu ochromení chodu výrobního závodu Jiva Jiráček, našeho poddodavatele, v souvislosti s COVID 19.

Část zaměstnanců firmy Jiva Jiráček, kteří se podílí na realizaci této zakázky je v pracovní neschopnosti nebo v karanténě (COVID 19). Proto prosím o zvážení této nečekané situace a možnosti prodloužení termínu dokončení a předání 12.10.2020.

Předem děkuji za Vaše vyjádření

S pozdravem

Jiří Blažek, jednatel

