

DODATEK č. 1

uzavřen podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
č. S936/2019/119

I.

Smluvní strany

Lesy České republiky, s. p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19 Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 2/2019 Podpisový řád: Ing. Ludvíkem Řičářem, ředitelem

Krajského ředitelství Liberec

ve věcech technických jedná:

██████████, hlavní technický pracovník pro stavební činnost (technický dozor) č. tel.: ██████████ e-mail:

██████████

██████████, technický pracovník pro stavební činnost (technický dozor) č. tel: ██████████, e-mail:

██████████

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300511/0100

(dále jen „objednatel“)

a

AZ Consult, spol. s r.o.

IČO: 445 67 430

DIČ: CZ44567430

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem

sídlo: Klíšská 1334/12, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem

zastoupený: ██████████

ve věcech technických jedná: ██████████

č. telefonu: ██████████

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. číslo účtu: 43-4609150277/0100

bankovní spojení: ČSOB a.s. Ústí nad Labem číslo účtu: 454328/0300

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na úpravě smlouvy o dílo v uvedených bodech takto:

I.

Předmět smlouvy

1. Výše uvedené smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, kterou je sjednán závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo **Sanace skalního řícení v NPP Peklo - PD**, evidenční číslo zakázky **S936/2019/119** a to za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami a touto smlouvou.

II. Změny smlouvy

1. V čl. III. odst. 1 smlouvy se mění dosavadní cena za dílo „74 700,- Kč bez DPH, slovy sedmdesátčtyřtisícšedsmset korun českých bez DPH“ tak, že je nahrazena novou cenou za dílo „103 200,- Kč bez DPH, slovy jednotřítisícdvěstě korun českých bez DPH“.
2. Důvod změny: Smlouva byla navýšena o autorský dozor. Dle podmínek o poskytnutí dotace.


III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž ostatní ujednání smlouvy o dílo, ve znění dodatku, zůstávají nezměněna; v záležitostech, které nejsou smlouvou o dílo, ve znění dodatku, upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
2. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly a na důkaz správnosti a souhlasu připojují prosty omylu své vlastnoruční podpisy.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celého tohoto dodatku č. 1 v jeho plném znění.

23-09-2020

V Ústí nad Labem, dne: 14. 9. 2020

V Liberci, dne:



Za zhotovitele
Ing. Martina Štrosová
jednatelka společnosti



Za objednatele
Ing. Ludvík Řičář
Ředitel KŘ Liberec

AZ Consult, spol. s r.o.
Klíšská 1334/12
400 01 Ústí nad Labem - centrum
IČO 445 67 430
-9-

Lesy České republiky, s.p. [07]
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové
500 03 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Krajské povětralství Liberec
Sokolská 1383/37, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec

23-09-2020 /

