

DODATEK č. 1

uzavřen podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
č. S936/2020/090

ORIGINÁL

I.

Smluvní strany

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel

zastoupené na základě pověření: Ing. Ludvíkem Řiřářem, ředitelem Krajského ředitelství Liberec
ve věcech technických jedná:

██████████ c, hlavní technický pracovník pro stavební činnost, tel.: ██████████ e-mail:
██████████

██████████, technický pracovník pro stavební činnost, tel: ██████████ e-mail: ██████████

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jen „objednatel“)

a

TIRAST s.r.o.

IČO: 02072530

DIČ: CZ02072530

zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka C 215229

sídlo: náměstí Jiřího z Lobkovic 2277/7, 130 00 Praha 3 - Vinohrady

zastoupený: ██████████

jednatel ve věcech technických jedná pan ██████████

autorizovaný stavbyvedoucí: ██████████

spojení: Česká spořitelna, a.s., číslo účtu: 5663215339/0800

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na úpravě smlouvy o dílo v uvedených bodech takto:

I.

Předmět smlouvy

1. Výše uvedené smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, kterou je sjednán závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo **LC Arnoltice – Předlance - TZ**, evidenční číslo zakázky **S936/2020/090** a to za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami a touto smlouvou.



II. Změny smlouvy

1. V čl. IV. odst. 1 smlouvy se mění dosavadní cena za dílo „1.443.679,- Kč bez DPH, slovy jedenmiliónčtyřistačtyřicettřítisícšestsetosmdesátdevět korun českých bez DPH“ tak, že je nahrazena novou cenou za dílo „1.503.688,30,- Kč bez DPH, slovy jedenmiliónpětsetřítisícšestsetosmdesátosm korun českých třicet haléřů bez DPH“

Popis změny:

1/ dohodnuté vícepráce:

Důvod: Během realizace došlo k výskytu vývěřů pramenů v podloží komunikace.

Na základě zápisů v SD z kontrolních dnů bylo dohodnuto sanovat zmíněné úseky kamenivem fr.63-125. (dle položek v příloženém rozpočtu).

Po konzultaci navržena sanace dle oceněné položky v SoD č.464531112 POHOZ Z KAMENIVA DRCENÉHO, HDK 63-125, vrstva 0,20m v úsecích 0,272-0,290,5.. 74m2, 0,290,5-0,299,5..36m2, 0,442-0,471..116m2, 0,480-0,504...96m2. 322m2 x 0,2= 64,4m3. x 964 = 60 009,30 Kč bez DPH.

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž ostatní ujednání smlouvy o dílo, ve znění dodatku, zůstávají nezměněna; v záležitostech, které nejsou smlouvou o dílo, ve znění dodatku, upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
2. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly a na důkaz správnosti a souhlasu připojují prostý omylu své vlastnoruční podpisy.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celého tohoto dodatku č. 1 v jeho plném znění.

V Praze, dne: ...1.8..09..2020

V Liberci, dne:2.1..09..2020



Za zhotovitele
Ing. Jan Jakubův
jednatel společnosti
VIRAST[®] s.r.o.
nám. Jiřího z Lobkovic 2277/7
130 00 Praha 3 - Vinohrady
IČ 02072530 DIČ CZ02072530



Za objednatele
Ing. Ludvík Řičář
Ředitel KŘ Liberec
Lasy České republiky, s.p. [07]
se sídlem Přemyslova 1306/10, Nový Hrádec Králové
500 03 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Krajské ředitelství Liberec
Sokolská 1383/37, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec

A Název

Nabídka na sanaci zemní pláně záměnou materiálu, akce: Lesní cesta Arnoltice-Předlánce

B **Identifikace**
 Číslo nabídky nabídka č. N_325_2020
 Pro společnost Lesy Č.republiky,s.p
 Přemyslova 1
 500 08 Hr.Králové,
 Místo Arnoltice - Předlánce Frýdlant
 Datum 10.08.2020

C **Předkladatel** TIRAST s.r.o.
 IČO 02 07 25 30
 Sídlo nám. Jiljího z Lobkovic 22777
 130 00, Praha 3 - Vinohrady

Kontaktní osoba
 ve věcech smluvních:

D **Cenová nabídka - j.c. použita z uzavřené SoD**

| | | Popis | [m] | počet [m] | cena [m]/[Kč] | cena [Kč] | |
|----|---|-----------|--|-----------|---------------|----------------|--------------|
| 19 | K | 464531112 | Pohoz z hrubého drceného kamenivo zrno 63 až 125 mm z terénu | m3 | 64,325 | 964,00 | 62 009,30 |
| | | | | | | CELKEM bez DPH | 62 009,30 Kč |

E **Sanované úseky - silniční staničení, výpočet kubatury**


| I. Výpočet navýšení kubatury dle staničení | bm | m2 | prům. tl. sanované vrstvy | |
|---|------|-----|---------------------------|-----------|
| 0,480-0,504 | 24 | 96 | 0,2 | 19,2 |
| 0,442-0,471 | 29 | 116 | 0,2 | 23,2 |
| 0,272-0,2905 | 18,5 | 74 | 0,2 | 14,8 |
| 0,290-0,299 | 9 | 36 | 0,2 | 7,2 |
| | | | | 64,400 m3 |

| II. Výpočet navýšení kubatury přepočtem | dodané tuny | přepočtový koeficient dle dodavatele kameniva | |
|--|-------------|---|-----------|
| Lomový kámen frakce 63-125 | 102,92 | 1,6 | 64,325 m3 |

Pro výpočet kubatury byl použit výpočet II., tedy nižší číslo!

F **Podpisy**
 Za společnost TIRAST s.r.o.:

Potvrzení převzetí nabídky:



ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Změna č.:1

Datum změny:31.8.2020

Název veř. zakázky: LC Arnoltice - Předlánce

Zhotovitel: TIRAST, s.r.o.

Objednatel: LČR, s.p. KŘ Liberec

| | | | |
|---|-------------------------------------|---|-------------------|
| Název akce (majetku): Investice 249331 | Charakter akce: I | Číslo objektu: 101 | Stavební díly |
| <p>Popis změny: 1/ dohodnuté vícepráce: Důvod: Během realizace došlo k výskytu vývěřů pramenů v podloží komunikace. Na základě zápisů v SD z kontrolních dnů bylo dohodnuto sanovat zmíněné úseky kamenivem fr.63-125. (dle položek v příloženém rozpočtu). Po konzultaci navržena sanace dle oceněné položky v SoD č.464531112 POHOZ Z KAMENIVA DRCENÉHO, HDK 63-125, vrstva 0,20m v úsecích 0,272-0,290,5.. 74m2, 0,290,5-0,299,5..36m2, 0,442-0,471..116m2, 0,480-0,504...96m2. 322m2 x 0,2= 64,4m3. x 964 = 60 009,30 Kč bez DPH.</p> | | | |
| Posouzení změny - autorský dozor projektanta: [redacted] | | Datum: 31.8.2020 [redacted] | |
| do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS): | | Termín dokončení do: 30.9.2020 | |
| do časového plánu (Ano/Ne): | | Bilance: 1.443.679 Kč dle SoD + 60 009,30 Kč bez DPH - ZL1 | |
| Dopady: do ceny: | Snížení ceny o: (Kč bez DPH) | I: N: | |
| | Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH) | I: 60 009,30 Kč N: | |
| Konečná celková cena akce po změně | | 1.503688,30 Kč bez DPH | |
| Zástupce zhotovitele – jméno: | [redacted] aut. stavbyved. | Datum: 31.8.2020 | Podpis [redacted] |
| Zástupce objednatele – jméno: | [redacted] TP SČ, V. Hradec, HLTPSČ | Datum: 31.8.2020 | Podpis [redacted] |
| Přílohy: (položkový výkaz výměr-vícepráce) | | | |
| Poznámka: | | | |