

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

Číslo zhotovitele: 2019/5215/0228

„Stavební údržba mostu ev.č. 44016-2 Bělotín“

uzavřená podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) mezi následujícími smluvními stranami:

O b j e d n a t e l: Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace (SSOK)

Se sídlem: Lipenská 120, Hodolany, 779 00 Olomouc,
Zapsaná v OR: u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr., vložka 100,
Zastoupena: **Ing. Petrem Foltýnkem**, ředitelem organizace
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. Ivo Černý, technický náměstek SSOK (tel.: [redacted])

Ing. Radomír Všetíčka, vedoucí SÚ Jih (tel.: [redacted])

Ing. Radomír Zapletal, vedoucí TSÚ SÚ Jih (tel.: [redacted])

Ing. Lubomír Možíšek, krajský mostmistr SSOK (tel.: [redacted])

IČO: 70960399

DIČ: CZ 70960399

Tel: [redacted]

DS: ur4k8nn

E-mail: [redacted]

a

Z h o t o v i t e l: Hroší stavby Morava a.s.

Se sídlem: Průmyslová 955/4, Holice, 779 00 Olomouc

Kontaktní adresa: [redacted]

Zapsán v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 10124

Zastoupen: **Ing. Martin Peřina, předseda představenstva**

Ing. Jiří Dobiáš, člen představenstva

p. Richard Tláskal, člen představenstva

IČO: 28597460

DIČ: CZ28597460

Telefon: [redacted]

E-mail: [redacted]

Bankovní spojení: **Komerční banka a.s.**

Číslo účtu: **43-4989500207/0100**

Prováděním díla pověřena organizační jednotka:

.....
ve věcech smluvních oprávněn k jednání:

Ing. Martin Peřina, předseda představenstva

Ing. Jiří Dobiáš, člen představenstva

p. Richard Tláskal, člen představenstva

ve věcech technických oprávněn k jednání:

[redacted]

stavbyvedoucí: jméno, příjmení, číslo autorizace

[redacted]

Smluvní strany uzavírají tento dodatek výše uvedené smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“), kterým se mění následující ustanovení smlouvy.

3. Cena díla

3.2 Smluvní strany se dohodly na změně rozsahu předmětu díla o schválené **méněpráce** v částce **67 107,72,- Kč bez DPH**, specifikované v soupisu prací, který tvoří nedílnou přílohu k tomuto dodatku.

Původní cena díla dle Smlouvy o dílo byla sjednána na částku **648 297,21 Kč bez DPH**.

Dle tohoto dodatku č. 1 k předmětné smlouvě o dílo **činí cena za provedení díla částku:**

| | |
|---|-----------------------------|
| Původní cena díla dle SoD bez DPH | 648 297,21 Kč |
| Méněpráce bez DPH | 67 107,72 Kč |
| ----- | |
| Celková cena bez DPH | 581 189,49 Kč |
| DPH ve výši 21% | 122 049,79 Kč |
| <u>Nová cena díla včetně DPH</u> | <u>703 239,28 Kč</u> |

4. Závěrečná ujednání


1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem oběma smluvními stranami.
2. Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž zhotovitel obdrží 2 vyhotovení a objednatel 2 vyhotovení.
3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 2019/5215/0228 před jejím podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a skutečnou vůli, prostou omylu, nátlaku a že nebyla uzavřena v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, což svými podpisy stvrzují.
4. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

Přílohy: Soupis prací

Za objednatele:

25-09-2020

V Olomouci dne:




Správa silnic Olomouckého kraje, p.o.
Ing. Petr Foltýnek
ředitel organizace

Za zhotovitele:

V Olomouci dne:



Hroší stavby a.s.
Ing. Martin Říha
předseda představenstva



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 5212/20/001
Stavba: 44016-2 Most přes trať ČD před obcí Běloutín

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace

Zhotovitel:
Hroší stavby Morava a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 3. 9. 2020

IČ: 70960399
DIČ: CZ70960399

IČ: 28597460
DIČ: CZ28597460

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve soupisu 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH -67 107,72

| | Sazba daně | Základ daně | Výše daně |
|--------------|------------|-------------|------------|
| DPH základní | 21,00% | -67 107,72 | -14 092,62 |
| DPH snížená | 15,00% | 0,00 | 0,00 |

Cena s DPH v CZK -81 200,34

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 5212/20/001

Stavba: 44016-2 Most přes trať ČD před obcí Bělotín

Místo: Datum: 3. 9. 2020

Zadavatel: Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace

Projektant:

Zhotovitel: Hroší stavby Morava a.s.

Zpracovatel:

| Kód | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|---------------------------|---|--------------------|-------------------|
| Náklady z rozpočtů | | -67 107,72 | -81 200,34 |
| SO 201 | Most ev.č.44016-2 přes trať CD před obcí Bělotín - Méněpráce | -67 107,72 | -81 200,34 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

44016-2 Most přes trať ČD před obcí Běloutín

Objekt:

SO 201 - Most ev.č.44016-2 přes trať ČD před obcí Běloutín - Méněpráce

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

3. 9. 2020

Zadavatel:

Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace

IČ:

70960399

DIČ:

CZ70960399

Zhotovitel:

Hroší stavby Morava a.s.

IČ:

28597460

DIČ:

CZ28597460

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **-67 107,72**

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|------------|
| DPH základní | -67 107,72 | 21,00% | -14 092,62 |
| DPH snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

Cena s DPH **v CZK** **-81 200,34**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

44016-2 Most přes trať ČD před obcí Běloutín

Objekt:

SO 201 - Most ev.č.44016-2 přes trať ČD před obcí Běloutín - Méněpráce

Místo:

Datum: 3. 9. 2020

Zadavatel: Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace

Projektant:

Zhotovitel: Hroší stavby Morava a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|--|-------------------|
| Náklady ze soupisu prací | -67 107,72 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | -32 107,72 |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | -27 127,72 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | -4 980,00 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | 0,00 |
| OST - Ostatní | -35 000,00 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

44016-2 Most přes trať ČD před obcí Bělotín

Objekt:

SO 201 - Most ev.č.44016-2 přes trať ČD před obcí Bělotín - Méněpráce

Místo:

Datum:

3. 9. 2020

Zadavatel:

Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace

Projektant:

Zhotovitel:

Hroší stavby Morava a.s.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------------------------------|-----|------------|---|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem | | | | | | | -67 107,72 | |
| D | HSV | | Práce a dodávky HSV | | | | -32 107,72 | |
| D | 6 | | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | | | | -27 127,72 | |
| 20 | K | 626112 | REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLYCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 20MM | M2 | -14,940 | 1 563,00 | -23 351,22 | OTSKP 2019 |
| | VV | | -0,9*16,6*0,5*2 "levá a pravá římsa - otlučení degradovaného betonu na čele říms 90% plochy | | -14,940 | | | |
| 21 | K | 626113 | REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLYCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 30MM | M2 | -1,660 | 2 275,00 | -3 776,50 | OTSKP 2019 |
| | VV | | -0,1*16,6*0,5*2 "levá a pravá římsa - otlučení degradovaného betonu na čele říms 10% plochy | | -1,660 | | | |
| D | 9 | | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | -4 980,00 | |
| 19 | K | 94190-HP01 | HOROLEZECKÉ PRÁCE | KPL | -0,020 | 249 000,00 | -4 980,00 | |
| | VV | | -0,02 "práce na krajních nosnicích a římsách - práce prováděny v období dle ročního plánu výluk v souběhu s plánovanými akcemi SŽDC | | -0,020 | | | |
| | VV | | Součet | | -0,020 | | | |
| D | PSV | | Práce a dodávky PSV | | | | 0,00 | |
| D | OST | | Ostatní | | | | -35 000,00 | |
| 10 | K | 02710 | POMOC PRÁCE ZRIZ NEBO ZAJIST OBJIZDKY A PŘÍSTUP CESTY | KPL | -1,000 | 35 000,00 | -35 000,00 | OTSKP 2018 |
| | VV | | -1 "dopravně inženýrské řešení - silnice | | -1,000 | | | |

REKAPITULACE STAVBY

Kód:
Stavba: **44016-2 Most přes trat' ČD před obcí Bělotin**

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 01.06.2020

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ: 28597460
Hroší stavby Morava a.s. DIČ: CZ28597460

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezející popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

| | | | |
|-------------------------|------------|-------------------|-------------------|
| Cena bez DPH | | | 581 189,49 |
| DPH základní | Sazba daně | Základ daně | Výše daně |
| | 21,00% | 581 189,49 | 122 049,79 |
| DPH snížená | 15,00% | 0,00 | 0,00 |
| Cena s DPH v CZK | | | 703 239,28 |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

Stavba: 44016-2 Most přes trať ČD před obcí Bělotín

Místo: Datum: 01.06.2020

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Hroší stavby Morava a.s. Zpracovatel:

| Kód | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|---------------------------|--|--------------------|-------------------|
| Náklady z rozpočtů | | 581 189,49 | 703 239,28 |
| SO 201 | Most ev.č.44016-2 přes trať ČD před obcí Bělotín | 581 189,49 | 703 239,28 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

44016-2 Most přes trať ČD před obcí Bělotín

Objekt:

SO 201 - Most ev.č.44016-2 přes trať ČD před obcí Bělotín

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Hroší stavby Morava a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

01.06.2020

IČ:

DIČ:

IČ:

28597460

DIČ:

CZ28597460

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

581 189,49

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|------------|
| DPH základní | 581 189,49 | 21,00% | 122 049,79 |
| DPH snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

Cena s DPH

v CZK

703 239,28

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

44016-2 Most přes trať ČD před obcí Bělotin

Objekt:

SO 201 - Most ev.č.44016-2 přes trať ČD před obcí Bělotin

Místo:

Datum:

01.06.2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Hroší stavby Morava a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

581 189,49

HSV - Práce a dodávky HSV

515 189,49

1 - Zemní práce

3 600,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

218 397,79

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

293 191,70

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

OST - Ostatní

66 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

44016-2 Most přes trať ČD před obcí Bělotín

Objekt:

SO 201 - Most ev.č.44016-2 přes trať ČD před obcí Bělotín

Místo:

Datum: 01.06.2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: Hroší stavby Morava a.s.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-------------------------------|-----|------------|---|------|----------|--------------|-------------------|
| Náklady soupisu celkem | | | | | | | 581 189,49 |
| D | HSV | | Práce a dodávky HSV | | | | 515 189,49 |
| D | 1 | | Zemní práce | | | | 3 600,00 |
| 18 | K | 111208 | ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 20KM | M2 | 16,000 | 225,00 | 3 600,00 |
| | WV | | 16 "Přístup k opěrám | | 16,000 | | |
| D | 6 | | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | | | | 218 397,79 |
| 20 | K | 626112 | REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 20MM | M2 | 94,608 | 1 563,00 | 147 872,30 |
| | WV | | 0,9*37,8*0,5*2+4*0,3*0,4 "levá a pravá římsa - otlučení degradovaného betonu na čele říms 90% plochy | | 34,500 | | |
| | WV | | 0,4*21,2*(8,05+2*0,40) " krajní pole podhled+čela 40% plochy | | 75,048 | | |
| | WV | | -0,9*16,6*0,5*2 "levá a pravá římsa - otlučení degradovaného betonu na čele říms 90% plochy | | -14,940 | | |
| | WV | | Součet | | 94,608 | | |
| 21 | K | 626113 | REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 30MM | M2 | 21,362 | 2 275,00 | 48 598,55 |
| | WV | | 0,1*37,8*0,5*2+4*0,3*0,4 "levá a pravá římsa - otlučení degradovaného betonu na čele říms 10% plochy | | 4,260 | | |
| | WV | | 0,1*21,2*(8,05+2*0,40) " krajní pole podhled+čela 10% plochy | | 18,762 | | |
| | WV | | -0,1*16,6*0,5*2 "levá a pravá římsa - otlučení degradovaného betonu na čele říms 10% plochy | | -1,660 | | |
| | WV | | Součet | | 21,362 | | |
| 4 | K | 62631 | SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM | M2 | 132,090 | 166,00 | 21 926,94 |
| | WV | | 37,8*0,5*2+4*0,3*0,4 "levá a pravá římsa 100% plochy | | 38,280 | | |
| | WV | | 0,5*21,2*(8,05+2*0,40) " krajní pole podhled+čela 50% plochy | | 93,810 | | |
| | WV | | Součet | | 132,090 | | |
| D | 9 | | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | 293 191,70 |
| 12 | K | 94190 | LEHKÉ PRACOVNÍ LEŠENÍ DO 1,5 KPA | M3OP | 640,000 | 50,00 | 32 000,00 |
| | WV | | (8,0*10,0*4,0)*2 "lešení pro sanaci krajních polí | | 640,000 | | |
| | WV | | Součet | | 640,000 | | |
| 19 | K | 94190-HP01 | HOROLEZECKÉ PRÁCE | KPL | 0,980 | 249 000,00 | 244 020,00 |
| | WV | | 1 "práce na krajních nosnících a římsách - práce prováděny v období dle ročního plánu výluk v souběhu s plánovanými akcemi SŽDC | | 1,000 | | |
| | WV | | -0,020 za neprovedené práce | | -0,020 | | |
| | WV | | Součet | | 0,980 | | |
| 14 | K | 97811 | OTLUČENÍ OMÍTKY | M2 | 132,090 | 130,00 | 17 171,70 |
| | WV | | 37,8*0,5*2+4*0,3*0,4 "levá a pravá římsa 100% plochy | | 38,280 | | |
| | WV | | 0,5*21,2*(8,05+2*0,40) " NK podhled+čela 50% plochy | | 93,810 | | |
| | WV | | Součet | | 132,090 | | |
| D | PSV | | Práce a dodávky PSV | | | | 0,00 |
| D | OST | | Ostatní | | | | 66 000,00 |
| 10 | K | 02710 | POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY | KPL | 0,000 | 35 000,00 | 0,00 |
| | WV | | 0 "Neprovádí se dopravně inženýrské řešení - silnice | | 0,000 | | |
| 11 | K | 03100 | ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ | KPL | 1,000 | 66 000,00 | 66 000,00 |