



a v souladu s článkem XIX. odst. XIX. 2 výše uvedené smlouvy o dílo dohodly na následujícím:

1. Zhotovitel vyvolal jednání o změně smlouvy v souvislosti s dopady epidemiologické situace v České republice na všeobecné možnosti zajištění lidských i technických kapacit na stavebním trhu. Smluvní strany situaci projednaly, přičemž objednatel vzal na vědomí informaci zhotovitele o tom, že epidemiologická situace přímo ovlivnila průběh realizace veřejné zakázky narušením dodavatelských řetězců a nemožností zajistit řádné plnění smlouvy po personální a materiální stránce.
2. Článek IV, odst. IV.1. se ruší a nahrazuje se zněním:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době:

- Zahájení prací – nejpozději do 30 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy. Před zahájením prací bude zhotoviteli předáno staveniště, a to nejpozději 10 dnů před termínem zahájení prací. Termín předání staveniště bude dohodnut osobami oprávněnými za smluvní strany jednat ve věcech technických. Termín zahájení prací bude zaznamenán zápisem o předání staveniště, který bude nedílnou součástí stavebního deníku; ode dne zahájení prací se odvíjí také závazné datum pro dokončení části díla, resp. celkové dokončení stavby.
  - Dokončení části díla; v termínu nejpozději do 4 měsíců a 15-ti kalendářních dní od zahájení prací bude zajištěna stavební připravenost pro dodávku a montáž gastro technologie, a to v tomto rozsahu:
    - elektroinstalace - silnoproud: veškeré vývody silnoproudu budou ukončené zásuvkou (technologické vybavení je opatřeno zástrčkou); vývody vedené přes vypínač budou z rozvaděče do vypínače napojeny kabelem s drátovými vodiči, dále od vypínače do stroje budou přes husí krky napojeny kabely se slaněnými vodiči;
    - zdravotně technické instalace: veškeré vývody vody budou opatřené uzavíratelnými prvky (ventily); vývody ležaté kanalizace budou provedeny vždy pro napojovací hrdlo HT potrubí;
    - stavební práce: bude připravena místně snížená podlaha s betonovým potěrem pro zabudované stroje, např. příjmová váha, chladicí/mrazicí boxy, podlahové žlaby; bude připraveno usazení žlabů/boxů (za asistence dodavatele gastro technologie); následně bude provedeno dokončení (napojení hydroizolace a povrchové úpravy);
    - elektroinstalace - slaboproud: veškeré vývody budou ukončeny zásuvkou; výjimku tvoří kabely pro výdejní linku, kde budou ponechány dostatečně dlouhé vývody, které se protáhnou do míst, kde budou osazeny čtečky až po instalaci linky.
  - Úplné dokončení díla, včetně odstranění vad a nedodělků, které by bránily užívání díla, a předání díla objednateli, včetně kompletní dokladové části, jejíž obsah je stanoven touto smlouvou, nejpozději do šesti měsíců a 25-ti kalendářních dní od zahájení prací.
3. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.
  4. Toto smluvní ujednání se pořizuje ve dvou vyhotoveních, každé s platností originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení. V případě, že toto smluvní ujednání bude uzavírána v elektronické podobě, považuje se za její podepsání připojení zaručeného elektronického podpisu osoby v souladu s dikcí nařízení Evropského Parlamentu a Rady č. 910/2014 (nařízení eIDAS). Smlouva je v elektronické podobě uzavřena připojením zaručených elektronických podpisů obou smluvních

5. Tento dodatek je uzavřen a nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů dnem jejího zveřejnění v registru smluv.
6. Smluvní strany souhlasí, že text tohoto smluvního ujednání bude zveřejněn v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění v registru smluv zabezpečí objednatel. Zhotovitel se zavazuje, že poskytne objednateli smlouvu včetně příloh ve strojově čitelném formátu.

V Praze dne

V Nedakonicích dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

---

Ing. Milan Lauber, Ph.D.  
ředitel VLRZ

---

Michal Chlachula  
jednatel