

# DODATEK Č. 1

## SMLOUVA O DÍLO

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

Číslo smlouvy o dílo – objednatel: 0245/2020

Číslo smlouvy o dílo – zhotovitel: 20Zak00039

### Článek I.

#### Smluvní strany

**Objednatel:** Město Vsetín  
**Adresa:** Svárov 1080, 755 24 Vsetín  
**Zastoupeno:**  starosta města  
**Zastoupení:**  

- ve věcech smluvních:  starosta města
- ve věcech technických:  stavební technik pověřeného odboru

**IČ:** 00304450  
**DIČ:** CZ00304450  
**č. ú.:**   
(dále jen **objednatel**)

**a**

**Zhotovitel:** MSS-projekt s.r.o.  
**Adresa:** Michelská 580/63, 140 00 Praha 4, provozovna Vsetín, Žerotínova 992, 75501  
**Zastoupena:**  jednatelé společnosti  
**Zastoupení:**  

- ve věcech smluvních: 
- ve věcech technických: 

**IČO:** 26849836  
**DIČ:** CZ26849836  
**Bankovní spojení:**   
**Číslo účtu:**   
Firma zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, odd. C, pol. 123163  
(dále jen **zhotovitel**)

## Článek II.

### Předmět dodatku

1. Smluvní strany prohlašují, že spolu dne 28. 05. 2020 uzavřely smlouvu o dílo (číslo objednatele 0245/2020, na jejímž základě je zhotovitel zavázán provést pro objednatele zpracování projektové dokumentace pod názvem „Stavební úpravy mostu ev.č. Vs-01-Tem přes trať ČD ve Vsetíně - Těšíkov - projektová dokumentace“ (dále jen předmět plnění).
2. Smluvní strany se dohodly na změně Článku III. Předmět smlouvy tak, že se rozsah plnění díla rozšiřuje o Autorský dozor a Technický dozor investora.
3. Smluvní strany se dohodly na změně Článek IV. Doba a místo plnění, odstavec 1 mění takto:
  - d) Termín provádění AD a TDI: září 2020
  - e) Termín ukončení AD a TDI: prosinec 2020
4. Smluvní strany se dohodly na změně Článek VII. Cena díla, odstavec 1 mění takto:

Cena za dílo byla dohodou smluvních stran stanovena na základě kalkulace zhotovitele takto:

	Cena v Kč bez DPH	DPH v Kč (21%)	Cena včetně DPH v Kč
<b>CENA CELKEM v Kč</b>	<b>412.000,00</b>	<b>86.520,00</b>	<b>498.520,00</b>
<b>Autorský dozor</b>	<b>39.600,00</b>	<b>8.316,00</b>	<b>47.916,00</b>
<b>Technický dozor investora</b>	<b>79.500,00</b>	<b>16.695,00</b>	<b>96.195,00</b>
<b>Cena celkem včetně dodatku číslo 1</b>	<b>531.100,00</b>	<b>111.531,00</b>	<b>642.631,00</b>

## Článek III.

### Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
2. Zhotovitel bere na vědomí, že město Vsetín je povinný subjekt k poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále „registr smluv“). Zhotovitel souhlasí se zpřístupněním či zveřejněním celé tohoto dodatku v jeho plném znění, jakož i všech jednání a okolností s jejím uzavřením souvisejících. Tento dodatek podléhá povinnosti zveřejnění v registru smluv.
3. Objednatel potvrzuje, že tento dodatek byl uzavřen v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a byly splněny podmínky pro jeho platné uzavření stanovené tímto zákonem (§ 41 citovaného zákona) a usnesením Rady města Vsetín č.48/9/2015 ze dne 18. 5. 2015.
4. Uzavření tohoto dodatku číslo 1 ke smlouvě o dílo bylo schváleno na 46 zasedání Rady města Vsetín, konaném dne 09. 09. 2020, pod číslem usnesení 51/46/RM/2020.
5. Ostatní ustanovení stávající smlouvy zůstávají beze změn.

za objednatele:

za zhotovitele:

Ve Vsetíně dne: 24. 09. 2020

Ve Vsetíně dne: 14. 9. 20

Město Vsetín

MSS-projekt s.r.o.

starosta

jednatelka