

DODATEK č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO

č. 044/S954/2019/093/Lub

Lesy České republiky, s. p.

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 2/2019 Podpisový řád: Ing. Mojmírou Hillermanovou
vedoucí Správy toků – oblast povodí Vltavy

ve věcech technických jedná: - Ing. Mojmíra Hillermanová, vedoucí ST, číslo telefonu: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

[REDACTED], referent pro provozní činnost, číslo telefonu:

[REDACTED]

[REDACTED], správce toku, číslo telefonu: [REDACTED] e-mail:

[REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jen „objednatel“)

a

HG partner s.r.o.

sídlo: Smetanova 200, 250 82 Úvaly

IČO: 272 21 253

DIČ: CZ 272 21 253

zapsán v obchodním rejstříku: Městský úřad v Praze, oddíl C, vložka 105510

zastoupený: Ing. Jaroslav Vrzák, jednatel; Ing. Aleš Trnečka, jednatel

číslo telefonu: [REDACTED]

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 435084389/0800

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění, tento **dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 044/S954/2019/093/Lub na vypracování projektové dokumentace pro vydání společného povolení stavby „VN Pod Homolkami.“**

Předmětem tohoto Dodatku č.2 je změna Smlouvy o dílo, spočívající v úpravě doby plnění (článek II odstavec 1) a úpravě ceny za dílo (oddíl III odst. 1).

Smlouva o dílo a dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se tímto dodatkem č. 2 mění takto:

I. Změna II. Doba plnění

Původní znění dle Sod a dodatku č. 1

1. Zahájení prací na projektové dokumentaci: 15. 12. 2019.

Dílo (projektová dokumentace) bude provedeno (dokončeno a předáno) nejpozději do:

1. Etapa – zajištění podkladů pro podrobný návrh technického řešení:

- Inženýrsko geologický průzkum včetně návrhu zemníku pro výstavbu hráze
- Hydrologická data ČHMÚ (m denní a N-leté průtoky),
- Geodetické zaměření

Bude provedeno do 30. 4. 2020.

2. Etapa

- Zpracování dokumentace pro společné povolení stavby v podrobnosti pro provádění stavby, včetně projednání PD s dotčenými orgány státní správy, zpracování všech podmínek a připomínek dotčených orgánů a institucí.
- Zpracování všech souvisejících dokumentů – plán BOZP, návrh povodňového plánu stavby, návrh manipulačního a provozního řádu, posudek o kategorizaci VD s ohledem na provádění TBD stavby.
- Projednání návrhu s vlastníky a uživateli dočasně dotčených pozemků, zajištění vyjádření vlastníků dočasně dotčených pozemků (přístupy) nebo smluv (uložení o na ZPF).

Bude provedeno do 16. 9. 2020

3. Etapa

- Zajištění žádosti pro společné povolení stavby (zajištění společného stavební a územního rozhodnutí) a zajištění pravomocného stavebního povolení (společného povolení stavby).

Bude provedeno do 30. 11. 2020

Nové znění dle tohoto dodatku č. 2:

1. Zahájení prací na projektové dokumentaci: 15. 12. 2019.

Dílo (projektová dokumentace) bude provedeno (dokončeno a předáno) nejpozději do:

1. Etapa – zajištění podkladů pro podrobný návrh technického řešení:

- Inženýrsko geologický průzkum včetně návrhu zemníku pro výstavbu hráze
- Hydrologická data ČHMÚ (m denní a N-leté průtoky),
- Geodetické zaměření

Bude provedeno do 30. 4. 2020.

2. Etapa

- Zpracování dokumentace pro společné povolení stavby v podrobnosti pro provádění stavby, včetně projednání PD s dotčenými orgány státní správy, zpracování všech podmínek a připomínek dotčených orgánů a institucí.
- Zpracování všech souvisejících dokumentů – plán BOZP, návrh povodňového plánu stavby, návrh manipulačního a provozního řádu, posudek o kategorizaci VD s ohledem na provádění TBD stavby.

- Projednání návrhu s vlastníky a uživateli dočasně dotčených pozemků, zajištění vyjádření vlastníků dočasně dotčených pozemků (přístupy) nebo smluv (uložení o na ZPF).

Bude provedeno do 16. 10. 2020

3. Etapa

- Zajištění žádosti pro společné povolení stavby (zajištění společného stavební a územního rozhodnutí) a zajištění **pravomocného stavebního povolení** (společného povolení stavby).

Bude provedeno do 21. 12. 2020

2. Změna

III. Cena za dílo a platební podmínky

Původní znění dle Sod a dodatku č. 1

1. Za řádně provedené dílo-projektovou dokumentaci dle čl. I. odst. 1.1. této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo v celkové výši **335 000,--Kč bez DPH**, slovy tři sta třicet pět tisíc korun českých bez DPH.

1.1. Z celkové ceny činí cena za dílčí plnění dle čl. II odst. 1:

1. Etapa: 144 500,--Kč bez DPH

2. a 3. Etapa 190 500,--Kč bez DPH

1.2. Právo na zaplacení ceny za dílo (dílčí plnění) vzniká zhotoviteli vystavením potvrzení objednatele o kontrole provedeného díla (dílčího plnění), které nevykazuje zjevné vady. Uplatní-li objednatel v přiměřené lhůtě od převzetí díla v potvrzení o kontrole provedeného díla (dílčího plnění) zjevné vady, vzniká zhotoviteli právo na zaplacení ceny díla (dílčího plnění) až po odstranění těchto vad.

1.3. V případech, že zhotovitel je plátcem DPH, bude k ceně připočtena DPH ve výši dle příslušného právního předpisu.

1.4. Uvedená cena za dílo zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla – projektové dokumentace a poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy, s výjimkou výkonu autorského dozoru (cena je stanovena bez autorského dozoru).

Nové znění dle tohoto dodatku č. 2:

1. Za řádně provedené dílo-projektovou dokumentaci dle čl. I. odst. 1.1. této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo v celkové výši **335 000,--Kč bez DPH**, slovy tři sta třicet pět tisíc korun českých bez DPH.

1.1. Z celkové ceny činí cena za dílčí plnění dle čl. II odst. 1:

1. Etapa: 144 500,--Kč bez DPH

2. Etapa 175 500,-- Kč bez DPH

3. Etapa 15 000,-- Kč bez DPH

1.2. Právo na zaplacení ceny za dílo (dílčí plnění) vzniká zhotoviteli vystavením potvrzení objednatele o kontrole provedeného díla (dílčího plnění), které nevykazuje zjevné vady. Uplatní-li objednatel v přiměřené lhůtě od převzetí díla v potvrzení o kontrole provedeného díla (dílčího plnění)

zjevné vady, vzniká zhotoviteli právo na zaplacení ceny díla (dílečho plnění) až po odstranění těchto vad.

1.3. V případech, že zhotovitel je plátce DPH, bude k ceně připočtena DPH ve výši dle příslušného právního předpisu.

1.4. Uvedená cena za dílo zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla – projektové dokumentace a poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy, s výjimkou výkonu autorského dozoru (cena je stanovena bez autorského dozoru).

Ostatní body Smlouvy o dílo a dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají beze změn.

V případě, že se na smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá i tento dodatek účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.

V Benešově dne 24 -09- 2020

v GVALECH dne: 21.9.2020

Lesy České republiky, s.p.o.
Ing. Mojmíra Hillermanová
Objednatel

HG partner s.r.o.

Zhotovitel