

**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č.j. MUCT/6580/2020/RMI/JKO/SML/25 evidovaný na ORMI
pod č.j. MUCT/18832/2020/RMI/JKO/SML/59**

Smluvní strany

město Česká Třebová

se sídlem: Staré náměstí 78, 560 02 Česká Třebová
zastoupené ve věcech smluvních: Mgr. Magdaléna Peterková, starostka města
zastoupené ve věcech technických: Ing. Karel Švercl, Jitka Kršková
IČO:
DIČ:

(dále jen „objednatel“)

a

EKOTOXA s.r.o.

se sídlem: Brno – Černá Pole, Fišova 403/7, PSČ 602 00
zastoupena ve věcech smluvních: Dr. Ing. Jiří Vrubel, jednatel společnosti
zastoupena ve věcech technických: Mgr. Hana Trávníčková
IČO:
DIČ:

(dále jen „zhotovitel“)

se ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) dohodli, že se jejich závazkový vztah řídí tímto zákonem, a uzavírají tento Dodatek č. 1 smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“).

I. Předmět dodatku

Předmětem tohoto Dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo č.j. MUCT/6580/2020/RMI/JKO/SML/25 ze dne 09.04.2020 jsou práce nad rámec původně uzavřené smlouvy o dílo, a to doplnění databáze územně analytických podkladů, a z toho vyplývající

1. úprava formulace předmětu plnění uvedené v článku II. Smlouvy o dílo tak, aby byla v souladu s etapami plnění díla uvedenými v článcích III., V. a VI.,
2. změna doby plnění 1. etapy uvedené v článku V. Smlouvy o dílo,
3. navýšení ceny za 3. etapu díla (článek VI. Smlouvy o dílo) – databáze územně analytických podkladů – podrobná specifikace jevů je uvedena v samostatné Příloze č. 1 tohoto dodatku

4. doplnění odst. 2. Přílohy č.1 (Technická specifikace díla) o 3. etapu tak, aby byla v souladu s etapami plnění díla uvedenými v člancích III., V. a VI.

II. Změny smlouvy

1. Uzavřením tohoto dodatku č. 1 se v důsledku provedení změn mění čl. II., odst. 1 a jeho nové znění zní:

*Územně analytické podklady pořizované úřadem územního plánování obsahují dle § 4 odst. 1 vyhlášky č. 500/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, tři části: podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území, rozbor udržitelného rozvoje území a databázi územně analytických podkladů. Předmětem plnění dle této smlouvy je **5. úplná aktualizace územně analytických podkladů ORP Česká Třebová 2020** (dále jen „**ÚAP 2020**“ nebo také „dílo“), a to všech 3 částí - Podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území, Rozbor udržitelného rozvoje území a Databáze územně analytických podkladů. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s platnými právními předpisy, zejména se zákonem č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a jeho prováděcími vyhláškami, zejména s vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů, dalšími platnými předpisy a technickými normami, a podle aktuálních metodických návodů vydaných Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.*

2. Uzavřením tohoto dodatku č. 1 se v důsledku provedení změn mění čl. V., odst. 2 a jeho nové znění zní:

Zhotovitel se zavazuje předat objednateli výstupy za jednotlivé etapy (dílní plnění díla) v těchto termínech:

1. etapa – do 15.09. 2020,
2. etapa – do 30. 10. 2020,
3. etapa – do 15.11. 2020,
4. etapa – do 08. 12. 2020.

3. Uzavřením tohoto dodatku č. 1 se v důsledku provedení změn mění čl. VI., odst. 1 a jeho nové znění zní:

Smluvní strany se dohodly na následující ceně za provedení díla:

1. etapa 48 000,- Kč,
2. etapa 50 000,- Kč,
3. etapa 124 000,- Kč,
4. etapa 27 000,- Kč.

Cena celkem 249 000,- Kč.

Uzavřením tohoto dodatku č. 1 se v důsledku provedení změn mění odst. 3. etapa Přílohy č.2 (Cenová nabídka), které nově zní:

3. etapa: Databáze územně analytických podkladů

Cena: 124 000,-Kč bez DPH

4. Uzavřením tohoto dodatku č. 1 se v důsledku provedení změn doplňuje odst. 2. Přílohy č.1 (Technická specifikace díla) o 3. etapu tak, aby byla v souladu s etapami plnění díla uvedenými v článcích III., V. a VI. , které nově zní:

Požadavky na podobu výstupů jednotlivých etap

Podoba výstupů jednotlivých etap a jejich předání:

- 1. etapa – 1x v digitální podobě, odevzdání na CD;*
- 2. etapa – 1x v digitální podobě, odevzdání na CD (v případě textových částí ve formátu umožňujícím editaci – psaní komentářů a oprav ze strany objednatele);*
- 3. etapa – 1x v digitální podobě, odevzdání na CD;*
- 4. etapa – finální podoba všech dokumentů 1x v analogové a 2x digitální podobě (pro předání na Pardubický kraj)*

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 30.3.2020 zůstávají v platnosti beze změny.
1. Dodatek smlouvy č. 1 (včetně Přílohy č. 1) je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.
2. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Česká Třebová č. 785 ze dne 31.8.2020

Za objednatele:

V České Třebové dne 16. 09. 2020

Za zhotovitele:

V Brně dne

Mgr. Magdaléna Peterková, starostka města
v.z. Ing. Dalibor Zelený – místostarosta

Dr. Ing. Jiří Vrubel, jednatel
v.r.