



**Dodatek č 1
ke Smlouvě o dílo**

**Propojení vyhlídkové trasy Pražačka s plánovanou páteří trasou A25 v úseku k ulici
Pod Krejčárkem ,č. akce: 2950174**

č. smlouvy objednatele: A/3/19/4250/105

č. smlouvy zhotovitele: 003 428

**I.
Smluvní strany**

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1 – Staré Město

IČO: 03447286

DIČ: CZ 03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis.
zn. B 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č. ú.: 2023100003/6000

zastoupena: Mgr. Jozefem Sinčákem, MBA, generálním ředitelem a
předsedou představenstva

Prof. Ing. Karlem Pospíšilem, Ph.D., místopředsedou
představenstva

PhDr. Filipem Hájkem, členem představenstva

Ing. Martinem Pípou, členem představenstva

Při podpisu Dodatku je oprávněn zastupovat Objednatele v souladu s Maticí odpovědnosti na
základě zmocnění uděleného představenstvem Prof. Ing. Karel Pospíšil, Ph.D.,
místopředseda představenstva.

Osoby oprávněné k jednání
ve věcech technických:

Ing. Michal Švadlenka, vedoucí odd. přípravy a realizace
bezmotorové dopravy + BESIP + BBP

Ing. René Brodík, technik přípravy a realizace cyklo

(dále též „Objednatel“)

a

2. Zhotovitel: Čermák a Hrachovec a.s.

Smíchovská 31, 155 00 Praha 5 – Řeporyje

IČO: 26212005

DIČ: CZ26212005

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn.
B 6848

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

č. ú.: 7504682/0800

zastoupena: Ing. Miroslavem Volfem, generálním ředitelem, na základě plné
moci ze dne 9.12.2019

Osoby oprávněné k jednání

ve věcech smluvních: Ing. Miroslav Volf, generální ředitel

ve věcech technických: Ing. Tomáš Stolař

(dále též „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně pro účely této Smlouvy též jako „smluvní strany“)

II.

Předmět dodatku

Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke smlouvě č. A/3/19/4250/105 ze dne 15.10.2019 (dále jen „Smlouva“) kterým se smluvní strany dohodly na změně čl. IV. Smlouvy (Cena díla), a to z důvodu objektivně nepředvídatelných okolností v průběhu realizace díla, které nebyly před uzavřením Smlouvy Objednateli známy a nejsou závislé na vůli Zhotovitele. Jedná se o vícepráce související s nutností instalovat ve dvou místech podél cyklostezky zábradlí z důvodu bezpečnosti provozu. Dle ČSN 74 3305, tabulky 1 a národní přílohy A této normy musí být na okraji pochůzné plochy, před níž je volný prostor hloubky 500 mm a více, instalováno ochranné zábradlí. Jedná se o plochu s provozem cyklistů a zábradlí musí být výšky 1,3 m. Doplnění zábradlí bylo schváleno příslušným odborem dopravy MČ Praha 3 a Dokumentační komisí Objednatele.

III.

Změna čl. IV. Smlouvy (Cena díla)

1. Čl. IV. odst. 2 Smlouvy se mění takto:

Cena dle Smlouvy bez DPH	2 539 187,09 Kč
DPH 21%	533 229,29 Kč
Cena dle Smlouvy vč. DPH	3 072 416,38 Kč
Cena víceprací dle Dodatku č. 1 bez DPH	79 015,02 Kč
DPH 21%	16 593,15 Kč
Cena víceprací dle Dodatku č 1 vč. DPH	95 608,17 Kč
Cena celkem vč. Dodatku č. 1 bez DPH	2 618 202,11 Kč
DPH 21%	549 822,44 Kč
Cena celkem dle Dodatku č. 1 vč. DPH	3 168 024,55 Kč

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené

v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve třech vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží po dvou vyhotoveních a Zhotovitel jedno vyhotovení.
5. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku, že s jeho obsahem souhlasí, a že Dodatek uzavírají svobodně a vážně, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.


Příloha č. 1 - Soupis víceprací

Příloha č. 2 – Plná moc pro Ing. Miroslava Volfa


V Praze dne: 23. 09. 2020

V Praze dne:


**Za Technickou správu komunikací
hl. m. Prahy, a.s.**



.....
Prof. Ing. Karel Pospíšil, Ph.D.
místopředseda představenstva



Za Čermák a Hrachovec a.s.



.....
Čermák a Hrachovec a.s.
Smíchovská 31, Praha 5
IČ 262 12 005

-6-



REKAPITULACE STAVBY

Kód: zabradli

Stavba: Propojení vyhlídkové trasy Pražačka s plánovanou páteří trasou cyklostezky A 25 v úseku k ul. Pod Krejčárkem

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 4. 8. 2020

Zadavatel:
Úřad městské části Praha 3

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Čermák a Hrachovec a.s.

IČ:
DIČ:

Projektant:
ARTPROJEKT

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů
Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

5. 8. 2020 Per příjmových



PLNÁ MOC

Společnost
Čermák a Hrachovec a.s.

IČO: 26212005

se sídlem Smíchovská 31, 155 00 Praha 5

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze oddíl B, vložka č. 6848

(dále jen „Společnost“),

za níž jedná člen představenstva společnost Brightwater a.s., IČO: 04589726, se sídlem
Václavské náměstí 802/56, 110 00 Praha 1, sp. zn. B 21133 vedená u Městského
soudu v Praze,

tímto uděluje

plnou moc

Ing. Miroslavu Volfovi

generálnímu řediteli

narozenému dne 1. 3. 1971

bytem: Budějovická č.ev. 024, Jesenice - Horní
Jirčany, PSČ: 252 42 (dále jen „Zmocněnec“)

k řízení Společnosti. Zmocněnec je oprávněn činit za Společnost
pouze právní jednání níže specifikované, k nimž při řízení Společnosti
obvykle dochází.

Zmocněnec je oprávněn:

- a) jednat za Společnost s třetími stranami v obchodních záležitostech v rámci
předmětu podnikání Společnosti, týkajících se Zmocněncem řízeného závodu
Společnosti a v souladu s touto plnou mocí;
- b) účastnit se soutěží, kde smluvní stranou zakázky je subjekt státního nebo
veřejného sektoru nebo sektorový zadavatel, zejména předkládat a podepisovat
nabídky, podepisovat smlouvy včetně smluv o společnosti uzavíraných s třetími
osobami za účelem podání společné nabídky, korespondenci a dokumenty,
vztahující se k výše zmíněné činnosti, a to do výše 100 mil. Kč bez DPH; limit se
rozumí pro jeden obchodní případ;
- c) uzavírat subdodavatelské smlouvy k realizaci zakázek dle písm. b) až do výše
50 mil. Kč bez DPH; limit se rozumí pro jeden obchodní případ;
- d) podepisovat smlouvy, jejichž předmětem je dodávka stavebních prací nebo
materiálu a jejichž smluvní stranou je subjekt soukromého sektoru, a to do výše
50 mil. Kč bez DPH; limit se rozumí pro jeden obchodní případ;
- e) podepisovat smlouvy, jejichž předmětem je nájem nebo podnájem zařízení nebo
nemovitostí;
- f) objednávat a nakupovat materiál, vybavení a služby nezbytné pro činnost
organizační jednotky; Zmocněnec však není oprávněn k pořizování investic ve vyšší
pořizovací hodnotě než 2 mil. Kč bez DPH; limit se rozumí pro jeden obchodní
případ;