

**Dodatek č. 10**  
**ke SMLOUVĚ O DÍLO**  
**uzavřené**

podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
(dále jen NOZ)

**mezi smluvními stranami**

**Objednatel:** **Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Krajský pozemkový úřad pro  
Moravskoslezský kraj**  
se sídlem: Libušina 502/5, 702 00 Ostrava  
zastoupený: Ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro  
Moravskoslezský kraj – Mgr. Danou Liškovou  
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Dana Lišková, ředitelka KPÚ pro MSK  
v technických záležitostech oprávněn jednat:  
Styčná adresa: Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský  
kraj, Pobočka Frýdek-Místek, 4. května 217,  
738 01 Frýdek-Místek  
Tel./Fax:  
E-mail:  
ID DS: z49per3  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
IČ: 01312774  
DIČ: není plátcem DPH  
dále jen „objednatel“

**Zhotovitel:** **Sdružení pro KPÚ Písek u Jablunkova  
Reprezentant sdružení: První zeměměřická**  
**a. s.**  
se sídlem: Sokolská 474/4, 691 45 Podivín  
zastoupený: Metodějem Skřečkem – místopředsedou  
představenstva  
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Metoděj Skřeček – místopředseda  
představenstva  
v technických záležitostech oprávněn jednat:  
Tel.:  
E-mail:  
ID DS: j9vfvvb  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
IČ: 26221543  
DIČ: CZ26221543  
dále jen „zhotovitel“  
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka  
3338.

**Uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo.**

### **Čl. I**

#### **Předmět a důvod dodatku**

- 1.1 Předmětem dodatku č. 10 ke smlouvě o dílo na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Písek u Jablunkova (dále jen „KoPÚ“), je posunutí úprava termínu dílčí části smlouvy o dílo 3.3.1 *Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI*, termín ukončení etapy je do 3 měsíců nabytí PM 1.R. Dále je předmětem dodatku č. 10 posunutí termínu dílčí části smlouvy o dílo 3.3.2 *Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ včetně stabilizace hranic pozemků*, termín ukončení etapy je do 12 měsíců od zápisu do KN.
- 1.2 Změnu termínů výše uvedených etap spočívá ve zrušení formulace termínu dodání „nejpozději do...“. S ohledem na složitost projednávání aktualizací odevzdaného návrhu nového uspořádání a opatření v souvislosti s výskytem koronaviru typu COVID-19, je omezení termínů konkrétním datem neúčelné.

### **Čl. II**

#### **Závěrečná ustanovení**

- 2.1 Dodatek č. 10 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve 4 stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
- 2.2 Dodatek č. 10 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 2.3 Smluvní strany prohlašují, že obsah původní smlouvy o dílo zůstává beze změn.
- 2.4 Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek ke smlouvě o dílo nebyl sepsán v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Číslo smlouvy objednatele: 68-2015-571101/10

Číslo smlouvy zhotovitele: 7/2015

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

**Mgr. Dana Lišková**

Ředitelka Krajského pozemkového  
úřadu pro Moravskoslezský kraj

.....

**Metoděj Skřeček**

Místopředseda představenstva

## Příloha dodatku č. 10 SoD - KoPÚ v k. ú. Písek u Jablunkova

Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.1. Přípravné práce</b>					
3.1.1. Revize stávajícího bodového pole	bod	0	800,00 Kč	0,00 Kč	27.12. 2015
Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0	1 200,00 Kč	0,00 Kč	27.12. 2015
3.1.2. Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ včetně liniových staveb	ha	750	500,00 Kč	375 000,00 Kč	27.12. 2015
3.1.3. Rozbor současného stavu	ha	715	310,00 Kč	221 650,00 Kč	27.11. 2016
3.1.4. Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPÚ, geometrické plány na upřesněný obvod KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	411	1 200,00 Kč	493 200,00 Kč	31. 8. 2016
3.1.5. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona	100 bm	580	1 000,00 Kč	580 000,00 Kč	31. 3. 2019
3.1.6. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	715	200,00 Kč	143 000,00 Kč	27. 1. 2017
3.1.7. Zjišťování hranic lesních pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona	100 bm	260	1 350,00 Kč	351 000,00 Kč	31. 8. 2018
<b>Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč</b>				<b>2 163 850,00 Kč</b>	
<b>3.2. Návrhové práce</b>					
3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení	ha	715	550,00 Kč	393 250,00 Kč	6. 10. 2017
3.2.1.1. Inženýrsko - geologický průzkum	ks	10	4 500,00 Kč	45 000,00 Kč	6. 10. 2017
3.2.1.2. Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	80	600,00 Kč	48 000,00 Kč	27. 6. 2017
3.2.1.3. Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	120	250,00 Kč	30 000,00 Kč	6. 10. 2017
3.2.1.4. Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	ha	20	300,00 Kč	6 000,00 Kč	6. 10. 2017
3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	715	400,00 Kč	286 000,00 Kč	31. 3. 2019
3.2.3. Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	4	10 000,00 Kč	40 000,00 Kč	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč</b>				<b>848 250,00 Kč</b>	
<b>3.3. Mapové dílo</b>					
3.3.1. Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	715	300,00 Kč	214 500,00 Kč	<b>do 3 měsíců nabytí PM 1.R</b>
3.3.2. Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ včetně stabilizace hranic pozemků	100 bm	150	550,00 Kč	82 500,00 Kč	<b>do 12 měsíců od zápisu do KN</b>

<b>Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.3.1.-3.3.2.) bez DPH v Kč</b>	<b>297 000,00 Kč</b>
<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč	2 163 850 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	848 250 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.1. - 3.3.2.) bez DPH v Kč	297 000 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>3 309 100 Kč</b>
DPH 21% v Kč	694 911,00 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>4 004 011,00 Kč</b>

V Ostravě dne 24.09.2020

V Podivíně dne 23.09.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
**Mgr. Dana Lišková**, ředitelka Krajského pozemkového  
úřadu pro Moravskoslezský kraj

.....  
**Metoděj Skřeček**, správce společnosti První zeměměřičská, a.s.