

Dodatek č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 16SMTU0100000020 „Modernizace a revitalizace venkovního areálu KBOP - II.etapa“

Článek I. Smluvní strany

Objednatel: **Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o.**
zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, odd. C, č. vložky 17345
se sídlem: Ostrava - Poruba, Čkalovova 6144/20, PSČ 708 00
Zastoupena ve věcech smluvních: Ing. Jaroslav Kovář – jednatel společnosti
Zastoupena ve věcech technických: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Oprávněná osoba ve věcech technických: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
IČO: 253 85 691
DIČ: CZ25385691
E-mail: sekretariat@sareza.cz
Telefon: +420 596 977 111

- *dále jen objednatel*

Zhotovitel: **Metrostav a.s.**
zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Praze odd. B, č. vložky 758
se sídlem: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
Zastoupena ve věcech smluvních: Ing. Jaroslav Heran, ředitel divize 1,
na základě plné moci
Telefon: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Zastoupena ve věcech technických: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Telefon: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
IČO: 00014915
DIČ: CZ00014915
Číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
E-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Číslo smlouvy: DZ 16010615/Ve

- *dále jen zhotovitel*

níže v textu společně též smluvní strany

PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely dne 8.9.2016 smlouvu o dílo č. objednatele: 16SMTU0100000020, č. zhotovitele: DZ 16010615/Ve, následně uzavřely dne 2.1.2017 Dodatek č. 1 k uvedené Smlouvě o dílo na realizaci stavby „**Modernizace a revitalizace venkovního areálu KBOP - II.etapa.**“

Článek II. Předmět dodatku

1. Změna rozsahu a ceny plnění vyvolané nutností provedení víceprací a odsouhlasení technického řešení:
 - Dle ust. § 222 odst. 5 a 6 zák. č. 134/2016 Sb. - Vícepráce popsány ve změnových technických listech č. 7 a č. 13. Podrobné položkové rozpočty jsou přílohou dodatku č. 2 SoD. Potřeba provedení těchto dodatečných prací vyvstala až po zahájení realizace díla, přičemž tyto nebyly zahrnuty v původním závazku zhotovitele a pro dokončení díla jsou nezbytné (blíže popsáno v technických listech č. 7 a 13) a dále dodatečné práce, kterých potřeba provedení vyvstala až v průběhu provádění díla, přičemž tyto nemohl objednatel ani při vynaložení náležité péče předvídat.

Článek III.

V čl. VII, se mění odst. 3 takto:

Smluvní cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu čl. II je stanovena na základě Změnových listů č. 7 a č. 13 a nově činí:

	Kč bez DPH
Původní cena díla	28.809.204,98 Kč
Cena za zhotovení díla vč. Dodatku č. 1	29.152.495,98 Kč
Vícepráce dle Změnového listu č. 7	113.472,78 Kč
Vícepráce dle Změnového listu č. 13	287.239,95 Kč
Cena za zhotovení díla celkem vč. Dodatku č. 2 bez DPH	29.553.208,71 Kč

Článek IV. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je sepsán na základě pravé a svobodné vůle smluvních stran.
3. Dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení.

Příloha Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo – Změnový list č. 7, Změnový list č. 13

V Ostravě, dne:

V Praze, dne:

*za objednatele:
Ing. Jaroslav Kovář
jednatel společnosti*

*za zhotovitele:
Ing. Jaroslav Heran
ředitel divize 1
Metrostav a.s.*