

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Název zakázky: „Zbečno ON - oprava“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČ: 709 94 234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupena: **Ing. Vladimírem Filipem**, ředitelem Oblastního ředitelství Praha,
Partyzánská 24, 170 00 Praha 7

Osoby zmocněné jednat:

- a) ve věcech smluvních: Ing. Pavel Stejskal, vedoucí odboru veřejných zakázek
Oblastního ředitelství Praha, mobil: 601 367 927 (mimo podpisu tohoto
dodatku)

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Partyzánská 24

170 00 Praha 7

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: 645 200 015 / 2020

a

Vedoucí společník společnosti:

IM-stav Praha s.r.o.

se sídlem Zenklova 22/56, 180 00 Praha 8 - Libeň

IČ: 264 65 728, DIČ: CZ26465728, plátce DPH

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 84107

Zastoupena: Petrem Michovským, jednatelem

Společník společnosti:

IM-stav Praha DS a.s.

se sídlem Zenklova 22/56, 180 00 Praha 8 - Libeň

IČ: 017 32 625, DIČ: CZ01732625

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19164

Zastoupena: Petrem Michovským, členem představenstva

Výše uvedení zhotovitelé jsou sdruženi do společnosti s názvem „Společnost firem IM-stav Praha s.r.o. a IM-stav Praha DS a.s.“, za něž jedná na základě smlouvy o společnosti společnost IM-stav Praha s.r.o., zastoupená: Petrem Michovským, jednatelem společnosti. Společnost je založena smlouvou o společnosti ze dne 13. 05. 2020. Smlouva byla poskytnuta objednateli spolu s nabídkou.

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: 200SM0015

uzavřely smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) dne 28. 05. 2020 podle zákona č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

1. Úvodní ustanovení

1.1 Smluvní strany se, s odvoláním na ustanovení čl. 6 – Závěrečná ustanovení, bodu 6.3 uzavřené smlouvy, dohodly na uzavření tohoto dodatku.

2. Předmět dodatku

2.1 Změny dle změnového listu č. 1 (ZL1)

Cena díla (bez DPH) - se doplňuje a mění takto:

Celková původní cena bez DPH:	5 598 907,11	Kč
Celkem méněpráce ZL1:	- 114 596,06	Kč
Celkem vícepráce ZL1:	233 630,85	Kč
Celkem nová cena bez DPH	5 717 941,90	Kč
DPH	1 200 767,80	Kč
Celkem nová cena s DPH	6 918 709,70	Kč

Zdůvodnění

Změna se týká těchto objektů:

SO. 01 - oprava výpravní budovy - 1.4 oprava dopravní kanceláře a zázemí

V průběhu výstavby byl odborným zhotovitelem doporučen jiný způsob řešení čerpání užitkové vody ze studny. Původní navržený systém domácí vodárnou má při poklesu hladiny vody ve studni výpadky a hrozí spálení při chodu na sucho. Zásobování vodou ze studny bude proto řešeno ponorným vícestupňovým čerpadlem s výstrojí, tlakovou nádobou, ovládním a přípojkou napájení.

Z důvodu nepřetržitého provozu dopravní kanceláře a minimalizování prašnosti byl změněn typ SDK podhledu. Původní pevný SDK podhled se nahradí kazetovým podhledem. Z obdobného důvodu bude ponechána stávající soudržná keramická dlažba, která bude opatřena adhézním můstkem, vyrovnána samonivelační stěrkou a položena dlažba nová.

Původně zamýšlené obnovované umyvadlo se zruší bez náhrady.

SO. 03 – oprava bývalé vodárny a bourání WC

V průběhu realizace došlo na místě k úpravě rozsahu zpevněných ploch. Část okapového chodníku z dlaždic je nahrazena z důvodu lepšího provětrání a odvodu vlhkosti kačirkem.

Po odkrytí a zpřístupnění nosné části krovu bylo zjištěno, že v minulosti již docházelo k zatékání, krov je poškozen a nosná část byla vyrovnána příložkami. Takto poškozené a dodatečně opravované konstrukce již nelze znovu vyrovnat, ale bude nutná výměna ve větším rozsahu.

Po odkrytí a zpřístupnění dřevěného obložení fasády bylo zjištěno rozsáhlejší poškození, které bude třeba opravit.

Nad rámeček SOD byly doplněny nové dešťové svody.

SO.05 – oprava zpevněných ploch a úklid okolí objektu

V průběhu realizace došlo na místě k úpravě rozsahu zpevněných ploch. Část okapového chodníku z dlaždic je nahrazena z důvodu lepšího provětrání a odvodu vlhkosti kačirkem.

Po odstranění dřevěné přístavby studny byl zjištěn nevyhovující stav zákrytové desky, která je zdegradována a hrozí pádu osob. Vzhledem k velkému průměru kopané studny (3m) nelze řešit prefabrikovanou skruží. Bude provedeno nové železobetonové víko studny včetně obezdívky, vyztužení, nosníků, výlezu s uzamykatelným poklopem, povrchové úpravy a likvidace původního.

Po odstranění plechového schodu do čekárny bylo zjištěno, že tento schod slouží zároveň jako odvětrání sklepních prostor. Při vybudování bezbariérové rampy by bylo zamezeno

přirozenému provětrávání sklepních prostor a mohla by vlhkost vzlínat do omítek. Z tohoto důvodu bude do rampy doplněno odvětrání.

SO. 06 – elektroinstalace

Na počátku stavby bylo zrušeno vybudování plochy včetně zástěny pro mobilní toalety na základě nově vydané vyhlášky o vybavenosti železničních stanic. Do prostor původně plánovaného chodníku pro WC byl osazen rozvaděč, který musel být po rozhodnutí znovu vybudovat a osadit zástěnu a zpevněnou plochu pro mobilní WC přemístěn na jiné místo.

V průběhu výstavby bylo zjištěno, že je třeba osadit do rozvaděče jiné jističe.

2.2 Ostatní změny

Místo a doba plnění – se doplňuje a mění takto:

Původní znění:

Ukončení prací: 30. 09. 2020

Nové znění:

Ukončení prací: 31. 10. 2020

Zdůvodnění prodloužení doby plnění

Na počátku stavby bylo zrušeno vybudování plochy včetně zástěny pro mobilní toalety na základě nově vydané vyhlášky o vybavenosti železničních stanic. Do prostor původně plánovaného chodníku pro WC byl osazen rozvaděč, který musel být po rozhodnutí znovu vybudovat a osadit zástěnu a zpevněnou plochu pro mobilní WC přemístěn na jiné místo. Zároveň zástěna z tahokovu není typový prvek, který by bylo možno dodat ze skladových zásob. Jedná se o na míru vyráběnou zámečnickou konstrukci včetně finální povrchové úpravy žárovým zinkováním, která má předpokládanou dobu dodání cca 3 týdny od zadání do výroby dle kapacity odborného dodavatele.

Po odkrytí a zpřístupnění nosné části krovu bývalé vodárny bylo zjištěno, že v minulosti již docházelo k zatékání, krov je poškozen a nosná část byla vyrovnána příložkami. Takto poškozené a dodatečně opravované konstrukce již nelze znovu vyrovnat, ale bude nutná výměna ve větším rozsahu.

Tyto koordinační vazby prací, které je nutné navázat na probíhající práce, mají dopad na prodloužení doby dokončení stavby.

3. Další ustanovení

3.1 Ostatní články a ustanovení původní smlouvy o dílo, nedotčené tímto dodatkem, zůstávají v platnosti v původním znění.

4. Závěrečná ustanovení

4.1 Tento dodatek je vyhotoven v **3** vyhotoveních s příslušnými přílohami, které jsou jeho nedílnou součástí. Každé vyhotovení má platnost originálu. Po uzavření dodatku objednatel obdrží **2** vyhotovení dodatku a zhotovitel **1** vyhotovení dodatku.

4.2 Obě smluvní strany svými podpisy stvrzují, že uzavřely tento dodatek o vlastní vůli, svobodně a vážně, ne za jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany si nejsou vědomy existence jakýkoliv překážek, které by bránily uzavření tohoto dodatku.

4.3 Smluvní strany souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu dodatku, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto dodatku. Osoby uzavírající tento dodatek za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto dodatku, spolu s dodatkem v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

4.4 Nebude-li tento dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

- 4.5** Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v tomto dodatku, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce tohoto dodatku, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 zákona o registru smluv.
- 4.6** Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu dodatku, která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění dodatku v registru smluv znečitelněna, nese tato smluvní strana odpovědnost, pokud by dodatek v důsledku takového označení byl uveřejněn způsobem odporujícím zákonu o registru smluv, a to bez ohledu na to, která ze stran dodatek v registru smluv uveřejnila. S částmi dodatku, které druhá smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením tohoto dodatku, nebude SŽ jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení druhé smluvní strany obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí dodatku včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Druhá smluvní strana je povinna výslovně uvést, že informace, které označila jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit SŽ skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.
- 4.7** Tento dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran. Je-li dodatek uveřejňovaný dle zákona č. 340/2015 Sb. v registru smluv, nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv, jinak je účinný od okamžiku uzavření.

Přílohu dodatku tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1 Soupis víceprací a méněprací

Příloha č. 2 - Harmonogram prací

V Praze dne 25. 09. 2020

Objednatel

V Praze dne 24. 09. 2020

Zhotovitel

Ing. Vladimír Filip, v. r.

ředitel

Oblastní ředitelství Praha

Petr Michovský

jednatel

IM-stav Praha s.r.o.

Tento dodatek byl uveřejněn prostřednictvím Registru smluv dne

Rekapitulace ZL č.1

Zbečno ON - oprava

Název objektu	Cena před ZL	Vícepráce	Méněpráce	Cena po změně celkem
SO.01 - Oprava výpravní budovy čp. 45 (6000388327)	2 817 579,90 Kč	65 419,56 Kč	-77 096,99 Kč	2 805 902,47 Kč
SO.02 - Oprava hradla (5000140833)	522 549,96 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	522 549,96 Kč
SO.03 - Oprava býv. vodárny a bourání WC čp.61	487 702,14 Kč	98 711,85 Kč	-19 882,90 Kč	566 531,09 Kč
SO.04 - Demolice skladiště	175 471,51 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	175 471,51 Kč
SO.05 - Oprava zpevněných ploch a úklid okolí objektu	662 731,96 Kč	61 036,44 Kč	-17 616,17 Kč	706 152,23 Kč
SO.06 - Elektroinstalace	792 871,64 Kč	8 463,00 Kč	0,00 Kč	801 334,64 Kč
SO.07 - VRN	140 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	140 000,00 Kč
Cena celkem	5 598 907,11 Kč	233 630,85 Kč	-114 596,06 Kč	5 717 941,90 Kč

REKAPITULACE STAVBY

Kód: Zbecno
Stavba: Zbečno ON - oprava_ZL

KSO:
Místo: žst. Zbečno

CC-CZ:
Datum: 21. 9. 2020

Zadavatel:
Správa železnic, státní organizace

IČ: 70994234
DIČ: CZ70994234

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				119 034,79
---------------------	--	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	119 034,79
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Zbecno

Stavba: Zbecno ON - oprava_ZL

Místo: žst. Zbecno

Datum:

21. 9. 2020

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		119 034,79	144 032,10
MNP	Méněpráce		
SO.01	Oprava výpravní budovy čp. 45 (6000388327)	-114 596,06	-138 661,23
1.4	Oprava dopravní kanceláře a zázemí	-77 096,99	-93 287,36
SO.03	Oprava bývalé vodárny a bourání WC čp. 61	-19 882,90	-24 058,31
SO.05	Oprava zpevněných ploch a úklid okolí objektu	-17 616,17	-21 315,57
VCP	Vícepráce	233 630,85	282 693,33
SO.01	Oprava výpravní budovy čp. 45 (6000388327)	65 419,56	79 157,67
1.4	Oprava dopravní kanceláře a zázemí	65 419,56	79 157,67
SO.03	Oprava bývalé vodárny a bourání WC čp. 61	98 711,85	119 441,34
SO.05	Oprava zpevněných ploch a úklid okolí objektu	61 036,44	73 854,09
SO.06	Elektroinstalace	8 463,00	10 240,23

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zbečno ON - oprava_ZL

Objekt:

MNP - Méněpráce

Soupis:

SO.01 - Oprava výpravní budovy čp. 45 (6000388327)

Úroveň 3:

1.4 - Oprava dopravní kanceláře a zázemí

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

21. 9. 2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-77 096,99

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-77 096,99

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: _____

Razítko _____

Datum a podpis: _____

Razítko _____

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: _____

Razítko _____

Datum a podpis: _____

Razítko _____

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zbečno ON - oprava_ZL

Objekt:

MNP - Měněpráce

Soupis:

SO.01 - Oprava výpravní budovy čp. 45 (6000388327)

Úroveň 3:

1.4 - Oprava dopravní kanceláře a zázemí

Místo:

Datum:

21. 9. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-77 096,99

HSV - Práce a dodávky HSV

-9 970,18

997 - Přesun sutě

-9 970,18

PSV - Práce a dodávky PSV

-67 126,81

724 - Zdravotechnika - strojní vybavení

-20 445,60

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

-3 813,81

763 - Konstrukce suché výstavby

-22 107,85

771 - Podlahy z dlaždic

-17 765,03

784 - Dokončovací práce - malby

-2 994,52

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zbečno ON - oprava_ZL

Objekt:

MNP - Méněpráce

Soupis:

SO.01 - Oprava výpravní budovy čp. 45 (6000388327)

Úroveň 3:

1.4 - Oprava dopravní kanceláře a zázemí

Místo:

Datum: 21. 9. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-77 096,99

D HSV Práce a dodávky HSV

D 997 Přesun sutě

17	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m visle ručně pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	-3,376		
18	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	-3,376		
19	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	-64,144		
20	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	-3,376		

D PSV Práce a dodávky PSV

D 724 Zdravotechnika - strojní vybavení

41	K	724211216	Domovní vodárna bez potrubí s čerpacím ústrojím tlaková nádoba 150 l a sací koš	soubor	-1,000		
42	K	724211299.1	Ostatní nespecifikované práce, materiály a zkoušky pro zprovoznění domovní vodárny	soubor	-1,000		
43	K	724211811	Demontáž domovních vodáren s odstředivými čerpadly horizontálními s tlakovými nádržemi objemu do 300 l	soubor	-1,000		
44	K	998724202	Přesun hmot procentní pro strojní vybavení v objektech v do 12 m	%	-203,170		

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty

47	K	725211603	Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby bez sloupu nebo krytu na sifon 600 mm	soubor	-1,000		
----	---	-----------	---	--------	--------	--	--

D 763 Konstrukce suché výstavby

75	K	763131411	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	-34,400		
----	---	-----------	---	----	---------	--	--

D 771 Podlahy z dlaždic

95	K	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	-40,590		
99	K	771591112	Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	-40,590		

D 784 Dokončovací práce - malby

108	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	-34,400		
109	K	784181121	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky do 3,80 m	m2	-34,400		
112	K	784211101	Malby z malířských směrů otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	-34,400		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zbečno ON - oprava_ZL

Objekt:

MNP - Méněpráce

Soupis:

SO.03 - Oprava bývalé vodárny a bourání WC čp. 61

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

21. 9. 2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-19 882,90

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	-4 175,41
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-24 058,31

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zbečno ON - oprava_ZL

Objekt:

MNP - Méněpráce

Soupis:

SO.03 - Oprava bývalé vodárny a bourání WC čp. 61

Místo:

Datum:

21. 9. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-19 882,90

HSV - Práce a dodávky HSV

-18 305,30

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

-18 305,30

PSV - Práce a dodávky PSV

-1 577,60

762 - Konstrukce tesařské

-1 577,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zbečno ON - oprava_ZL

Objekt:

MNP - Méněpráce

Soupis:

SO.03 - Oprava bývalé vodárny a bourání WC čp. 61

Místo:

Datum:

21. 9. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-19 882,90

D HSV Práce a dodávky HSV

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

13	K	637211321	Okapový chodník z betonových vymývaných dlaždic do tl 50 mm kladených do písku se zalitím spár MC	m2	-13,000		
14	K	637311122	Okapový chodník z betonových chodníkových obrubníků stojatých lože beton	m	-26,000		

D PSV Práce a dodávky PSV

D 762 Konstrukce tesařské

3	K	762081351R	Vyrovnání a příprava st. krovů pro novou krytinu	m	-64,000		
---	---	------------	--	---	---------	--	--

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zbečno ON - oprava_ZL

Objekt:

MNP - Méněpráce

Soupis:

SO.05 - Oprava zpevněných ploch a úklid okolí objektu

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

21. 9. 2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-17 616,17

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	-3 699,40
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-21 315,57

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zbečno ON - oprava_ZL

Objekt: MNP - Měněpráce

Soupis: **SO.05 - Oprava zpevněných ploch a úklid okolí objektu**

Místo: Datum: 21. 9. 2020

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -17 616,17

HSV - Práce a dodávky HSV -17 616,17

5 - Komunikace pozemní -11 702,15

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -5 914,02

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zbečno ON - oprava_ZL

Objekt:

MNP - Méněpráce

Soupis:

SO.05 - Oprava zpevněných ploch a úklid okolí objektu

Místo:

Datum: 21. 9. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-17 616,17

D HSV Práce a dodávky HSV

D 5 Komunikace pozemní

19	K	564760111R	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 200 mm	m2	-11,010		
20	K	596811511	Kladení velkoformátové betonové dlažby tl do 200 mm velikosti do 0,5 m2 pl do 300 m2	m2	-7,880		
21	M	59246003	dlažba plošná betonová terasová reliefní impregnovaná LAURIA PCT 500x500x50mm	m2	-8,865		

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

24	K	637211321	Okapový chodník z betonových vymývaných dlaždic do tl 50 mm kladených do písku se zalitím spár MC	m2	-4,200		
25	K	637311122	Okapový chodník z betonových chodníkových obrubníků stojatých lože beton	m	-8,400		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zbečno ON - oprava_ZL

Objekt:

VCP - Vícepráce

Soupis:

SO.01 - Oprava výpravní budovy čp. 45 (6000388327)

Úroveň 3:

1.4 - Oprava dopravní kanceláře a zázemí

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

21. 9. 2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

65 419,56

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	13 738,11
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

79 157,67

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zbečno ON - oprava_ZL

Objekt:

VCP - Vícepráce

Soupis:

SO.01 - Oprava výpravní budovy čp. 45 (6000388327)

Úroveň 3:

1.4 - Oprava dopravní kanceláře a zázemí

Místo:

Datum:

21. 9. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

65 419,56

PSV - Práce a dodávky PSV

59 326,76

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

885,88

724 - Zdravotechnika - strojní vybavení

27 517,00

763 - Konstrukce suché výstavby

30 923,88

OST - Ostatní - napájení k čerpadlu

6 092,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zbečno ON - oprava_ZL

Objekt:

VCP - Vícepráce

Soupis:

SO.01 - Oprava výpravní budovy čp. 45 (6000388327)

Úroveň 3:

1.4 - Oprava dopravní kanceláře a zázemí

Místo:

Datum: 21. 9. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

65 419,56

D PSV Práce a dodávky PSV

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

1	K	711191001	Provedení adhezního můstku na vodorovné ploše	m2	40,590		
2	M	58581220	můstek adhezní pod izolaci a vyrovnávací tepicí hmoty	kg	4,790		

D 724 Zdravotechnika - strojní vybavení

3	K	724149102	Montáž čerpadla vodovodního ponorného výkonu do 108 l/min bez potrubí a příslušenství	kus	1,000		
4	M	SGP.EVGU0001 2R	čerpadlo ponorné vícestupňové SIGMA DAB PULSAR 30/50 M-A 230V	kus	1,000		
5	K	724232121	Ovládací spínač tlakový pro napětí 230 V pro ochranu proti chodu na sucho	kus	1,000		
6	K	724234113	Domovní vodárna nádoba tlaková objemu 100 l s pryžovým vakem vertikálním	soubor	1,000		
7	K	7241491R01	Ostatní nespecifikované práce, materiály (pojistné lano, přípojné armatury, pomocný materiál	soubor	1,000		

D 763 Konstrukce suché výstavby

8	K	763135102	Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na zavěšenou polozapuštěnou nosnou konstrukci	m2	34,400		
9	M	59030570	podhled kazetový bez děrování viditelný rastr tl 10mm 600x600mm	m2	36,120		

D OST Ostatní - napájení k čerpadlu

10	K	741122122	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 zatažený v trubkách (CYKY)	m	70,000		
11	M	34111036	kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x2,5mm2	m	84,000		
12	M	34571050	trubka elektroinstalační ohebná EN 500 86-1141 (chránička) D 16/21,2mm	m	84,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zbečno ON - oprava_ZL

Objekt:

VCP - Vícepráce

Soupis:

SO.03 - Oprava bývalé vodárny a bourání WC čp. 61

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

21. 9. 2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

98 711,85

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	20 729,49
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

119 441,34

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zbečno ON - oprava_ZL

Objekt:

VCP - Vícepráce

Soupis:

SO.03 - Oprava bývalé vodárny a bourání WC čp. 61

Místo:

Datum:

21. 9. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

98 711,85

HSV - Práce a dodávky HSV

12 051,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

12 051,00

PSV - Práce a dodávky PSV

86 660,85

762 - Konstrukce tesařské

76 242,40

764 - Konstrukce klempířské

10 418,45

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zbečno ON - oprava_ZL

Objekt:

VCP - Vícepráce

Soupis:

SO.03 - Oprava bývalé vodárny a bourání WC čp. 61

Místo:

Datum:

21. 9. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

98 711,85

D HSV Práce a dodávky HSV

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1	K	637121113	Okapový chodník z kačírku tl 200 mm s udusáním	m2	13,000		
2	K	637311131	Okapový chodník z betonových záhonových obrubníků lože beton	m	26,000		

D PSV Práce a dodávky PSV

D 762 Konstrukce tesařské

3	K	762101920.1	Lokální výměna poškozeného dřevěného obložení fasády vč. materiálu	m2	49,700		
4	K	76233213R	Výměna poškozených nosných částí krovů včetně profilace dle stávajícího vzhledu	m	64,000		

D 764 Konstrukce klempířské

5	K	764518622	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 100 mm	m	17,000		
---	---	-----------	---	---	--------	--	--

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zbečno ON - oprava_ZL

Objekt:

VCP - Vícepráce

Soupis:

SO.05 - Oprava zpevněných ploch a úklid okolí objektu

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

21. 9. 2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

61 036,44

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	12 817,65
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

73 854,09

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zbečno ON - oprava_ZL

Objekt:

VCP - Vícepráce

Soupis:

SO.05 - Oprava zpevněných ploch a úklid okolí objektu

Místo:

Datum:

21. 9. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

61 036,44

HSV - Práce a dodávky HSV

13 506,44

5 - Komunikace pozemní

1 013,24

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

12 493,20

PSV - Práce a dodávky PSV

45 000,00

767 - Konstrukce zámečnické

45 000,00

OST - Ostatní

2 530,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zbečno ON - oprava_ZL

Objekt:

VCP - Vícepráce

Soupis:

SO.05 - Oprava zpevněných ploch a úklid okolí objektu

Místo:

Datum:

21. 9. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

61 036,44

D HSV Práce a dodávky HSV

D 5 Komunikace pozemní

1	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	2,800		
2	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	3,080		

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

3	K	637121113	Okapový chodník z kačírku tl 200 mm s udusáním	m2	12,720		
4	K	637311131	Okapový chodník z betonových záhonových obrubníků lože beton	m	28,160		

D PSV Práce a dodávky PSV

D 767 Konstrukce zámečnické

5	K	767995105	Nové železobetonové víko studny včetně obezdívky, vyztužení, nosníků, výlezu s uzamykatelným poklopem, povrchové úpravy a likvidace původního, průměr studny 3m	kpl	1,000		
---	---	-----------	---	-----	-------	--	--

D OST Ostatní

6	K	953731113R	Odvětrání 1.PP skrze nájezdovou rampu (KGEM trubka ukončená větrací mřížkou	kpl	1,000		
---	---	------------	---	-----	-------	--	--

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zbečno ON - oprava_ZL

Objekt:

VCP - Vícepráce

Soupis:

SO.06 - Elektroinstalace

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

21. 9. 2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

8 463,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	1 777,23
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

10 240,23

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zbečno ON - oprava_ZL

Objekt: VCP - Vícepráce

Soupis: **SO.06 - Elektroinstalace**

Místo: Datum: 21. 9. 2020

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 8 463,00

PSV - Práce a dodávky PSV 8 463,00

741 - Elektroinstalace - silnoproud 8 463,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Zbečno ON - oprava_ZL

Objekt: VCP - Vícepráce

Soupis: **SO.06 - Elektroinstalace**

Místo: Datum: 21. 9. 2020

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem **8 463,00**

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 741 Elektroinstalace - silnoproud

1	K	741210105	Přesun rozváděče RVO	kus	1,000		
2	K	741320901R	Výměna jističích přístrojů	kpl.	1,000		

HARMONOGRAM IM-stav Praha s.r.o.

ZBEČNO ON - oprava

Rok		2020																					
SO	Popis / týden	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
SO 01	Oprava vnějšího pláště budovy																						
	Oprava střechy																						
	Oprava čekárny																						
	Oprava dopravní kanceláře a zázemí																						
SO 02	Oprava hradla (5000140833)																						
SO 03	Oprava býv. vodárny a bourání WC čp.61 (6000388326)																						
SO 04	Demolice skladiště (6000388328)																						
SO 05	Oprava zpevněných ploch a úklid okolí objektu																						
SO 06	Elektroinstalace																						
SO 07	VRN																						

Doba provádění - 153 dní , max do 31.10.2020

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1129451

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: e3fab77d-6467-47db-83d1-182128d539a9

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva PROCHÁZKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 25.09.2020 10:18:01



bb7dce97-dc0e-4a43-8f30-76cc48a290bc