



MHMPXPEMLXWU

Stejnopis č.: 1

Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo č. DIL/20/04/000389/2017 na zhotovení projektové dokumentace
a výkon autorského dozoru
stavba č. 42975 „Výstavba has. zbrojnice Satalice, ulice U Arborky,
190 15 Praha - Satalice“

(číslo smlouvy zhotovitele: 17021)

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami:

1. Hlavní město Praha

se sídlem: Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1
IČO: 00064581,
DIČ: CZ 00064581, reg. dle § 94 z. č. 235/2004 Sb. o DPH v platném znění
bankovní spojení: PPF banka a.s., Praha
číslo účtu: 20028-5157998/6000
jednající: Ing. Ivo Freimann, pověřený řízením odboru investičního MHMP

(dále jen „objednatel“)

a

2. KANIA a. s.

se sídlem: Špálova 80/9, 702 00 Ostrava - Přívoz
IČO: 26817853
DIČ: CZ26817853
zapsána: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. B 3427
bankovní spojení: RaiffeisenBank, a.s.
číslo účtu: 8014208001/5500
zastoupena: Ing. Ondřej Fabián, člen představenstva

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel, dále též společně jen „smluvní strany“)

Preambule

V souvislosti se zahájenou realizací akce st. č. 42975 „Výstavba has. zbrojnice Satalice“ byl ze strany společnosti Pražské vodovody a kanalizace a.s. vyvolán požadavek na změnu projektového řešení kanalizační přípojky pro výše uvedenou stavbu, přestože na tuto část stavby bylo ze strany PVK a.s. v rámci územního řízení vydáno 11.12.2017 kladné vyjádření č.j. PVK 66865/OTPČ/17. Důvodem změny stanoviska PVK a.s. je změna klasifikace stávajícího řádu DN 300, do kterého dle původního řešení byla zaústěna přípojka hasičské zbrojnice Satalice, kdy řád DN 300 byl původně posuzován jako stoka, zatímco nyní je klasifikován jako přípojka. Vzhledem k tomu, že dle

pražských standardů je možno na přípojku napojit pouze jednoho uživatele (tento stav na inkriminované přípojce již existuje), není možno dle PVK a.s. připojit ještě objekt budoucí HZ Satalice. Z tohoto důvodu je nutné, aby projektant akce HZ Satalice, společnost Kania a.s., navrhl změnu trasy kanalizační přípojky se zaústěním do hlavního řadu tak, jak požaduje PVK a.s. Dále byl projektant investorem požádán, aby zpracoval dokumentaci pro provedení stavby na plynovodní a vodovodní přípojku objektu. Tyto přípojky měly být provedeny v rámci realizace stavby č. 3136 TV Satalice, etapy č. 0019 Rekonstrukce Budovatelské ulice č. 2.

I. PŘEDMĚT DODATKU

Předmětem tohoto dodatku je změna Smlouvy o dílo č. DIL/20/04/000389/2017, která byla uzavřena mezi smluvními stranami dne 27. 3. 2017.

1. Prodloužení doby plnění
2. Navýšení ceny

II. DOBA PLNĚNÍ

Článek IV. Smlouvy o dílo se doplňuje:

1. Vypracování projektové dokumentace pro územní souhlas, dokumentace pro provádění stavby, včetně položkového rozpočtu.

Zajistí a předá zhotovitel do dvou týdnů po nabytí účinnosti tohoto dodatku. Projektová dokumentace bude předána 4 x v tištěné verzi a 1 x digitálně na CD.

III. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Článek V. Smlouvy o dílo se doplňuje:

Cena díla se navyšuje o vypracování projektové dokumentace o 40 000,00 Kč bez DPH.

	Základní cena	DPH	Cena vč. DPH
Stávající cena dle smlouvy	1 462 000,- Kč	307 020,- Kč	1 769 020,- Kč
Navýšení ceny dle Dodatku č. 2	40 000,- Kč	8 400,- Kč	48 400,- Kč
Nová cena díla dle Dodatku č. 2 včetně DPH	1 502 000,- Kč	315 420,- Kč	1 817 420,- Kč

Z toho uhrazeno k 31.7.2020	1 372 000,- Kč	288 120,- Kč	1 660 120,-
Zbývá k úhradě	130 000,- Kč	27 300,- Kč	157 300,- Kč
Z toho:			
AD	90 000,- Kč	18 900,- Kč	108 900,- Kč
PD pro územní souhlas	40 000,- Kč	8 400,- Kč	48 400,- Kč

Úhrada odměny za vyhotovení projektové dokumentace dle dodatku č.2 bude provedena jednorázově po vypracování a předání na základě Předávacího protokolu, jehož originál s uvedením jména a podpisu předávajícího a přijímajícího bude přiložen u faktury. Den uskutečnění zdanitelného plnění bude den podpisu „Předávacího protokolu“.

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.
- Dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech s platností originálu, z nichž pět obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
- Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek smlouvy byl uveden v Centrální evidenci smluv (CES) vedeném hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
- Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí objednatel.
- Smluvní strany berou na vědomí, že objednatel je povinen na dotaz třetí osoby poskytovat informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a souhlasí s tím, aby veškeré informace obsažené v tomto dodatku byly bez výjimky poskytnuty třetím osobám, pokud o ně požádají.
- Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle odst. 4 tohoto článku.
- Smluvní strany prohlašují, že splnily všechny hmotněprávní podmínky pro platné uzavření tohoto Dodatku č. 2.

8. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek řádně přečetly, jejím obsahu porozuměly, jeho obsah je srozumitelný a určitý, že jim nejsou známy žádné důvody, pro které by tento dodatek nemohl být řádně plněn, nebo které by způsobovaly neplatnost tohoto dodatku, a že je projevem jejich pravé, svobodné a vážné vůle prosté omylu, projevené při plné způsobilosti právně jednat, a dále že tento dodatek nebyl ujednán v rozporu se zákonem a nepříčí se dobrým mravům, a veškerá prohlášení v tomto dodatku odpovídají skutečnosti, což vše níže stvrzují svými podpisy.
9. Dodatek je vyhotoven v 7 listinných číslovaných stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží 5 z nich a zhotovitel obdrží 2 z nich.

Na základě usnesení Rady hl. m. Prahy č. 330 ze dne 17. 2. 2020 uzavření tohoto dodatku nepodléhá schválení Rady hl. m. Prahy a je zcela v kompetenci ředitele odboru.

OBJEDNATEL

Hlavní město Praha

Podpis: _____

Jméno: Ing. Ivo Freimann

Funkce: pověřený řízením INV MHMP

Datum: _____

24. 9. 2020

ZHOTOVITEL

KANIA a.s.

Podpis: _____

Jméno: Ing. Ondřej Fabián

Funkce: člen představenstva

Datum: 24. 9. 2020