



S/0292/2019/IO/5

DODATEK Č. 5
SMLOUVY O DÍLO Č. S/0292/2019/IO

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Níže označené smluvní strany

statutární město Frýdek-Místek

se sídlem Radniční 1148, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek

osoba oprávněna jednat: RNDr. Michal Pobucký, DiS., primátor

IČO: 00296643

bankovní spojení/číslo účtu: Komerční banka a.s./ 928-781/0100

ID datové schránky: w4wbu9s

tel. 558 609 111 – ústředna

kontaktní osoba ve věcech technických:

Ing. Peter Mikulěnka – vedoucí investičního odboru

tel: 558 609 260 / email: mikulenka.peter@frydekmistek.cz

Ing. Filip Ryška – technik investičního odboru

tel: 558 609 268/email: ryska.filip@frydekmistek.cz

Ing. Pavel Rek – technik investičního odboru

tel: 558 609 259/email: rek.pavel@frydekmistek.cz

- **dále jen objednatel č. 1**

a

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Se sídlem Na Pankráci 546/56, 14000 Praha 4

zastoupena: Ing. Radkem Mátlem, generálním ředitelem

osoba oprávněna k podpisu smlouvy: Ing. Tomáš Opěla, ředitel Správy Ostrava

adresa sídla správy a doručování: Mojmírovců 5/597, 70900 Ostrava

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

bankovní spojení/číslo účtu:

ID datové schránky:

tel.

kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted] technický pracovník

[redacted] technický pracovník

- **dále jen objednatel č. 2**

- **objednatel č. 1 a č. 2 společně dále označování jako objednatel, pokud z ujednání smlouvy neplyne, že se ujednání týká výslovně objednatele č. 1 nebo č. 2**

a

IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

se sídlem Albertova 229/21, 779 00 Olomouc
 zastoupena Ing. Petr Buchta, předseda představenstva
 Ing. Hynek Schilberger, místopředseda představenstva
 Vladimír Dvořák, člen představenstva

IČ: 25869523
 DIČ: CZ25869523

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v KOS Ostrava pod sp. Zn. Oddíl B vložka 2419

bankovní spojení/číslo účtu: KB Olomouc, č.ú: 27-4176700287/0100; ČSOB Olomouc, č.ú: 17622113/0300

ID datové schránky: wvcehj

Kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

tel: [REDACTED]

- **dále jen zhotovitel**
- **objednatel č. 1 a č. 2 a zhotovitel, dále jen strany**

1. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je změna, doplnění nebo rozšíření následujících ujednání smlouvy o dílo ze dne 15.04.2019 na stavební práce pod názvem „Oprava mostu M-7, tř. T. G. Masaryka – nadjezd ul. Hlavní“.

1.1. Původní článek 2. Předmět smlouvy se upravuje a doplňuje o následující ujednání:

Předmět díla se rozšiřuje o dodatečné stavební práce a neprováděné práce, ke kterým došlo z objektivních důvodů dle skutečností vzniklých během realizace díla a objednatel, ačkoli jednal s náležitou péčí, nemohl tyto skutečnosti předvídat:

1.1.1. Dodatečné a neprováděné práce v části I: Oprava mostu M-7, tř. T. G. Masaryka, nadjezd ulice Hlavní:

K dodatečným a neprováděným pracím došlo z objektivních důvodů dle skutečností vzniklých během realizace díla. jedná se o měřené stavební práce, které byly účtovány dle skutečnosti – zjištěného množství, a to v souladu se zněním smlouvy o dílo. Dodatečné práce spočívají v opravě výměry reprofilyce podhledu nosné konstrukce mostu a stěn opěr. Neprováděné práce se týkají skutečných výměr železobetonu spřažené desky mostní konstrukce, výměr komunikací, úprav povrchů, izolací, ochranných nátěrů nosných konstrukcí, vodorovného dopravního značení apod. K neprováděným pracím patří rovněž dočasná svodidla, která nebyla v rámci stavby použita.

Dodatečné a neprováděné práce jsou zaznamenány ve změnovém listu č. I.19.

1.1.2. Dodatečné práce v části II: I/48 Frýdek-Místek, opěrné zdi v km 48,24:

- a) Při provádění betonového obrubníku podél ramp R3 a R4 v rámci druhé etapy výstavby bylo zjištěno, že šířka obrubníku neumožní osazení mostního svodidla MS4-H2, které bylo schváleno dodatkem č. 2. Z tohoto důvodu bylo osazeno kotvené zábradelní svodidlo ZSKLS-I/H2 o stejné zádržnosti H2, které má ale užší distanční díl pro osazení svodnic a jsou tak dodrženy požadované šířky jízdních pruhů na I/48.

Dodatečné a naprovděné práce jsou zaznamenány ve změnovém listu č. II.10.

- b) K neprovděným pracím došlo z objektivních důvodů dle skutečností vzniklých během realizace díla. jedná se o měřené stavební práce, které byly účtovány dle skutečnosti – zjištěného množství, a to v souladu se zněním smlouvy o dílo. Jedná se o méněpráce týkající se skutečně provedeného množství příkopových žlabů podél ramp R1 a R4 v rámci SO 101 a množství frézování opěrných stěn ramp R1, R2, R3 a R4.

Neprovděné práce jsou zaznamenány ve změnových listech č. II.11 a II.12.

Všechny podrobnosti jsou popsány ve změnových listech č. I.19 (část I) a II.10, II.11 a II.12 (část II), které jsou přílohou tohoto dodatku č. 5.

1.2. Původní článek 5. Cena díla se upravuje:

Cena díla dle dodatku č. 5 se sjednává v Kč celkem ve výši:

Část I - Oprava mostu M-7, tř. T. G. Masaryka, nadjezd ulice Hlavní

Cena sjednaná v SOD	32 780 701,27 Kč bez DPH, tj. 39 664 648,53 Kč vč. DPH
<i>Cena neprovděných prací dle Dodatku č. 1</i>	<i>- 604 910,00 Kč bez DPH, tj. - 731 941,10 Kč vč. DPH</i>
<i>Cena dodatečných prací dle Dodatku č. 1</i>	<i>2 230 113,62 bez DPH, tj. 2 698 437,48 vč. DPH</i>
Cena díla dle Dodatku č. 1	34 405 904,89 Kč bez DPH, tj. 41 631 144,91 Kč vč. DPH
<i>Cena neprovděných prací dle Dodatku č. 2</i>	<i>- 1 164 936,00 Kč bez DPH, tj. - 1 409 572,56 Kč vč. DPH</i>
<i>Cena dodatečných prací dle Dodatku č. 2</i>	<i>897 815,75 bez DPH, tj. 1 086 357,06 vč. DPH</i>
Cena díla dle Dodatku č. 2	34 138 784,64 Kč bez DPH, tj. 41 307 929,41 Kč vč. DPH
<i>Cena neprovděných prací dle Dodatku č. 3</i>	<i>- 236 200,00 Kč bez DPH, tj. - 285 802,00 Kč vč. DPH</i>

<i>Cena dodatečných prací dle Dodatku č. 3</i>	<i>15 904,00 bez DPH, tj. 19 243,84 vč. DPH</i>
Cena díla dle Dodatku č. 3	33 918 488,64 Kč bez DPH, tj. 41 041 371,25 Kč vč. DPH
<i>Cena neprováděných prací dle Dodatku č. 4</i>	<i>- 50 000,00 Kč bez DPH, tj. - 60 500,00 Kč vč. DPH</i>
<i>Cena dodatečných prací dle Dodatku č. 4</i>	<i>306 534,60 bez DPH, tj. 370 906,87 vč. DPH</i>
Cena díla dle Dodatku č. 4	34 175 023,24 Kč bez DPH, tj. 41 351 778,12 Kč vč. DPH
<i>Cena neprováděných prací dle Dodatku č. 5</i>	<i>- 1 191 417,60 Kč bez DPH, tj. - 1 441 615,30 Kč vč. DPH</i>
<i>Cena dodatečných prací dle Dodatku č. 5</i>	<i>113 223,00 bez DPH, tj. 136 999,83 vč. DPH</i>
Cena díla dle Dodatku č. 5	33 096 828,64 Kč bez DPH, tj. 40 047 162,65 Kč vč. DPH

Část II - I/48 Frýdek-Místek, opěrné zdi v km 48,24

Cena sjednaná v SOD	49 667 869,98 Kč bez DPH, tj. 60 098 122,68 Kč vč. DPH
<i>Cena neprováděných prací dle Dodatku č. 1</i>	<i>- 319 254,00 Kč bez DPH, tj. - 386 297,34 Kč vč. DPH</i>
<i>Cena dodatečných prací dle Dodatku č. 1</i>	<i>1 306 318,24 bez DPH, tj. 1 580 645,07 vč. DPH</i>
Cena díla dle Dodatku č. 1	50 654 934,22 Kč bez DPH, tj. 61 292 470,41 Kč vč. DPH
<i>Cena neprováděných prací dle Dodatku č. 2</i>	<i>- 2 945 493,00 Kč bez DPH, tj. - 3 564 046,53 Kč vč. DPH</i>

<i>Cena dodatečných prací dle Dodatku č. 2</i>	<i>4 322 713,70 bez DPH, tj. 5 230 483,58 vč. DPH</i>
Cena díla dle Dodatku č. 2	52 032 154,92 Kč bez DPH, tj. 62 958 907,45 Kč vč. DPH
<i>Cena neprováděných prací dle Dodatku č. 3</i>	<i>- 0,00Kč bez DPH, tj. - 0,00 Kč vč. DPH</i>
<i>Cena dodatečných prací dle Dodatku č. 3</i>	<i>0,00 bez DPH, tj. 0,00 vč. DPH</i>
Cena díla dle Dodatku č. 3	52 032 154,92 Kč bez DPH, tj. 62 958 907,45 Kč vč. DPH
<i>Cena neprováděných prací dle Dodatku č. 4</i>	<i>- 0,00Kč bez DPH, tj. - 0,00 Kč vč. DPH</i>
<i>Cena dodatečných prací dle Dodatku č. 4</i>	<i>476 010,00 bez DPH, tj. 575 972,10 vč. DPH</i>
Cena díla dle Dodatku č. 4	52 508 164,92 Kč bez DPH, tj. 63 534 879,55 Kč vč. DPH
<i>Cena neprováděných prací dle Dodatku č. 5</i>	<i>- 2 821 768,00 Kč bez DPH, tj. - 3 414 339,28 Kč vč. DPH</i>
<i>Cena dodatečných prací dle Dodatku č. 5</i>	<i>2 778 414,00 bez DPH, tj. 3 361 880,94 vč. DPH</i>
Cena díla dle Dodatku č. 5	52 464 810,92 Kč bez DPH, tj. 63 482 421,21 Kč vč. DPH

Oprava mostu M-7, tř. T. G. Masaryka, nadjezd ulice Hlavní (část I a část II)

Cena sjednaná v SOD	82 448 571,25 Kč bez DPH, tj. 99 762 771,21 Kč vč. DPH
<i>Cena neprováděných prací dle Dodatku č. 1</i>	<i>- 924 164,00 Kč bez DPH, tj. - 1 118 238,44 Kč vč. DPH</i>

<i>Cena dodatečných prací dle Dodatku č. 1</i>	<i>3 536 431,86 bez DPH, tj. 4 279 082,55 vč. DPH</i>
Cena díla dle Dodatku č. 1	85 060 839,11 Kč bez DPH, tj. 102 923 615,32 Kč vč. DPH
<i>Cena neprováděných prací dle Dodatku č. 2</i>	<i>- 4 110 429,00 Kč bez DPH, tj. - 4 973 619,09 Kč vč. DPH</i>
<i>Cena dodatečných prací dle Dodatku č. 2</i>	<i>5 220 529,45 bez DPH, tj. 6 316 840,63 vč. DPH</i>
Cena díla dle Dodatku č. 2	86 170 939,56 Kč bez DPH, tj. 104 266 836,86 Kč vč. DPH
<i>Cena neprováděných prací dle Dodatku č. 3</i>	<i>- 236 200,00 Kč bez DPH, tj. - 285 802,00 Kč vč. DPH</i>
<i>Cena dodatečných prací dle Dodatku č. 3</i>	<i>15 904,00 bez DPH, tj. 19 243,84 vč. DPH</i>
Cena díla dle Dodatku č. 3	85 950 643,56 Kč bez DPH, tj. 104 000 278,70 Kč vč. DPH
<i>Cena neprováděných prací dle Dodatku č. 4</i>	<i>- 50 000,00 Kč bez DPH, tj. - 60 500,00 Kč vč. DPH</i>
<i>Cena dodatečných prací dle Dodatku č. 4</i>	<i>782 544,60 bez DPH, tj. 946 878,97 vč. DPH</i>
Cena díla dle Dodatku č. 4	86 683 188,16 Kč bez DPH, tj. 104 886 657,67 Kč vč. DPH
<i>Cena neprováděných prací dle Dodatku č. 5</i>	<i>- 4 013 185,60 Kč bez DPH, tj. - 4 855 954,58 Kč vč. DPH</i>
<i>Cena dodatečných prací dle Dodatku č. 5</i>	<i>2 891 637,00 bez DPH, tj. 3 498 880,77 vč. DPH</i>
Cena díla dle Dodatku č. 5	85 561 639,56 Kč bez DPH, tj. 103 529 583,86 Kč vč. DPH

1.3. Přípustnost změn

Část I

Strany konstatují, že povaha a rozsah změn části I smlouvy dle dodatku č. 1 až 5 naplňují podmínky ust. § 222 odst. 3 zákona č. 134/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ), a to:

- a) Dodatečné stavební práce **dle změnového listu č. I.19** nepředstavují podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu ust. § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, neboť se jedná o změny, které byly závislé na skutečnosti, tj. shora neprováděné práce byly oceněny jednotkovými cenami v soupisu prací a při realizaci díla poměřovány skutečným rozsahem provedení, tzn. jedná se o měřené stavební práce, které byly účtovány dle skutečnosti – zjištěného množství, a to v souladu se zněním smlouvy o dílo.

Celkové zvýšení ceny oproti původní ceně ve smlouvě činí 0,96 %.

Část II

Strany konstatují, že povaha a rozsah změn části II smlouvy dle dodatku č. 1 až 5 naplňují podmínky ust. § 222 odst. 3 a 7 zákona č. 134/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ), a to:

- a) Dodatečné stavební práce **dle změnových listů č. II.11 a II.12** nepředstavují podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu ust. § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, neboť se jedná o změny, které byly závislé na skutečnosti, tj. shora neprováděné práce byly oceněny jednotkovými cenami v soupisu prací a při realizaci díla poměřovány skutečným rozsahem provedení, tzn. jedná se o měřené stavební práce, které byly účtovány dle skutečnosti – zjištěného množství, a to v souladu se zněním smlouvy o dílo.
- b) Dodatečné práce dle **změnového listu č. II.10** naplňují přípustnou změnu ve smyslu ust. § 222 odst. 7 ZZVZ, jelikož se jedná o záměnu položky soupisu stavebních prací, která je kvalitativně srovnatelná a cenově nižší ve vztahu k nahrazované položce.

Celkové zvýšení ceny oproti původní ceně ve smlouvě činí 5,63 %.

Dle dodatků č. 1 až 5 součet veškerých dodatečných prací části I a části II činí 15,10% původní ceny díla. Při započtení měně prací činí rozdíl v ceně díla oproti smlouvě +3,78%.

2. Závěrečná ustanovení

1. Ujednání smlouvy o dílo, nedotčené tímto dodatkem č. 5, zůstávají v platnosti beze změny v celém svém rozsahu.
2. Tento dodatek se vyhotovuje v 5 vyhotoveních, z nichž zhotovitel obdrží 1 vyhotovení, objednatel č. 1 a č. 2 po dvou vyhotoveních.
3. Tento dodatek je uzavřen ze strany objednatele č. 1 na základě rozhodnutí 56. schůze Rady města Frýdku-Místku, konané dne 11.08.2020.
4. Objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů uveřejní tento Dodatek č. 5

smlouvy způsobem dle tohoto zákona, ve lhůtě nejpozději 30 dnů od okamžiku uzavření. Sjednané změny smlouvy v Dodatku č. 5 nabývají účinnosti dnem uveřejnění Dodatku č. 5 podle tohoto ujednání.

Přílohy:

- Příloha č. 1 – Rekapitulace dosud provedených změn (část I a část II)
- Příloha č. 2 – Rekapitulace dosud provedených změn – část I
- Příloha č. 3 – Rekapitulace dosud provedených změn – část II
- Příloha č. 4 – Soupis změnových listů č. I.19, a II.10, II.11 a II.12
- Příloha č. 5 – Změnový list č. I.19 (část I)
- Příloha č. 6 – Změnové listy č. II.10, II.11 a II.12 (část II)

Za objednatele č. 1:

Za zhotovitele:

Ve Frýdku-Místku

V Olomouci

RNDr. Michal Pobucký, DiS.
primátor

Vladimír Dvořák
člen představenstva

Za objednatele č. 2

Ing. Tomáš Opěla, ředitel Správy Ostrava