

DODATEK č.1
KE SMLOUVĚ O DÍLO

Číslo smlouvy objednatele: DOD20191912

Číslo smlouvy zhotovitele: CH204

I. Smluvní strany

Objednatel:

se sídlem:

právní forma:

zapsaná v obch. rejstříku:

IČ:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

zastoupen:

Dopravní podnik Ostrava a.s.

Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, PSČ 702 00 Ostrava
akciová společnost

vedeném u Krajského soudu Ostrava, oddíl B., vložka číslo 1104
61974757

CZ61974757 plátce DPH

Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava, Nádražní 12

5708761/0100

xxx, vedoucí odboru dopravní cesta, xxx

oprávněn jednat ve věcech smluvních: xxx

oprávněn jednat ve věcech technických: xxx

osoba oprávněná pro změny díla: xxx

dále jen „objednatel“)

na straně jedné

a

Zhotovitel:

se sídlem/místem podnikání:

právní forma:

zapsaná v obch. Rejstříku:

IČ:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

zastoupen:

CHCI-DŮM s.r.o.

Poděbradova 1833/99, Ostrava 702 00

s.r.o. (právnícká osoba)

C61668 vedená u Krajského soudu v Ostravě

03886964

CZ03886964

MONETA Money Bank, a.s.

297297297/0600

Robin Vašnovský, jednatel

xxx

oprávněn jednat ve věcech smluvních: xxx

oprávněn jednat ve věcech technických: xxx

kontaktní doručovací adresa:

CHCI-DŮM s.r.o., Poděbradova 1833/99, Ostrava 702 00

(dále jen „zhotovitel“)

na straně druhé

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách Smlouvy o dílo (Číslo smlouvy objednatele: DOD20191912, Číslo smlouvy zhotovitele:CH204) uzavřené dne 11.3.2020, na základě čl. XI. Závěrečné ujednání, bod 2:

1. V návaznosti na nutnost realizace prací nezbytných k řádnému provedení díla se rozšiřuje rozsah předmětu smlouvy uvedený v čl. II., bod 1 Smlouvy o dílo, o vícepráce (viz čl. IV, bod 2 Smlouvy o dílo) specifikované v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 1 v ceně 30.000 Kč bez DPH.

2. S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně ceny za zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby (PD DPS) uvedené v čl. III., bod 1 Smlouvy o dílo.

PD – Vybudování dispečinku, včetně změn dispozice kanceláří	Cena dle SoD	Vícepráce	Cena celkem (bez DPH)
Projektová dokumentace pro provádění stavby (PD DPS)	264 500,00 Kč	30.000,00 Kč	294.500,00 Kč

3. Na základě rozsahu předmětu plnění, uvedeného v čl. II, bod 1, tohoto Dodatku č. 1, se ve Smlouvě o dílo doplňuje čl. VI. Platební a fakturační podmínky, o nový bod č. 11 v následujícím znění:

„11. Nové služby (opční právo) a vícepráce dle čl. IV. Nové projekční práce budou fakturovány po uzavření příslušného smluvního dodatku.“

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem č.1 zůstávají v platnosti a použijí se také na plnění dle tohoto dodatku (zejména záruční podmínky, sankční ujednání apod.).
2. Dodatek č.1 je vyhotoven ve 3 stejnopisech, dle určení 2 x objednatel a 1 x zhotovitel.
3. Dodatek č.1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo a smluvní strany svým podpisem potvrzují, že souhlasí s jeho zněním.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podepsání poslední smluvní stranou a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že toto zveřejnění zajistí objednatel, přičemž se o tom zavazuje bez zbytečného prodlení informovat zhotovitele na e-mailovou adresu xxx nebo do jeho datové schránky. Plnění předmětu dodatku před účinností tohoto dodatku se považuje za plnění podle tohoto dodatku a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí smlouvou ve znění tohoto dodatku.

Přílohou a nedílnou součástí Dodatku č.1 je:

Příloha č. 1: Změnový list č. 1.

V Ostravě dne

V Ostravě dne

.....
xxx
vedoucí odboru dopravní cesta

.....
Robin Vašnovský
jednatel