

| Změnový list

Název díla: PD - Vybudování dispečinku, včetně změn dispozice kanceláří Název stavebního objektu/Zprovozního souboru (SO/PS):	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: /	Číslo změnového listu: 1
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedeného díla uzavřené dne 3.12.2018 číslo SoD objednatele DOD20180248		
Objednatel: Dopravní podnik Ostrava, Poděbradova 494/2, 702 00 Ostrava Moravská Ostrava Zhotovitel: CHCI-DŮM s.r.o., Poděbradova 1833/99, Ostrava 702 00		
Technický dozor stavby/projektů: xxx		
Přílohy: 1) Změnový rozpočet - Rozklad ceny pro posouzení víceprací	Počet paré:	Příjemce:
	2 x	Objednatel
	1 X	Zhotovitel

Popis původního a nově navrhované řešení, zdůvodnění změny a popis prací, které budou souviset se změnou:

Popis:
V průběhu zpracování projektové dokumentace vyvstala nutnost zpracování návrhu nového systému zálohování vč. návrhu nového systému napájení. Dále při zajištění vydání stavebního povolení vzešel požadavek MMO OŽP na doplnění projektové dokumentace o projekt na zajištění předčištění odpadních vod (odlučovač tuků - lapolj). Na základě výše zmíněných úprav bylo nutno provést úpravy rozpočtů, cena VCP - 30.000,- Kč

Projektant	nemohl tuto skutečnost předjímat
Zhotovitel	nemohl tuto skutečnost předjímat
Časový dopad na plnění SoD	není
Dopad na PD	není
Ostatní ujednání	nejsou

Údaje v Kč bez DPH:

	Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací/méněprací ZL k celkové ceně díla
		30 000,00	30 000,00 Kč	9,54%
	jmeno	datum	posouzení ceny	podpisp
Cenu za objednatele posoudil	xxx			

Vyjádření - souhlas se změnou:

	firma	jmeno	datum	souhlasim /	/ podpis
Předložil zhotovitel:	CHCI-DŮM s.r.o.	xxx			
Technický dozor (TD):	DPO a.s.	xxx			
Konečné vyjádření oprávněné osoby objednatele dle SOD:	DPO a.s.	xxx			

Tento Evidenční list změny díla je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny díla je "Přehled .dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek". /

Smlouva o dílo: PD - Vybudování dispečinku, včetně změn dispozice kanceláří
Číslo smlouvy objednatele: DOD20191912
Číslo smlouvy zhotovitele: CH204

ZL č.1 - Příloha č.1 Změnový rozpočet - Rozklad ceny pro posouzení víceprací

Elektro: projektant 500Kč/hod

2x 1h koordinační schůzka na místě	1 000,00 Kč
nový systém napájení včetně zálohování sítí, 10h	5 000,00 Kč
telefonní rozvody, 4h	2 000,00 Kč
EKV (elektronická kontrola vstupu), 1h	500,00 Kč
koordinace nabídky na dodávku diesel agregátu a UPS, 3h	1 500,00 Kč
světelně technický výpočet, 4h	2 000,00 Kč
	Celkem 12 000,00 Kč bez DPH

TZB: projektant 500Kč/hod

projektová dokumentace zařízení, kterým bude zajištěno předčištění odpadních vod z prostor výdejny jídla 1.11 (odlučovač tuků), v rozsahu dle novely č. 405/2017 Sb. vyhl. 499/2006 Sb., 18h	® 000,00 Kč
úprava PD (voda, kanalizace, klimatizace) - odstranění „výdejny a garáže“ včetně úpravy rozpočtu, 12hod	6 000,00 Kč
	Celkem 15 000,00 Kč bez DPH

Úprava stavebního rozpočtu: projektant 500Kč/hod

přepřepočování rozpočtu (odstranění „výdejny a garáže“), 6hod	3 000,00 Kč
	Celkem 3 000,00 Kč bez DPH

Cena víceprací celkem **30 000,00 Kč**

**V Ostravě
dne:**

Robin Vašnovský
jednatel