

DODATEK Č. 1

KE SMLouvĚ O DíLO

evidované u objednatele pod č. 006/OS/2020

evidované u zhotovitele pod č. OV15-15/20

(dále jen „**tento dodatek**“)

mezi

Objednatel: **STÁTNI TISKÁRNA CENIN, státní podnik**
se sídlem Praha 1, Růžová 6, čp. 943, PSČ 110 00
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl
ALX, vložka 296
zastoupený: Tomášem Hebelkou, MSc, generálním ředitelem
IČO: 00001279
DIČ: CZ00001279
bank. spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: 200210002/2700
(dále jen „**objednatel**“)

a

Zhotovitel: **TECHNISERV, spol. s r.o.**
se sídlem Praha 4, Baarova 231/36, PSČ 140 00
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C,
vložka 5239
zastoupený: Petrem Králem, výkonným ředitelem divize 1 / z pověření
IČO: 44264020
DIČ: CZ44264020
bank. spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 435742011/0100
adresa pro doručování: Moskevská 86, 101 00 Praha 10
(dále jen „**zhotovitel**“)

(dále společně „**smluvní strany**“)

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 13. 2. 2020 výše uvedenou smlouvu o dílo (dále jako „**smlouva**“). Smluvní strany se dohodly, že předmět plnění dle čl. IV odst. 1 písm. a), c) a d) a odst. 2 smlouvy se rozšiřuje o práce, na kterých se smluvní strany dohodly, že mají být provedeny nad rámec původně sjednaného plnění (*vícepráce*), a to v rozsahu **změnového listu č. 01** – položkového soupisu skutečně provedených prací a dodávek, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku a který je podkladem pro vypracování tohoto dodatku ve smyslu čl. V odst. 3 a čl. VII odst. 4 smlouvy.
2. Důvodem pro rozšíření předmětu plnění je skutečnost, že v prostoru stavby akce „Celková rekonstrukce střechy nad pracovištěm REVIZE v 4. NP VZI“ byly objednatelem instalovány nové technologie (VZT, zvlhčovače vzduchu apod.), které brání ve zpětné montáži demontovaných bezpečnostních prvků na původní místa, a bylo třeba provést úpravy kabelových tras. Dále bylo

potřeba doinstalovat v rámci předmětné rekonstrukce poškozené a demontované magnetické kontakty na oknech a dveřích.

3. Na základě výše uvedeného se smluvní strany dle čl. V odst. 3, čl. VII odst. 4 a čl. XVII odst. 8 smlouvy dohodly, že smlouva se mění takto:

Čl. VII odst. 1 smlouvy nově zní:

„1. Celková cena za předmět plnění dle této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí bez DPH:

689.710,35 Kč

(slovy: šest set osmdesát devět tisíc sedm set deset korun českých a třicet pět haléřů).“

*Závazný **položkový rozpočet** ve formě oceněného výkazu výměr tvoří součást **přílohy č. 1 této smlouvy***

II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy nejsou tímto dodatkem dotčena a zůstávají v platnosti a účinnosti.
2. Tento dodatek je sepsán v českém jazyce ve dvou výtiscích s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že tento dodatek bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejněn po jeho podpisu Smluvními stranami prostřednictvím registru smluv. Veškeré úkony související se zveřejněním zajistí objednatel.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
Příloha č. 1 – Změnový list č. 01
5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv podle zákona o registru smluv.

V Praze dne: _____

V Praze dne: _____

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Tomáš Hebelka, MSc

generální ředitel

STÁTNI TISKÁRNA CENIN, státní podnik

Petr Král

výkonný ředitel divize 1

TECHNISERV, spol. s r.o.