

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO Č. 502

I. Smluvní strany

1. Název příspěvkové organizace

Domov Na zámku, příspěvková organizace

se sídlem: č.p. 1, 747 68 Kyjovice

zastoupena: titul, jméno, příjmení, ředitelem organizace

IČO: 71197001

DIČ: CZ71197001 – nejsme plátcí DPH

bankovní spojení: ...název...

číslo účtu: ...číslo..

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:

Titul, jméno, příjmení, tel.: ...číslo...

(dále jen „objednatel“)

2. Obchodní firma V.D.Stav – Ostrava s.r.o.

se sídlem: Malá 113/9, 725 25 Ostrava - Polanka

zastoupena: jméno, příjmení, jednatelem společnosti

IČO: 28606191

DIČ: CZ28606191

bankovní spojení: ...název...

číslo účtu: ...číslo...

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C 34322

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Jméno, příjmení, tel.: ...číslo...

(dále jen „zhotovitel“)

II. Základní ustanovení

1. Smluvní strany se s odvoláním na ustanovení uzavřená ve smlouvě o dílo č. 502, ve které se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí stavbu „**ÚPRAVA ČESTNÉHO NÁDVOŘÍ A PŘÍLEHLÝCH PROSTOR**“ (dále jen „stavba“) v rozsahu dle:

- projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen „DPS“) zpracované v 08/2018 společností Ateliér Krejčířkovi, s.r.o., Petra Bezruče 182, 691 42 Valtice

- projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen „DPS“) zpracované v 09/2018 společností PROFIGRASS, s.r.o., Holzova 9, 628 00 Brno – Líšeň,
- projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen „DPS“) zpracované v 04/2019 společností ELEKTRO-PROJEKCE, s.r.o.
- oceněného soupisu prací, dodávek a služeb, který byl součástí nabídky zhotovitele podané v rámci veřejné zakázky na výběr zhotovitele díla dle této smlouvy (dále jen „soupis prací“) a je přílohou č. 1 této smlouvy,
- podmínek rozhodnutí, kterým se s c h v a l u j e s t a v e b n í z á m ě r stavby vodního díla: "Úprava čestného nádvoří a přilehlých prostor" - Závlaha, přípojka NN, které vydal Magistrát města Opavy, odbor životního prostředí dne 20. 12. 2019 pod zn.ŽP-20427/2019-ChS
- podmínek koordinovaného závazného stanoviska - Magistrát města Opavy, odbor životního prostředí, ze dne 26. 11. 2019 pod č.j. MMOP 138583/2019,
- podmínek závazného stanoviska - Obecní úřad Pustá Polom, stavební úřad, ze dne 13. 9. 2019 pod zn. Výst.328- 1340/19-On
- podmínek rozhodnutí – územní rozhodnutí o změně využití území a umístění stavby pro účel Úpravy čestného nádvoří a přilehlých prostor, které vydal Obecní úřad Pustá Polom, stavební úřad, ze dne 19. 8. 2019 pod č.j. Výst.328- 1106/19-Mu
- předpisů upravujících provádění stavebních děl a ustanovení této smlouvy (dále jen „dílo“).

2. V průběhu realizace díla vyvstala potřeba provedení prací a dodávek, které nejsou obsaženy v původní projektové dokumentaci stavby, a které nebylo možno v době zpracování projektové dokumentace předvídat a jsou nezbytně nutné k dokončení díla (*dále jen „vícepráce“*) a zároveň objednatel rozhodl nerealizovat část díla (*dále jen méně práce*).
3. Smluvní strany se dohodly v souladu s článkem V. odst. 3 smlouvy o dílo na provedení těch víceprací, které objednatel nařídil formou víceprací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci a položkovém rozpočtu, a to v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto dodatku.
4. Smluvní strany se dohodly v souladu s článkem V. odst. 3 smlouvy o dílo na neprovedení prací, které objednatel nařídil formou méně prací neprovádět podle projektové dokumentace a položkového rozpočtu, a to v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto dodatku.
5. Smluvní strany se dohodly v souladu s článkem V. odst. 3 písm. b) smlouvy o dílo, že o práce, které objednatel nařídil formou dodatečných prací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci nebo soupisu prací, bude cena za dílo navýšena a navýšení ceny bude stanoveno součtem nákladů jednotlivých položek víceprací, přičemž pro stanovení jejich jednotkové ceny se použije jednotková cena ze soupisu prací.
6. Smluvní strany se dohodly v souladu s článkem V. odst. 3 písm. a) smlouvy o dílo, že o práce, o kterých zadavatel rozhodnul, že nebudou provedeny, bude cena za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci méně prací nebudou provedeny. Náklady na méně práce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle soupisu prací.

III.
Změna smlouvy o dílo

1. Ruší se část smlouvy o dílo s textem:

V.
Cena za dílo

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

<i>Cena bez DPH</i>	4 398 160,10 Kč
<i>DPH 15 %</i>	659 724,01 Kč
<i>Cena včetně DPH</i>	5 057 884,11 Kč

Souhrnný rozpočet je nedílnou přílohou č. 1 této smlouvy

a nahrazuje se textem:

V.
Cena za dílo

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

<i>Cena bez DPH</i>	4 427 320,30 Kč
<i>DPH 15 %</i>	664 098,04 Kč
<i>Cena včetně DPH</i>	5 091 418,34 Kč

Souhrnný rozpočet je přílohou č. 1 této smlouvy.

IV.
Závěrečné ustanovení

1. Ostatní články a ustanovení původní smlouvy o dílo neřešené tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, každý s platností originálu.
3. Obě smluvní strany svými podpisy stvrzují, že uzavřely tento dodatek o vlastní vůli, svobodně a vážně, ne za jednostranně výhodných podmínek. Smluvní strany si nejsou vědomy existence jakýchkoliv překážek, které by bránily uzavření tohoto dodatku
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
5. Zveřejnění dodatku č. 1 provede objednatel.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 - Položkový rozpočet víceprací a méně prací.

V Kyjovicích, dne 16. 9. 2020

V Ostravě, dne 16. 9. 2020

za objednatele

za zhotovitele