

DODATEK Č. 3 SMLOUVY O DÍLO

Číslo smlouvy objednatele: DS/0124/2020/KS/3

Číslo smlouvy zhotovitele:

Článek I. Smluvní strany

OBJEDNATEL:

Název:	Město Veselí nad Moravou
IČO:	00285455
Sídlo:	tř. Masarykova 119, 698 01 Veselí nad Moravou
Zastoupený ve věcech smluvních:	JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D., starosta Tel.: +420 518 670 100 Email: starosta@veseli-nad-moravou.cz
Zastoupený ve věcech technických:	
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	35-4612330287/0100

ZHOTOVITEL:

Název:	BSP MHA s.r.o.
IČO:	05192188
Číslo autorizace:	31807
Sídlo:	Koldínova 1145/4, 130 00 Praha 3 - Žižkov
Zastoupený ve věcech smluvních:	Pavel Herza, jednatel Tel.: +420 608988715 Email: herza.bsp@seznam.cz
Zastoupený ve věcech smluvních a technických:	
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	

Článek II. Předmět dodatku smlouvy

1. Na základě dohody obou smluvních stran se výše označená smlouva o dílo na zhotovení díla s názvem „**Obnova Střelnice v parku ve Veselí nad Moravou**“ ze dne 2. 4. 2020 (dále jen „smlouva o dílo“) tímto dodatkem mění způsobem uvedeným v jednotlivých člancích níže uvedených. Mezi smluvními stranami byl uzavřen dodatek č. 1, kterým se měnil termín plnění, a dodatek č. 2, kterým se měnila cena díla a termín plnění.
2. Předmětem tohoto dodatku je provedení dodatečných stavebních prací nad rozsah stanovený smlouvou o dílo, ve znění přijatých dodatků výše.

Článek III. Cena díla

1. Cena díla dle čl. V. odst. 1 smlouvy o dílo se mění tak, že se doplňuje o vícepráce a méněpráce specifikované v příloženém položkovém rozpočtu, přičemž:
 - a. vícepráce byly dle položkového rozpočtu vyčísleny na částku 56.600 Kč bez DPH,
 - b. méněpráce byly dle položkového rozpočtu vyčísleny na částku 22.502 Kč bez DPH.
2. Vzhledem k rozsahu víceprací a méněprací dle odst. 1 písm. a) a b) se smluvní strany dohodly na tom, že se cena díla zvyšuje z částky 323.585,218 Kč vč. DPH na 364.843,798 Kč vč. DPH. **Tímto dodatkem se znění čl. V odst. 1 smlouvy o dílo nahrazuje novým zněním:**

Cena za provedení dílo dle této smlouvy byla stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena díla bez DPH	301.523,80 Kč
DPH z ceny díla ve výši 21 %	63.319,998 Kč
Celková cena díla, včetně DPH	364.843,798 Kč

3. Jednotlivé vícepráce a méněpráce jsou vymezeny v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Článek IV. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nejsou tímto dodatkem dotčena a zůstávají nadále v platnosti.
2. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují své podpisy a otisk razítka.
3. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom stejnopise.




4. Uzavření tohoto dodatku smlouvy schválila Rada města Veselí nad Moravou na své
schůzi dne usnesením č.

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet víceprací a méněprací


Veselí nad Moravou dne 31.08.2020

za zhotovitele:



Pavel Herza
jednatel

za objednatele:



JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D.
starosta města Veselí nad Moravou

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : Střelnice	JKSO :
Stavba :	Název stavby : Střelnice v parku Veselí n. Moravou	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel : Město Veselí nad Moravou	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady
	Dodávka celkem 0	Zařízení staveniště 3% 0
Z	Montáž celkem 0	
R	HSV celkem 32,098	
N	PSV celkem 2,000	
	ZRN celkem 34,098	
	HZS 0	
	RN II.a III.hlavy 34,098	Ostatní VRN 0
	ZRN+VRN+HZS 34,098	VRN celkem 0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno :	Jméno :
	Datum :	Datum :
	Podpis:	Podpis :
Základ pro DPH	250868 % činí :	34,098.00 Kč
Základ pro DPH	15 % činí :	
DPH	15 % činí :	
Základ pro DPH	21 % činí :	7,160.58 Kč
DPH	21 % činí :	
CENA ZA OBJEKT CELKEM		41,258.58 Kč

Poznámka :

Oprava objektu střelnice v zámeckém parku ve Veselí nad Moravou

Stavba :	<i>Střelnice v parku Veselí n. Moravou</i>
Objekt :	<i>Střelnice</i>

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1	Zemní práce	-5,624	0	0	0	0
2	Základy,zvláštní zakládání	0	0	0	0	0
60	Úpravy povrchů, omítky	0	0	0	0	0
62	Úpravy povrchů vnější	37,722	0	0	0	0
94	Lešení a stavební výtahy	0	0	0	0	0
97	Prorážení otvorů	0	0	0	0	0
765	Krytiny tvrdé	0	2,000	0	0	0
	CELKEM OBJEKT	32,098	2,000	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště 3%		0.0	34,098	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	Střelnice v parku Veselí n. Moravou
Objekt :	Střelnice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
5	181 05-0010.RA0	Terénní modelace, hrabání a vyrovnaní úprava terénu po dokončení	m2	-38.00	148.00	-5,624.00
	Celkem za	1 Zemní práce				-5,624.00
Díl: 62		Upravy povrchů vnější				
11	622 43-4172.RT2	Omítkový sanační systém 2vrstý trasová sanační omítka	m2	-21.64	780.00	-16,878.00
12	622 47-1116.R00	<i>Omítkový sanační systém 2vrstý trasová sanační omítka</i>	<i>m2</i>	<i>70.00</i>	<i>780.00</i>	<i>54,600.00</i>
	Celkem za	62 Upravy povrchů vnější				37,722.00
Díl: 765		Krytiny tvrdé				
21	R.00	<i>Výměna cihelné krytiny, včetně úpravy formátu a dodávky</i>	<i>ks</i>	<i>9.00</i>	<i>222.00</i>	<i>2,000.00</i>
	Celkem za	765 Krytiny tvrdé				2,000.00