

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY
(příloha k žádosti o změnu)

Identifikace stavby:	Číslo změny: 1.
Gymnázium a Střední odborná škola, Kláštorec nad Ohří - oprava střechy	Datum: 25. 07. 2016
Návrh ocenění změny navazuje na požadavky investora a uživatele uplatněné v rámci kontrolních dní	
Předkládaný návrh úpravy:	dohodnuté ceny <input checked="" type="checkbox"/>
	dohodnuté lhůty ukončení díla <input checked="" type="checkbox"/>
<p>Vzniklé změny byly vyvolány doplněním a napravením chyb v soupisu prací a dodatečných stavebních prací, které vznikly po odstranění stávajících krytin a rozkrytí střešních konstrukcí při realizaci stavby.</p> <p>Zdůvodnění odpočtových položek:</p> <p>Uvedené odpočtové položky jsou ty práce a dodávky, které po kontrole za účasti TDS a projektanta není nutné provádět a nebo byly chybně stanoveny v soupisu prací (špatný číselný kód).</p> <p>Soupis přípočty: 771 105,- Kč</p> <ul style="list-style-type: none"> - SO01 - střecha hlavní budovy 420 079,- Kč - SO02 - střecha tělocvičny 131 011,- Kč - SO03 – střecha spojovacího krčku 190 701,- Kč - SO05 – silnoproud – bleskosvod 29 315,- Kč <p>Soupis odpočty : 669 055,- Kč</p> <ul style="list-style-type: none"> - SO01 střecha hlavní budovy 274 440,- Kč - SO02 - střecha tělocvičny 79 815,- Kč - SO03 – střecha spojovacího krčku 129 009,- Kč - SO05 – silnoproud – bleskosvod 500,- Kč - SO06 – VRN 185 291,- Kč <p>Rozdíl – navýšení o hodnotu přípočtů po odpočtu odpočtů + 102 050,- Kč</p>	
Počet listů příloh: 1 list rekapitulace, 5 listů přípočtů, 4 list odpočtů,	
Navrhovaná změna ceny díla: 102 050,- (rozdíl),- Kč bez DPH	
zvýšení ceny o	102 050,-Kč (bez DPH)
snížení ceny o	-----Kč (bez DPH)
Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:	
prodloužení lhůty o	-----kalendářních dní
zkrácení lhůty o	3 týdny
Za zhotovitele: Miroslav Macháček	
Za objednatele: – TDS	

ODSOUHLESENÍ ZMĚNY

Identifikace stavby:		Číslo změny: 1.	
Gymnázium a Střední odborná škola, Klášterec nad Ohří - oprava střechy		Datum: 25. 07. 2016	
Určeno pro	projektanta <input checked="" type="checkbox"/>	TDS <input checked="" type="checkbox"/>	zhotovitele <input checked="" type="checkbox"/> objednatel <input checked="" type="checkbox"/>
Odesláno/předáno:	poštou <input type="checkbox"/>	poslem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input checked="" type="checkbox"/>
<p>Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Na základě zpřesnění položkového výkazu výměr po odstranění stávajících konstrukcí a kontrolní pochůzkou po lešení za účasti generálního projektanta, zástupce zhotovitele a TDS bylo provedeno odsouhlasení předložených přípočtů a odpočtů.</p> <p><u>Soupis přípočty:</u> 771 105,- Kč</p> <ul style="list-style-type: none"> - SO01 - střecha hlavní budovy 420 079,- Kč - SO02 - střecha tělocvičny 131 011,- Kč - SO03 – střecha spojovacího krčku 190 701,- Kč - SO05 – silnoproud – bleskosvod 29 315,- Kč - <p><u>Soupis odpočty :</u> 669 055,- Kč</p> <ul style="list-style-type: none"> - SO01 střecha hlavní budovy 274 440,- Kč - SO02 - střecha tělocvičny 79 815,- Kč - SO03 – střecha spojovacího krčku 129 009,- Kč - SO05 – silnoproud – bleskosvod 500,- Kč - SO06 – VRN 185 291,- Kč <p>Rozdíl – navýšení o hodnotu přípočtů po odpočtu odpočtů + 102 050,- Kč</p>			
Počet připojených listů: 10		Počet připojených výkresů:	
Potvrzení změny sjednané ceny díla: Původní cena díla: 3,897.105,- Kč (bez DPH)		Potvrzení změny sjednané lhůty dokončení díla:	
zvýšení ceny o	102 050,- Kč (bez DPH)	prodloužení lhůty o	3 týdny
snížení ceny o	-----Kč (bez DPH)	zkrácení lhůty o	kalendářních dní
celková cena po změně	3 999 155,- Kč (bez DPH)	celková lhůta po změně	Datum dokončení: 8.9.2016
Změna byla vyvolána	záměrem objednatele	<input type="checkbox"/>	
	chybou v dokumentaci zakázky	<input checked="" type="checkbox"/>	
	chybou zhotovitele	<input type="checkbox"/>	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>			

Podpis zmocnění objednatele, datum, razítko: - TDS [REDACTED] [REDACTED]	Podpis zmocnění zhotovitele, datum, razítko: Miroslav Macháček
Podpis zástupce objednavatele, datum, razítko: Pavla Schneiderová referent INV KÚÚK	Podpis zmocnění GP, datum, razítko: [REDACTED] [REDACTED]