



Ústecký kraj

Krajský úřad

Číslo objednatele: **16/SML2453/INV/3/SP - 87.15**

Číslo zhotovitele:

SMLOUVA O DÍLO – DODATEK Č.1

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany

Objednatel

Ústecký kraj

Sídlo: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem

Zastoupený: Oldřichem Bubeníčkem, hejtmanem Ústeckého kraje

Kontaktní osoba pro věcná jednání:

Ing.František Končel, vedoucí odboru investičního Krajského úřadu
Ústeckého kraje na základě zmocnění ze dne z 31.12.2013

koncel.f@kr-ustecky.cz / 475 657 319

Pavla Schneiderová, referent investičního odboru Krajského úřadu
Ústeckého kraje, Schneiderova.p@kr-ustecky.cz / 475 657 334

IČ: 708 92 156

DIČ: CZ70892156

Bank. spojení: Česká spořitelna, a. s.

číslo účtu: 5512232/0800

a

Zhotovitel

NATURTEP spol. s r.o.

Sídlo: Na Lučinách 10/1, 417 12 Proboštov

Zastoupený: Petrem Macháčkem, jednatelem společnosti

Kontaktní osoba pro věcná jednání:

Miroslav Macháček, jednatel společnosti

E-mail/telefon: [REDACTED]

IČO: 27347311

DIČ: CZ27347311

číslo účtu: [REDACTED]

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 25432, datum zápisu 8. února 2008

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

SMLOUVU O DÍLO – DODATEK Č.1

Smluvní strany se dohodly na této změně smlouvy o dílo ze dne 27.4.2016 na akci :
„Gymnázium a Střední odborná škola, Klášterec nad Ohří-oprava střechy“, a to takto:

I.

Předmět smlouvy a díla

Článek č.I smlouvy o dílo se doplňuje o bod 8 v tomto znění:

8. Předmět plnění (dílo) je rozšířen o přípočty rozpočtových položek uvedených v příloze č.1.

II.

Doba a místo plnění díla

**ruší se bod 1., čl. II v dodatku č.1 v plném znění a nahrazuje se novým textem:
bod 1.**

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v celém rozsahu do 13 týdnů od předání staveniště.

III.

Cena díla a platební podmínky

**ruší se bod 1., čl. III v dodatku č.1 v plném znění a nahrazuje se novým textem:
bod 1.**

1.1 Původní cena díla je stanovena ve výši **3 897 105,- Kč** (slovy: Třímilionyosmsetdevadesátsedmtisícjedenostopět korun českých) **bez DPH a 4 715 497,- Kč** (slovy: Čtyřmilionysedmsetpatnácttisícčtyřistadevadesátsedm korun českých) **s 21 % DPH.**

1.2 Nová cena díla je stanovena ve výši **3 999 155,-** (slovy: třímilionydevětsetdevadesátdevěttisícstopadesát korun českých) **bez DPH a 4 838 978,-** (slovy: čtyřmilionysmsettřicetostisícdevětsedmdesátosm korun českých) **s 21 % DPH.**

1.3 Hodnota dodatku činí **102 050,- Kč** (slovy: stodvatisícepadesátkorun korun českých) **bez DPH a 123 481,-Kč** (slovy: stodvacettřítisícčtyřistaosmdesátjedna korun českých) **s 21 % DPH.** Vícepráce činí **771 105,- Kč bez DPH** a méněpráce **483 764,-Kč bez DPH** a odpočet rozpočtové rezervy činí 185 291,-Kč.

Cena díla se rovná ceně plnění veřejné zakázky ev. č. VZ-INV-3/INV/2016/SP - 87.15 **Gymnázium a Střední odborná škola, Klášterec nad Ohří-oprava střechy**“, rozšířené o odpočty a přípočty rozpočtových položek dle veřejné zakázky ev. č.: VZ-INV-129/INV/2016/SP- 87.15

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

Tato smlouva bude v úplném znění uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel, který zároveň zajistí, aby informace o uveřejnění této smlouvy byla zaslána zhotoviteli do datové schránky ID 85bppu8/na e-mail: [REDACTED]

V Ústí nad Labem dne 12.8.2016

V Proboštově dne 29. 7. 2016

.....
Ústecký kraj
Oldřich Bubeníček
Hejtman Ústeckého kraje

.....
NATURTEP spol. s r.o.
Petr Macháček
jednatel společnosti

Přílohy
Příloha č. 1: Změnový list č.1