



Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany

1. Statutární město Ústí nad Labem

se sídlem: Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem
zastoupeno: Bc. Martinou Žirovnickou, vedoucí odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic Magistrátu města Ústí nad Labem, na základě pověření
IČ: 00081531
DIČ: CZ 00081531
osoba oprávněna jednat ve věcech technických:

bankovní spojení:
číslo účtu:
(dále jen „Objednatel“)

a

2. HANTYCH s.r.o.

zastoupená/ý: Milošem Hantychem, jednatelem společnosti
se sídlem: Janská 111, 405 02 Janská
IČ: 06659969
DIČ: CZ06659969
bankovní spojení:
číslo účtu:
(dále jen „Zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

Dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo
na provedení stavby „Úprava nástupní plochy hřbitova Střekov“
podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen „Dodatek č. 2“)

I.

Předmět Dodatku č. 2

1. Smluvní strany konstatují, že dne 13.12.2019 uzavřely smlouvu o dílo na provedení stavby „Úprava nástupní plochy hřbitova Střekov“, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 27.7.2020 (dále jen „Smlouva, ve znění Dodatku č. 1“),
2. Smluvní strany se dohodly na vícepracích a méněpracích, které jsou dílčím rozšířením a zúžením díla specifikovaného ve Smlouvě, ve znění Dodatku č. 1, tak, že Zhotovitel je povinen provést dodatečné práce (vícepráce) a neprovádět práce (méněpráce) uvedené v položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku, zejména je povinen:



- a) provést repasi stříšek opěrných zídek schodiště,
 - b) odsekát sokl okolo sloupů a části krytého předsálí,
 - c) provést montáž nových soklů,
 - d) opravit omítku v průčelí a vnitřku krytého předsálí,
 - e) vymalovat kryté předsálí,
 - f) položit obrubníky až po napojení na stávající chodník směrem k hrobovým místům,
 - g) osadit odvodňovací žlab v místě napojení nového asfaltu na stávající chodník směrem k hrobovým místům,
 - h) dodat nerezové zábradlí na celou délku nájezdové rampy,
 - i) neinstalovat dvojtlačítka na ovládání čerpadel,
 - j) nedodat nový elektrorozvaděč včetně vybavení,
 - k) neprovádět maloprofilové jádrové vrty
 - l) nedodat symboly věčného ohně
 - m) nedodat vnitřní čistící rohož do obřadní síně.
3. Navržené změny jsou nezbytné pro provedení díla. Tyto změny byly odsouhlaseny zástupcem Zhotovitele a jsou v souladu s ČSN. Cena za vícepráce činí 53 100,27 Kč bez DPH, cena za méně práce činí 123 595,-Kč bez DPH, rozdíl je 70 494,73 Kč bez DPH.
4. S ohledem na meteorologické podmínky stavby (déšť) a prováděné obřady v den určený k realizaci díla, se strany dohodly na prodloužení termínu realizace stavby do 29.09.2020. Přesný výčet dní tvoří přílohu č.2, tohoto dodatku.

II.

Změny a doplnění Smlouvy

Smlouva se tímto dodatkem dále mění a doplňuje takto:

1. Článek III. „Předmět smlouvy“ odst. 5 Smlouvy, ve znění Dodatku č. 1, nově zní:
Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dílo spočívající v činnostech blíže specifikovaných v zadávací dokumentaci a v čl. III. Smlouvy v souladu s projektovou dokumentací a dále dle výkazu výměr, který je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 4 a v příloze č. 1 Dodatku č. 2 – položkový rozpočet.
2. Článek IV. „Místo a čas plnění díla“ odst. 2 Smlouvy, ve znění Dodatku č. 1, nově zní:
Zhotovitel je povinen zahájit práce na provedení díla od 01. 05. 2020. Zhotovitel se zavazuje, že kompletní dílo bude provedeno nejpozději do 29. 09. 2020.
3. Článek V. „Cena a platební podmínky“ odst. 1 Smlouvy, ve znění Dodatku č. 1, nově zní:

Cena díla bez DPH (DPH 21%)	2 710 976,40 Kč
(slovy: dva miliony sedm set deset tisíc devět set sedmdesát šest korun českých čtyřicet haléřů)	
DPH 21%	569 305,04 Kč



(slovy: pět set šedesát devět tisíc tři sta pět korun českých čtyři haléře)

Cena celkem včetně DPH

3 280 281,44 Kč

(slovy: tři miliony dvě stě osmdesát tisíc dvě stě osmdesát jedna koruna česká čtyřicet čtyři haléřů)

III.

Závěrečná ustanovení

1. Není-li v tomto Dodatku č. 2 stanoveno jinak, ostatní ustanovení Smlouvy, ve znění Dodatku č. 1, zůstávají nedotčena.
2. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejněním v registru smluv podle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, ve znění pozdějších předpisů.
3. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve třech stejnopisech, přičemž dvě vyhotovení obdrží Objednatel a jedno vyhotovení obdrží Zhotovitel.

Příloha č. 1: Položkový rozpočet
č. 2: Výčet dní


V Ústí nad Labem **10. 09. 2020**

Za objednavatele:



Bc. Martina Žirovnická
vedoucí odboru městských organizací,
strategického rozvoje a investic
Magistrátu města Ústí nad Labem

Za zhotovitele:



HANTYCH s.r.o.
Miloš Hantych
jednatel společnosti

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPOISŮ PRACÍ

Kód: STEL004

Stavba: Ústí n.L., Střekov - hřbitov, Nástupní prostor stávaj.obřadní síně - méně a více práce

Místo: Ústí nad Labem

Datum: 27. 3. 2017

Zadavatel: Statutární město Ústí n.L.

Projektant: Ing.arch. Vratislav Štelzig

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	----------------------	--------------------	------------------

Náklady stavby celkem

01 vcp
02 méněpráce

-70 494,73

53 100,27

-123 595,00



List obsahuje:

1) Rekapitulace stavby

2) Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

REKAPITULACE STAVBY

Kód: STEL004

Stavba: Ústí n.L., Střešov - hřbitov, Nástupní prostor stávaj.obřadní síně - méně a více práce

KSO:

CC-CZ:

Místo: Ústí nad Labem

Datum: 27. 3. 2017

Zadavatel:

IČ:

Statutární město Ústí n.L.

DIČ:

Uchazeč:

IČ: Vyplň údaj

Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

Ing.arch. Vratislav Štelzig

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-70 494,73

Cena s DPH

v

CZK

	Zábradlí na rampě obloukové, nerez (dodávka+výroba+montáž vč.kotvení)	m	5,600	1 900,000	10 640,000
631311114	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	1,800	3 540,00	6 372,00
935113111	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m	4,000	280,00	1 120,00
59227000	žlab odvodňovací 136/158mm z polyesteru vyztuženého skelnými vláknami	m	4,000	300,00	1 200,00
59227021	krycí kompozitový rošt s oky 12/96mm	m	4,000	150,00	600,00
916231213.01	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého tř.C16/20 (včetně dodávky betonu)	m	4,000	189,00	756,00
59217415	obrubník betonový, barva přírodní, povrch standart, 10x25x100 cm	kus	4,000	120,00	480,00
				Celkem	-70 494,730

Od:

Odesláno:

Komu:

Kopie:

Předmět:

Sřekov -dny

Kategorie:

Oranžová kategorie; Červená kategorie

Dobrý den,

v zde jsou vypsane jednotlivé dny deště:

25.5.

28.5.

29.5.

5.6.

11.6.

18.6.

19.6.

22.6.

3.7.

6.7.

3.8.

4.8.

10.8.

11.8.

a kvůli obřadů mimo pondělí a pátek je 7.5.,

děkuji a přeji pěkný den.

--

Ing. Anna Zdražilová