

## DODATEK č. 5

### SMLOUVY O DÍLO č. 1342-2017-523101

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)  
mezi smluvními stranami

<b>Objednatel:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj
<b>Sídlo:</b>	Hroznová 17, 603 00 Brno
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou KPÚ pro JmK
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněna jednat:</b>	Ing. Renata Číhalová, ředitelka KPÚ pro JmK
<b>V technických záležitostech oprávnění jednat:</b>	Ing. Jiří Krámpel, vedoucí Pobočky Vyškov Ing. Eva Horáková, odborný rada Pobočky Vyškov
<b>Adresa:</b>	Palánek 1, 682 01 Vyškov
<b>Telefon:</b>	xxx – Ing. Krámpel xxx – Ing. Horáková
<b>E-mail :</b>	<a href="mailto:vyskov.pk@spucr.cz">vyskov.pk@spucr.cz</a> <a href="mailto:e.horakova@spucr.cz">e.horakova@spucr.cz</a>
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	Česká národní banka
<b>Číslo účtu:</b>	3723001/0710
<b>IČO:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

<b>Zhotovitel:</b>	<b>AGERIS s. r. o.</b>
<b>Sídlo:</b>	Jeřábkova 1848/5, 602 00 Brno
<b>Zastoupen:</b>	RNDr. Josefem Glosem, jednatelem společnosti Ing. Ivo Podrackým, jednatelem společnosti
<b>Ve smluvních záležitostech oprávnění jednat:</b>	RNDr. Josef Glos, jednatel společnosti Ing. Ivo Podracký, jednatel společnosti
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	xxx
<b>Telefon:</b>	xxx
<b>E-mail :</b>	<a href="mailto:xxx">xxx</a>
<b>ID DS:</b>	zr6jqnz
<b>Bankovní spojení:</b>	ČSOB a.s.
<b>Číslo účtu:</b>	382293143 / 0300
<b>IČO:</b>	25576992
<b>DIČ:</b>	CZ25576992
<b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:</b>	Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 35034
<b>Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:</b>	xxx

(dále jen „zhotovitel“)

Předmět smlouvy: **Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Vícemilice**

Tímto dodatkem se v souladu s článkem XII., odst. 12.3. smlouvy ze dne 21.09.2017 upravují smluvní podmínky následujícím způsobem:

I.

Vzhledem k personálním změnám na straně Objednatele se stanoví následující:  
Osobou zastupující Objednatele a současně osobou oprávněnou jednat ve smluvních záležitostech je Ing. Renata Číhalová, ředitelka KPÚ pro JmK.

Osobami oprávněnými jednat v technických záležitostech jsou Ing. Jiří Krampfl, vedoucí Pobočky Vyškov a Ing. Eva Horáková, odborný rada Pobočky Vyškov.

II.

**FC 3.5. Návrhové práce:**

dílčí části

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení

**Termín** se mění z 30.9.2020 na **28.02.2021**.

3.5.i.a. Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty

**Počet MJ** (ha) se snižuje z 98 na **52**.

**Termín** se mění z 30.9.2020 na **28.2.2021**.

3.5.i.b. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami

**Počet MJ** (100bm) se snižuje z 168 na **106**.

**Termín** se mění z 30.9.2020 na **28.2.2021**.

3.5.i.c. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami

**Počet MJ** (100bm) se snižuje z 114 na **14**.

**Termín** se mění z 30.9.2020 na **28.2.2021**.

**Celková cena díla se tím snižuje o 278.100,00 bez DPH, tj. o 336.501,00 včetně 21 % DPH.**  
Celková cena díla tedy činí 3.123.650,00 Kč bez DPH.

Důvodem snížení počtu MJ byla skutečná potřeba počtu měrných jednotek pro reálně navržená nezbytná opatření PSZ.

Důvodem změn termínů je skutečnost, že Město Bučovice dosud nemá schválený nový územní plán, který může zásadním způsobem ovlivnit navrhování prvků plánu společných zařízení a jeho následný schvalovací proces. Město Bučovice posunulo projednání územního plánu na veřejné zasedání zastupitelstva, které se má konat dne 30.9.2020, předpokládaný termín vyhlášení platnosti nového územního plánu je 15.10.2020.

Změna termínů plnění výše citovaných dílčích částí tedy nebyla zaviněna zhotovitelem.

III.

Na základě ust. čl. VI odst. 3 zákona č. 80/2019 Sb., kterým bylo novelizováno ust. § 37 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty se upravuje výše vypočtené DPH tak, že tato se s účinností od 1.10.2019 nezaokrouhluje na celé koruny.

**Vzhledem k výše popsané změně legislativy čl. VI. odstavec 6.1. Cena za provedení díla smlouvy o dílo (ve znění předešlých dodatků) nově zní:**

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.4.1. až 3.4.5.) bez DPH	1 525 550,00 Kč
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.5.1.- 3.5.3.) bez DPH	1 275 300,00 Kč
3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	256 800,00 Kč
4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM bez DPH	66 000,00 Kč
<b>Celková cena díla bez DPH</b>	<b>3 123 650,00 Kč</b>
DPH 21 %	655 966,50 Kč
<b>CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH</b>	<b>3 779 616,50 Kč</b>

IV.

Ve smyslu výše popsaných změn se rovněž upravuje znění přílohy č. 1 smlouvy o dílo – Položkového výkazu činností.

V.

Ostatní ujednání smlouvy ve znění předešlých dodatků zůstávají v platnosti.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zák.č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Objednatel i zhotovitel dodatek ke smlouvě přečetli, souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že nebyl sepsán v tísni, ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Příloha: položkový výkaz činností (obsahuje obchodní tajemství)

V Brně dne: 25.9.2020

V Brně dne: 25.9.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

---

Ing. Renata Číhalová  
ředitelka KPÚ pro JmK

---

Ing. Ivo Podracký  
jednatel AGERIS s.r.o.

Za správnost vyhotovení: Mgr. Robert Bílek

Položkový výkaz činností - Příloha k dodatku č. 5 smlouvy o dílo - KoPÚ v k.ú. Vícemilice

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
<b>3.4.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	110			11/2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	9			
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	396			02/2018
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	34			
3.4.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	147			06/2018
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0			---
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0			---
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	428			11/2018
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	428			11/2019
<b>Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč</b>					<b>1 525 550,00</b>	
<b>3.5.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	428			02/2021
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	52			
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	106			
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	14			
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	428			06/2021
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2			do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>1 275 300,00</b>	
<b>3.6.</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	428			do 3 měsíců od výzvy objednatele
<b>Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč</b>					<b>256 800,00</b>	
<b>3.7.</b>	<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b>	100 bm	88			do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč</b>					<b>66 000,00</b>	

<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	1 525 550,00 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	1 275 300,00 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	256 800,00 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč	66 000,00 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>3 123 650,00 Kč</b>
DPH 21 % v Kč	655 966,50 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>3 779 616,50 Kč</b>