

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo

„Podzemní kontejnery na tříděný odpad, Trnkova, Brno-Líšeň“

1. SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL: Statutární město Brno, městská část Brno-Líšeň

se sídlem Dominikánské náměstí č. 1, 601 67 Brno

zastoupené starostou MČ Brno-Líšeň Mgr. Břetislavem Štefanem

bankovní spojení KB Brno – město, č.ú.: [REDACTED]

IČO 44 99 27 85

DIČ CZ 44 99 27 85

Adresa pro korespondenci a zasílání faktur:

Městská část Brno – Líšeň

Jírova 2, 628 00 Brno

ve věcech plnění smlouvy je za objednatele oprávněn jednat Ing. Petr Kovanda, investiční technik
ÚMČ Brno – Líšeň, [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

ZHOTOVITEL MEVA a.s.

se sídlem Roudnice nad Labem, Na Urbance 632

zastupuje Ing. Vilém Bajer, předseda představenstva

bankovní spojení Komerční banka, a.s., Roudnice nad Labem č. [REDACTED]

IČO 46708766

DIČ CZ46708766

Registrace OR/ŽO u KS v Ústí nad Labem, B 278

(dále jen „zhotovitel“)

(„objednatel“ a „zhotovitel“ společně dále také jen jako „smluvní strany“)

Obě smluvní strany se souhlasným projevem vůle dohodly na následujícím obsahu dodatku č. 1.

I.

Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo upravuje rozsah prací a cenu díla.

II.

2.1 Zhotovitel provede v souladu s § 222 odst. 5, 6 ZZVZ změny, které nemění celkovou povahu předmětu veřejné zakázky. Zhotovitel provede změny na základě požadavků BKOM a TSB dle přiloženého doplňkového výkazu výměr.

2.2 Čl. III. Cena díla odst. 3.1 se vzhledem ke změnám rozsahu prací mění takto:

cena bez DPH 859 449,98 Kč.

DPH (21%) 180 484,71 Kč.

cena díla celkem včetně DPH 1 039 934,69 Kč

(slovy jeden miliontřicetdevěttisícdevěttřicetčtyřikorunšedesátdevěthaléřů).

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel, jeden zhotovitel.

Uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno Radou městské části Brno – Líšeň 41. schůzi konané dne 9.9. 2020.

V Brně dne ...

...
Za ...
Mgr. Břetislav Štefan, starosta MČ

V Doubravici dne: 22.9.2020



Přílohy:
Položkový rozpočet

VERLAG
DASHÖFFER

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Podzemní kontejnerové staveníště pro separovaný odpad		Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:			Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	ul. Trnkova - Karolíny Světlé	Zhotovitel:	BAUSYSTEMCZ s.r.o.	IČ/DIČ: 05060770/CZ05060770
Začátek výstavby:	22.06.2020	Konec výstavby:		Položek: 34
JKSO:		Zpracoval:	Ing. Martin Vondrák	Datum: 21.06.2020


Rozpočtové náklady v Kč

A		Základní rozpočtové náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky		8 110,91	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00		
	Montáž		13 522,12	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00		
	Dodávky		0,00	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,00		
PSV	Montáž		0,00				Provozní vlivy		0,00		
	Dodávky		507,73				Ostatní		0,00		
"M"	Montáž		1 031,27				NUS z rozpočtu		0,00		
Ostatní materiál			0,00								
Přesun hmot a sutí			878,94								
ZRN celkem			24 050,98	DN celkem		0,00	NUS celkem		0,00		
				DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		0,00		
							ORN celkem		0,00		
							ORN celkem z obj.		0,00		

Základ 0%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	24 050,98
Základ 15%		DPH 21%	5 050,71	Celkem včetně DPH	29 101,69
Základ 21%	24 050,98				

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:



Rybko

VERLAG
DASHÖFFER

Stavební rozpočet

Název stavby: Podzemní kontejnerové sítavění ště pro sepařovaný odpad

Druh stavby:

Lokalita: ul. Tinkova - Karolíny Světlé

JAKSO:

Doba výstavby: Objednatel:

Začátek výstavby: 22.06.2020 Projektant:

Konec výstavby: Zpracovatel: BAUSYSTEMCZ s.r.o.

Zpracováno dne: 21.06.2020 Zpracoval: Ing. Martin Vondrák

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis	Mj	Množství	Cena/mj (Kč)	Dodávka	Materiál	Celkem	Hmotnost (t)	Celkem	Cena/mj
1	VCP 1	113106111R00	Předklázení plochy uvnitř přírůstku zastávky	m2	7,36	56,50	669,91	5 674,98	6 344,59	0,12	2,10	SoD
2		596111111R00	Rozložení dlažby z mozaiky	m2	7,36	650,00	0,00	415,84	415,84	0,17	1,23	SoD
3		998011031R00	Kladení dlažby mozaika tvarová, lože z kam. do 4 cm, zámková dlažba 200/200/60, přírodní, vč. materiálu a dopravy	m2	1,58	272,50	669,91	4 114,09	4 786,50	0,00	0,00	SoD
4		979081111R00	Přesun hmot	m	0,87	212,00	0,00	429,20	429,20	0,00	0,00	SoD
5		979081121R00	Odvaz soli a výbor, hmot na skládku do 1 km	m	8,68	15,70	0,00	184,12	184,12	0,00	0,00	SoD
6		979990011R00	Příprava k odvozu za každý dlaž. 1 km	m3	0,87	445,00	0,00	136,35	136,35	0,00	0,00	SoD
7	VCP 2	979083111R00	Uložení svazky na skládku bez zrušování	m	0,87	9,90	0,00	8,80	8,80	0,00	0,00	SoD
8		4604002R00	Překlázení dlažby VO	m	12,00	126,50	0,00	24 197,86	24 197,86	0,00	0,00	SoD
9		4604002R00	Uložení keramického lože v rýze 4. do 65 cm z písku, lože tloušťky 20 cm	m	12,00	14,58	0,00	1 522,80	1 522,80	0,00	0,00	RTS I / 2020x0,9
10		917802111R00	Řezání dlažby z PVC, tloušťka 33 cm, řez PVC říza 33 cm	m	0,40	446,50	0,00	174,96	174,96	0,00	0,00	RTS I / 2020x0,9
11		899621112R00	Ošetření dlažby obrub, s. obrubou lože C 12/15, vč. dlažby beton 200/175/600, přírodní	m	12,00	259,85	0,00	3 115,80	3 115,80	0,00	0,00	SoD
12		631571003R00	Ošetření dlažby obrub, s. obrubou lože C 12/15, vč. dlažby beton 200/175/600, přírodní	m3	2,52	1 225,89	0,00	3 089,49	3 089,49	0,00	0,00	RTS I / 2020x0,9
13		171201201R00	Uložení svazky na skládku vč. materiálu a dopravy	m3	4,50	450,00	0,00	2 035,00	2 035,00	0,00	0,00	SoD
14		139600011R00	Řezání dlažby v horní 1.2. Hrubka do 1 m, odvoz hmotou do 20 m	m3	81,00	1 177,20	0,00	5 297,40	5 297,40	0,00	0,00	RTS I / 2020x0,9
15		979081121R00	Příprava k odvozu za každý dlaž. 1 km	m	3,10	212,00	0,00	1 271,70	1 271,70	0,00	0,00	SoD
16		460510321R00	Odvaz soli a výbor, hmot na skládku do 1 km	m	12,00	12,00	0,00	1 717,20	1 717,20	0,00	0,00	SoD
17		22226054R00	Chrástka dlažba dlažba KOPHALF, DN 110 mm	m	12,00	135,00	0,00	1 620,00	1 620,00	0,00	0,00	RTS I / 2020x0,9
18	VCP 3	113151115R00	Krytí pozemních komunikací	m2	7,50	185,65	0,00	1 393,88	1 393,88	0,13	2,16	RTS I / 2020x0,9
19		979081111R00	Odvaz soli a výbor, hmot na skládku do 1 km	m	0,89	212,00	0,00	209,88	209,88	0,00	0,00	SoD
20		979083111R00	Uložení svazky na skládku bez zrušování	m	0,59	9,90	0,00	9,80	9,80	0,00	0,00	SoD
21		979990011R00	Příprava k odvozu za každý dlaž. 1 km	m	0,59	446,00	0,00	440,55	440,55	0,00	0,00	SoD
22		979081121R00	Odvaz soli a výbor, hmot na skládku do 1 km	m	15,00	15,70	0,00	155,43	155,43	0,00	0,00	SoD
23		919735112R00	Řezání dlažby v horní 1.2. Hrubka do 1 m, odvoz hmotou do 20 m	m	7,50	102,60	0,00	1 031,27	1 031,27	0,00	0,00	RTS I / 2020x0,9
24		4604002R00	Překlázení dlažby VO	m	7,50	6,75	0,00	7,70	7,70	0,00	0,00	RTS I / 2020x0,9
25		577112115R00	Příprava k odvozu za každý dlaž. 1 km	m2	7,50	392,84	2 869,11	377,19	2 946,30	0,16	1,17	RTS I / 2020x0,9
26		998225111R00	Přesun hmot, komunik. živit, přír. dlažba 5 km	m2	1,17	54,81	0,00	64,16	64,16	0,00	0,00	RTS I / 2020x0,9
27		998225115R00	Zemní typy zámkové dlažby	m	2,34	27,81	0,00	65,11	65,11	0,00	0,00	RTS I / 2020x0,9
28		596111111R00	Předklázení plochy uvnitř přírůstku zastávky	m2	-50,00	650,00	0,00	-18 619,84	-14 622,00	0,00	0,00	SoD
29		100011M	Kladení dlažby mozaika tvarová, lože z kam. do 4 cm, zámková dlažba 200/200/60, přírodní, vč. materiálu a dopravy	m2	-25,00	476,00	0,00	-11 900,00	-11 900,00	0,00	0,00	SoD
30		596111111R00	Kladení dlažby mozaika tvarová, lože z kam. do 4 cm, zámková dlažba 200/200/60, přírodní, vč. materiálu a dopravy	m2	30,00	650,00	2 730,60	18 768,40	19 500,00	0,17	5,01	SoD
31		596111111R00	Kladení dlažby mozaika tvarová, lože z kam. do 4 cm, zámková dlažba 200/200/60, přírodní, vč. materiálu a dopravy	m2	16,12	650,00	1 467,84	9 070,76	10 478,00	0,17	2,69	SoD
32		596111111R00	Kladení dlažby mozaika tvarová, lože z kam. do 4 cm, zámková dlažba 200/200/60, přírodní, vč. materiálu a dopravy	m2								
33		596111111R00	Kladení dlažby mozaika tvarová, lože z kam. do 4 cm, zámková dlažba 200/200/60, přírodní, vč. materiálu a dopravy	m2								
34		596111111R00	Kladení dlažby mozaika tvarová, lože z kam. do 4 cm, zámková dlažba 200/200/60, přírodní, vč. materiálu a dopravy	m2								

Celkem:

24 050,98



VERLAG
DASHÖFFER

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Podzemní kontejnerové staveníště pro separovaný odpad		Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:			Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	ul. Trnkova - Karolíny Světlé		Zhotovitel:	BAUSYSTEMCZ s.r.o.
Začátek výstavby:	22.06.2020		Konec výstavby:	IČ/DIČ: 05060770/CZ05060770
JKSO:			Zpracoval:	Položek: 34
			Ing. Martin Vondrák	Datum: 21.06.2020

Rozpočtové náklady v Kč

A		B		C		
Základní rozpočtové náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby (NUS)		
HSV	Dodávky	8 110,91	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveníště	0,00
	Montáž	13 522,12	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Uzemní vlivy	0,00
	Montáž	0,00			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	507,73			Ostatní	0,00
	Montáž	1 031,27			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00				
Přesun hmot a sutí		878,94				
ZRN celkem		24 050,98	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	0,00
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	24 050,98
Základ 15%		DPH 21%	5 050,71	Celkem včetně DPH	29 101,69
Základ 21%	24 050,98				

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis
Poznámka:		

Stavební rozpočet

Keywords: anxiety, depression, self-esteem, social support, coping strategies

Podzemní kontejnerové staveniště pro separovaný odpad

Drug study:

Lehman

Ul. Trmková - Karolíny Světlé

JKSD

C	Objekt	Kód	Zpracovaný doplněk	Rozměry	MJ	Množství	Cena/mj (Kč)	Dodávka	Měsíční (Kč)	Celkem	Hmotnost (t)	Celkem	Celková spotřeba