

Dodatek č. 3

SMLOUVY O DÍLO

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), (dále jen „smlouva“)

Číslo smlouvy zhotovitele:

02-0-2891-8094/18

Číslo smlouvy objednatele:

948/2018

Název díla:

“Jez na Ohři (Kadaň - dolní) - rybí přechod- projektová dokumentace (DSP a DPS)”

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel:

sídlo:

statutární orgán

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

Povodí Ohře, státní podnik

Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

Zástupce objednatele

Zástupce objednatele
pro výkon technického
dozoru:

IČO:

70889988

DIČ:

CZ70889988

bankovní spojení:

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku:

(dále jen „objednatel“)

a

Smlouva o dílo

Zhotovitel:

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

150 56 Praha 5 – Smíchov, Nábřeží 4

IČO:

47 11 69 01

DIČ:

CZ47116901

zastoupený:

zhotovitele zastupuje:

tel.:

mobil:

e-mail:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Zhotovitel je zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložce č. 1930 (dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 03.10.2018.

Termínový dodatek k SOD je uzavírán z důvodu, že stále chybí vyjádření Krajského úřadu Ústí nad Labem z hlediska ochrany ZCHD a zásahu do VKP. Dále došlo ke změně majitele dotčených pozemků, se kterým je nutné vyřešit smluvní vypořádání pozemků.

Původní znění:

ČI. III. TERMÍNY PLNĚNÍ

Zahájení díla:

Bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti smlouvy

Dílčí termín (předání a převzetí PD DSP - 2 paré PD po projednání na ZVV):

4 měsíce od vydání pokynu objednatele k zahájení prací

Dílčí termín (předání a převzetí PD DPS - 2 paré PD po projednání na ZVV):

do 4 měsíců od předání pravomocného stavebního povolení

Ukončení díla (po schválení v investiční komisi objednatele):

do 18.12.2020

Místo plnění:

Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, odbor Příprava projektů a zakázek.

Autorský dozor:

Zahájení AD je dnem zahájení stavby a jeho ukončení je v termínu přejímky stavby. O zahájení stavby bude zhotovitel písemně informován TDS.

Nové znění:

ČI. III. TERMÍNY PLNĚNÍ

Zahájení díla: Bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti smlouvy

Dílčí termín (předání a převzetí PD DSP - 2 paré PD po projednání na ZVV): **30.11.2020**

Dílčí termín (předání a převzetí PD DPS - 2 paré PD po projednání na ZVV):
do 3 měsíců od podání žádosti o vydání stavebního povolení

Ukončení díla (po schválení v investiční komisi objednatele): **do 28.03.2021**

Místo plnění:

Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

Autorský dozor:


Zahájení AD je dnem zahájení stavby a jeho ukončení je v termínu převjímkky stavby. O zahájení stavby bude zhotovitel písemně informován TDS.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 3

1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.
2. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku č. 3 seznámily, s ním souhlasí, neboť tento odpovídá jejich projevené vůli a na důkaz připojují svoje podpisy.
3. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují dodatek č. 3 smlouvy. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení smlouvy.
4. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.
5. V případě, že v souvislosti s tímto dodatkem smlouvy dochází ke zpracování osobních údajů, jsou tyto zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy, které upravují ochranu a zpracování osobních údajů, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Informace o zpracování osobních údajů, včetně účelu a důvodu zpracování, naleznete na <http://www.poh.cz/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju/d-1369/p1=1459>
6. Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, je povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí Povodí Ohře, státní podnik, který má právo tuto smlouvu zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tato smlouva zveřejnění podléhá či nikoliv.

7. Dodatek č. 3 smlouvy nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.

V Chomutově dne 22-09-2020



V Praze dne 21. 09. 2020

