

**Dodatek č. 2 ke
Smlouvě o poskytnutí projektové a inženýrské činnosti
pro veřejnou zakázku s názvem**

„Silnice III/2879 Jablonec nad Nisou, ul. Letní, rekonstrukce silnice“

Číslo smlouvy objednatele: 2019193/D

Číslo smlouvy zhotovitele:

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace

se sídlem: České mládeže 632/32, 460 06 Liberec 6

IČO: 709 46 078

DIČ: CZ70946078

zastoupená: Ing. Janem Růžičkou, ředitelem

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 19-7963780267/0100

(dále jen „**objednatel**“)

a

S.A.W. CONSULTING s. r.o.

se sídlem Prašná 2324, 407 47 Varnsdorf

zastoupená Jaroslavem Zavadilem, DiS., jednatelem společnosti

IČO: 287 18 836

DIČ: CZ28718836

bankovní spojení: Česká Spořitelna, a.s.

číslo účtu: 3294606369/0800

zapsaná/ý v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. C28569

(dále jen „**zhotovitel**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento dodatek č. 2 (dále jen „**Dodatek**“)

I. PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely dne 8. 4. 2019 Smlouvu o poskytnutí projektové a inženýrské činnosti na plnění veřejné zakázky s názvem „Silnice III/2879 Jablonec nad Nisou, ul. Letní, rekonstrukce silnice“ (dále jen „**Smlouva**“).
2. V čl. IV. Smlouvy ve znění dodatku č. 1 ze dne 23. 10. 2019 byly stanoveny dílčí termíny pro provedení jednotlivých činností. Činnost spočívající v:
 - obstarání pravomocného stavebního povolení nebo ohlášení stavby vč. zajištění všech příslušných smluv a předání výstupů inženýrské činnosti; **nejpozději do 530 od doručení písemné výzvy ze strany objednatele.**
3. Dne 4. 9. 2020 obdržel objednatel žádost zhotovitele ze dne 4. 9. 2020 o posun smluvního termínu pro činnost uvedenou v odst. 2. Z této žádosti, která reaguje na okolnosti objektivně nastalé v průběhu provádění díla, zejména vzhledem k vyhlášení nouzového stavu pro celé území České republiky v důsledku pandemie koronaviru a z toho

vyplývajícími omezujícími opatření vyplývá, že není možné dokončit činnost spočívající v obstarání pravomocného stavebního povolení v původně dohodnutém termínu. Především proto, že v době vyhlášení nouzového stavu, které vydala vláda ČR na základě ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, byla dne 5. 5. 2020 podána na Magistrát města Jablonec nad Nisou, odbor ŽP, žádost o závazné stanovisko ke kácení dřevin pro účely povolení stavby ve společném řízení na pozemku města Jablonec nad Nisou. Dne 23. 6. 2020 zhotovitel obdržel prostřednictvím DS oznámení o zahájení správního řízení a pozvání k ústnímu jednání konaného dne 7. 7. 2020. Do předmětného řízení se přihlásil evidovaný spolek Český svaz ochránců přírody KOKONÍN. Dále po závěru místního šetření byla ponechána doba odborem ŽP na sdělení vhodného pozemku určeného k náhradní výsadbě a sdělení nově vysazovaných druhů dřevin. Dne 4. 9. 2020 bylo prostřednictvím DS dodáno Rozhodnutí o zásahu do zeleně v k.ú. Kokonín. Úřad nesplnil zákonnou lhůtu na vyjádření do 30 dní od podání žádosti a dále bylo vyjádření odboru ŽP posunuto na základě probíhajícího jednání se spolkem, který zdržel řízení o 73 dní. Dne 4. 9. 2020 byla podána žádost o společné řízení na Magistrátě města Jablonec nad Nisou. Nyní budou probíhat zákonné lhůty od zahájení řízení až po pravomocné nabytí rozhodnutí, které není možné ovlivnit.

4. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany dohodly na sjednání změny Smlouvy, jak je uvedeno níže.

II. ZMĚNA SMLOUVY

Termín stanovený v čl. IV. odst. 1 Smlouvy pro obstarání pravomocného stavebního povolení nebo ohlášení stavby a předání výstupů inženýrské činnosti se mění takto:

Ustanovení čl. IV. odst. 1 šestá odrážka se zrušuje a nahrazuje se tímto zněním:

- obstarání pravomocného stavebního povolení nebo ohlášení stavby vč. zajištění všech příslušných smluv a předání výstupů inženýrské činnosti: **ve lhůtách správních orgánů.**

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem uzavření a účinnosti jejím zveřejněním v registru smluv zřízeném zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
2. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech výtiscích s platností originálu, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

Liberec dne _____

Varnsdorf dne _____

za **Krajskou správu silnic Libereckého kraje,**
příspěvkovou organizaci

Ing. Jan Růžička

ředitel

za **S.A.W. CONSULTING s.r.o.**

Jaroslav Zavadil, DiS.

jednatel