

Rozšíření Topolové cesty - úprava na cestu pro cyklisty a pěší		
ZMĚNOVÝ LIST č. 2	Datum předložení zhotovitelem	14.7.2020
Méněpráce a vícepráce	Datum schválení objednatelem	5.8.2020
Objednatel	Město Slaný	
Technický dozor	PF Projekt s.r.o., Bc. [REDACTED]	
Zhotovitel	Silnice Topolany a. s., Nerudova 67/10, 430 01 Chomutov	

Změnový list předkládá:	Silnice Topolany a.s.	
Charakter změny:	Demontáž stávajícího veřejného osvětlení	
Objekt	SO 401 veřejné osvětlení	

Popis změny: Provedení demontáže stávajícího VO, rozebrání stáv. Lamp VO pro jejich zpětné použití TS Slaný.

Zdůvodnění změny:

Vícepráce: Provedení demontáže stávajícího VO, rozebrání stáv. Lamp VO pro jejich zpětné použití TS Slaný.

Méněpráce: nejsou

Finanční dopad změny vícepráce	Navýšení
	+25.234,50,- bez DPH
Finanční dopad změny méněpráce	Snížení
	- 0,- bez DPH
Změna ceny ke schválení:	+25.234,50,- bez DPH

Stanovisko technického dozoru:

Technický dozor objednatele konstatuje, že změnový list je řádně dokladovaný, uvedené výměry odpovídají skutečně provedeným pracím a dokumentaci pro provádění stavby. Použité jednotkové ceny odpovídají smluvnímu výkazu výměr, případně jsou stanoveny na základě individuální kalkulace zhotovitele.

Uvedená změna byla realizována v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016, §222 odst. 6.

Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna,

a) jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,

- b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky a
- c) hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce.

Stanovisko technického dozoru:

Vyjádření zhotovitele: Provedení změny bude mít dopad do časového HMG stavby.	
Podpis: 	Razítko:
Datum: 5.8.2020	

Technický dozor objednatele:	
Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit 	Razítko:
Datum: 5.8.2020	

Autorský dozor:	
Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit	Razítko:
Datum:	

Objednatel:	
Změnu schvaluji / neschvaluji 	Razítko:
Datum: 5.8.2020	