

ZMĚNOVÝ LIST č.3 - REKAPITULACE

Stavba: Slaný - Háje, rozšíření Topolové cesty (BEZ KÁCENÍ)

Objekt: Sadové úpravy - změna

Datum: 3.7.2020

Zadavatel: Město Slaný

Projektant:

Uchazeč: SILNICE TOPOLANY, a.s.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady stavby celkem		-118 414,99	-143 282,14
1	Sadové úpravy - odpůčty	-118 414,99	-143 282,14

ZMĚNOVÝ LIST č.3

Stavba: Slaný - Háje, rozšíření Topolové cesty (BEZ KÁCENÍ)

Objekt: **Sadové úpravy - změna**

Místo:

Datum: 3.7.2020

Zadavatel:

Město Slaný

Projektant:

Uchazeč:

SILNICE TOPOLANY, a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-118 414,99

Sadové úpravy - odpočty

-118 414,99

D 18

Sadové úpravy - etapa I

-15 819,99

1	K	1848521R	Řez stromu bezpečnostní o ploše koruny přes 30 do 60 m2 lezeckou technikou	kus	-3,00	1 410,00	-4 230,00	R položka
2	K	1840000R1	Štěpkování získané dřevní hmoty	m3	-0,40	3 927,00	-1 571,00	CS ÚRS 2019 02
3	K	184852R	Řez stromu bezpečnostní o ploše koruny přes 120 do 150 m2 lezeckou technikou	kus	-2,00	4 224,00	-8 448,00	R položka
4	K	1840000R1	Štěpkování získané dřevní hmoty	m3	-0,40	3 927,00	-1 571,00	CS ÚRS 2019 02

D 18

Sadové úpravy - etapa II

-102 595,00

5	K	184806172	Řez keřů netrnitých zmlazením D koruny do 3,0 m	kus	-1 207,00	85,00	-102 595,00	CS ÚRS 2019 02
---	---	-----------	---	-----	-----------	-------	-------------	----------------