

## **Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 20. 5. 2020**

*uzavřený dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, s odkazem na ustanovení  
§ 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů*

---

### **Smluvní strany**

**Objednatel**                      **Královéhradecký kraj**  
se sídlem:                      Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové  
IČO:                              708 89 546  
DIČ:                              CZ 708 89 546  
zástupce:                      PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D., hejtman kraje  
bankovní spojení:              ████████████████████  
č. účtu:                         ████████████████████

dále jako „**objednatel**“ a

**Zhotovitel**                      **ASJ s.r.o.**  
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod spisovou značkou C  
12651  
se sídlem:                      503 12 Světi 8  
IČO:                              25281861  
DIČ:                              CZ25281861  
Zastoupený:                      Jiřím Švubem, jednatelem společnosti  
bankovní spojení:              ████████████████████  
číslo účtu:                       ████████████████████

dále jako „**zhotovitel**“;  
objednatel a zhotovitel společně také jako „**smluvní strany**“

### **I.**

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 (dále též jen „**dodatek**“) ke Smlouvě o dílo ze dne 20. 5. 2020, která byla uzavřena se zhotovitelem jako vybraným dodavatelem veřejné zakázky nazvané „**Přemístění ambulance TRN (plicní) v Novém Bydžově**“.

### **II.**

#### **Účel dodatku**

1. Tento dodatek je uzavírán dle čl. 6 odst. 6.3 a odst. 6.4 a čl. 16 odst. 16.2 původní smlouvy o dílo a ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „**ZZVZ**“ nebo „**zákon**“), v souvislosti se vznikem

dodatečných stavebních prací tzv. víceprací, se vznikem tzv. méněprací – tedy stavebních prací, které nebudou realizovány a nutných změn:

a) Jedná se o změny, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejich hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, dle ust. § 222 odst. 4 písm. b) ZZVZ; práce dle Změnového listu č. 6.

vícepráce: 127 648,80 Kč bez DPH

méněpráce: - 97 509,50 Kč bez DPH

b) Jedná se o změny, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a jejichž hodnota nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku, podle ustanovení § 222 odst. 6 ZZVZ; práce dle Změnových listů č. 1, 2, 3, 4, 5 a 7.

vícepráce: 756 217,21 Kč bez DPH

méněpráce: - 215 761,36 Kč bez DPH

2. Celkový cenový nárůst v souvislosti se změnami podle odst. 1 bodu b) tohoto článku nepřesáhne 30 % původní ceny závazku.
3. Podkladem pro uzavření tohoto dodatku jsou Změnové listy č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, a 7 a oceněný výkaz výměr (rozpočet), které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.
4. Celkové změny podle odst. 1 tohoto článku činí:

vícepráce: **883 866,01 Kč bez DPH**

méněpráce: **- 313 270,86 Kč bez DPH**

**5. Celková smluvní cena se tedy navyšuje o: 570 595,15 Kč bez DPH**

6. V souvislosti se vznikem těchto změn se prodlužuje také termín pro předání kompletního díla, jelikož byl zjištěn nesoulad v projektové dokumentaci a výkazu výměr, kdy zařizovací předměty ZTI v ordinacích a denních místnostech budou dodány dle požadavku uživatele zabudované. Doba realizace plnění se prodlužuje tak, jak je uvedeno v čl. III tohoto dodatku, přičemž se nejedná o podstatnou změnu závazku. Upravený harmonogram tvoří přílohu tohoto dodatku.

### III.

#### Vymezení rozsahu změn

1. Článek 5 bod 5.2 původní smlouvy o dílo **se mění a nově zní** takto:

5.2 Termíny a místo plnění díla jsou stanoveny následovně:

Předpokládaný termín zahájení plnění: březen 2020

**Celková doba realizace:** (předání kompletního díla): **do 17 týdnů ode dne předání a převzetí staveniště**

**Místo plnění:**

Oblastní nemocnice Jičín a.s., areál nemocnice Nový Bydžov, Jana Maláta 493, 504 01 Nový Bydžov, budova na stavební parcele č. 1264 v k.ú. Nový Bydžov.

2. Článek 6 bod 6.2 původní smlouvy o dílo **se mění a nově zní** takto:

Cena za provedení díla dle článku 4 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu, jehož úplnost je zaručena, činí:

**Celkem 2 833 283,36 Kč bez DPH** (slovy: dva miliony osm set třicet tři tisíc dvě stě osmdesát tři korun českých třicet šest haléřů).

#### IV.

#### Ustanovení přechodná a závěrečná

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, účinností dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění dodatku zajistí objednatel.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku včetně jeho příloh a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí. Zároveň prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tisni či nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.
3. Tento dodatek se vyhotovuje v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.
4. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné přeměně nebo převodu práv na dceřiné společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako smluvní strana této smlouvy a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé strany.
5. O uzavření tohoto dodatku rozhodl na základě usnesení Rady Královehradeckého kraje č. RK/2/128/2017 ze dne 23. 1. 2017 hejtman Královehradeckého kraje.

Přílohy tohoto dodatku:

Příloha č. 1: Změnové listy č. 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 7

Příloha č. 2: Změny závazků ze smlouvy

Příloha č. 3: Oceněný výkaz výměr (rozpočet)

Příloha č. 4: Harmonogram

Za objednatele v Hradci Králové dne .....





PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D., hejtman  
Královehradeckého kraje

Za zhotovitele ve Světi dne 23. 09. 2020



Jiří Svub, jednatel společnosti  
ASJ s.r.o.



<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		číslo ZL: 01
Zhotovitel:	ASJ s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Jiří Švub	
Datum:	27.07.2020	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>Předmět změny:</b> Odstranění nátěru</p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Při odstranění vnitřní malby sten se zjistil olejový nátěr, který se před opravou omítek a maleb musel odstranit opálením a obroušením.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
<b>0,- Kč</b>	<b>15 085,00 Kč</b>	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
<b>15 085,00 Kč</b>		
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitel:	
		
Datum:	Datum:	

**ZMĚNOVÝ LIST**

číslo ZL: 02

Zhotovitel: ASJ s.r.o.

Změnový list vystavil: Jiří Švub

Datum: 27.07.2020

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

**Předmět změny:**

Oprava omítek, příčka, podlaha

**Popis a zdůvodnění změny:**

Při provádění opravy vnitřních omítek se zjistilo že potřebná plocha oprav je 10-30 procent oproti chybně stanovenému rozsahu do 10.

Při vybourání otvoru pro vnitřní dveře se zjistilo, že příčka je podepřena ocelovým nosníkem nad úrovní podlahy. Z tohoto důvodu bylo nutné celou příčku vybourat. Ze statických důvodů pak byla nová příčka zhotovena ze sádkkartonu na vyztužené vynášecí mazanině.

Dále bylo provedeno vyrovnání podlahy, která byla v původních místnostech v jiné výškové úrovni.

Součástí ZL je i doplněné panikové kování dveří dle PBŘ.

Počet připojených listů specifikací:

Počet připojených výkresů:

Cena méněprací bez DPH:

Cena víceprací bez DPH:

**-70 536,36 Kč****314 390,40 Kč**

Výsledná cena změny bez DPH:

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

**243 854,04 Kč**



Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:

Podpis zmocněnce zhotovitel:

Datum:



Datum:


<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		číslo ZL: 03
Zhotovitel:	ASJ s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Jiří Švub	
Datum:	06.08.2020	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>Předmět změny:</b> Zařizovací předměty ZTI v ordinacích a denních místnostech</p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Nesoulad v projektové dokumentaci a výkazu výměř; zařizovací předměty budou dodány dle požadavku uživatele zabudované. Vzhledem k dodacím lhůtám dodavatelů a datu potvrzení finální verze objednatelem 10. 08. 2020 se termín díla prodlužuje o 5 týdnů.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
- 109 725,00 Kč	140 001,03 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
30 276,03 Kč	ANO	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum:	Datum:	




<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		číslo ZL: 04
Zhotovitel:	ASJ s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Jiří Švub	
Datum:	13.08.2020	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>Předmět změny:</b> Elektro</p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Požadavek projektanta elektro na změnu náplně v rozvaděči (naplň kategorie A oproti projektované B), z toho vyplývající navýšení okruhů a uzemnění všech kovových částí v ordinacích.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
- 35 500,00 Kč	75 263,30 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
39 763,30 Kč		
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum:	Datum:	



<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		číslo ZL: 05
Zhotovitel:	ASJ s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Jiří Švub	
Datum:	13.08.2020	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>Předmět změny:</b> Invalidní WC + ženy</p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Při výškovém přeměření podlah byla zjištěna rozdílná výšková úroveň podlahy Invalidního WC oproti chodbě o 30 mm. Dále bylo zjištěno, že stávající úpravy povrchů nesplňují hygienické podmínky a bude třeba vyměnit obklady a dlažbu v místnosti. Z uvedených důvodů bylo rozhodnuto o odstranění stávajících obkladů a dlažeb a sjednocení výškových úrovní podlahy.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
<b>0,- Kč</b>	<b>53 711,71 Kč</b>	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
<b>53 711,71Kč</b>		
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum:	Datum:	

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		číslo ZL: 06
Zhotovitel:	ASJ s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Jiří Švub	
Datum:	28.08.2020	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>Předmět změny:</b> PVC</p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b> ZL zohledňuje cenový rozdíl homogenní vinylové podlahové krytiny požadované objednatelem (uživatelé) oproti krytině specifikované v původní poptávce.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
<b>-97 509,50 Kč</b>	<b>127 648,80 Kč</b>	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
<b>30 139,30 Kč</b>		
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele	
		
Datum:	Datum:	

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		číslo ZL: 07
Zhotovitel:	ASJ s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Jiří Švub	
Datum:	28.08.2020	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>Předmět změny:</b> Oprava podlah</p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Při odstranění původních podlahových krytin bylo zjištěno, že podkladní konstrukce jsou tvořeny starou korkovou krytinou a xylolitovou vrstvou, které se musejí odstranit a nahradit podkladní stěrkou. V opačném případě nelze zaručit trvanlivost podlah, zhotovitel by odmítl převzít záruku.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
<b>0,- Kč</b>	<b>157 765,77 Kč</b>	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
<b>157 765,77 Kč</b>		
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele	
		
Datum:	Datum:	

## ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

Přemístění ambulance TRN (plicní) v Novém Bydžově, ZD/16/416

### § 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)	2 262 688,21 Kč bez DPH		
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?	NE		
Druh veřejné zakázky	stavební práce		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 127 648,80 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 97 509,50 Kč bez DPH		
		Dodatek č. 2	NE
<b>Součet všech víceprací (k odst. 4)</b>	<b>+ 127 648,80 Kč bez DPH</b>	<b>POSOUZENÍ:</b> Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
<b>Součet všech méněprací (k odst. 4)</b>	<b>- 97 509,50 Kč bez DPH</b>		
<b>Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)</b>	<b>225 158,30 Kč bez DPH</b>		
a) $(Změna\ ZzS) \leq (\text{limit nadlimitní VZ})$	225 158 Kč $\leq$ 137 366 000 Kč		
b) $(Změna\ ZzS / \text{Smluvní cena}) \leq 15\%$	9,95 % $\leq$ 15,00 %		

### § 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena	2 262 688,21 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
<b>Součet všech víceprací (k odst. 5)</b>	<b>+ 0,00 Kč bez DPH</b>	<b>POSOUZENÍ:</b> Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
<b>Součet všech méněprací (k odst. 5)</b>	<b>- 0,00 Kč bez DPH</b>		
<b>Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)</b>	<b>0,00 Kč bez DPH</b>		
c) $(Změna\ ZzS / \text{Smluvní cena}) \leq 50\%$	0,00 % $\leq$ 50,00 %		

### § 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

Smluvní cena	2 262 688,21 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 756 217,21 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 215 761,36 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
<b>Součet všech víceprací (k odst. 6)</b>	<b>+ 756 217,21 Kč bez DPH</b>	<b>POSOUZENÍ:</b> Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
<b>Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi</b>	<b>- 215 761,36 Kč bez DPH</b>		
<b>Součet všech méněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi</b>	<b>- 0,00 Kč bez DPH</b>		
<b>Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)</b>	<b>971 978,57 Kč bez DPH</b>		
c) $(Změna\ ZzS / \text{Smluvní cena}) \leq 50\%$	42,96 % $\leq$ 50,00 %		

### § 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6

Smluvní cena	2 262 688,21 Kč bez DPH	
(5) Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	
(5) Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
(6) Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 756 217,21 Kč bez DPH	
(6) Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi	- 215 761,36 Kč bez DPH	<b>POSOUZENÍ:</b>
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)	540 455,85 Kč bez DPH	Navýšení nepřekročí 30 %.
(9) (Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %	<b>23,89 % ≤ 30,00 %</b>	

### § 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7

Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
<b>POSOUZENÍ:</b>	<b>0 Kč ≥ 0 Kč</b>		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		

### SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU

Číslo aktuálního dodatku	<b>1</b>
Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)	+ 883 866,01 Kč bez DPH
Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)	- 313 270,86 Kč bez DPH
Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)	<b>570 595,15 Kč bez DPH</b>

[REDACTED]	
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]

Výpočet provedl/a: [REDACTED]



	A	B	C	D	E	G	H	I	J	L	M	N	O	P	Q	R	
1	<b>KRYCÍ LIST ROZPOCTU</b>																
2																	
3																	
4																	
5	Název stavby	Přemístění ambulance TRN (plicní) - Nový Bydžov										JKSO					
6	Název objektu	Změnová listy										EČO					
7	Název části	Změnový list č.1 odstranění nátěru										Místo	Plicní - Nový Bydžov				
8												IČO	DIČ				
9	Objednatel																
10	Projektant	Ing. Říha															
11	Zhotovitel	ASJ s.r.o.										25281861	CZ25281861				
12	Zpracoval	Jiří Švub															
13																	
14		Rozpočet číslo				Dne				CZ-CPV							
15						27.07.2020				CZ-CPA							
16																	
17	<b>Měrné a účelové jednotky</b>																
18	Počet	Náklady / 1 m.j.				Počet	Náklady / 1 m.j.				Počet	Náklady / 1 m.j.					
19																	
20	<b>Rozpočtové náklady v CZK</b>																
21	<b>A</b>	<b>Základní rozp. náklady</b>				<b>B</b>	<b>Doplňkové náklady</b>				<b>C</b>	<b>Náklady na umístění stavby</b>					
22	1	HSV	Dodávky		8	Práce přesčas		0,00		13	Zařízení staveniště						
23	2		Montáž 15 085,80		9	Bez pevné podl.		0,00		14	Projektové práce						
24	3	PSV	Dodávky		10	Kulturní památka		0,00		15	Územní vlivy						
25	4		Montáž		11			0,00		16	Provozní vlivy						
26	5	"M"	Dodávky							17	Jiné VRN						
27	6		Montáž							18	VRN z rozpočtu						
28	7	ZRN (ř. 1-6)	15 085,80		12	DN (ř. 8-11)				19	VRN (ř. 13-18)						
29	20	HZS			21	Kompl. činnost				22	Ostatní náklady						
30	Projektant, Zhotovitel, Objednatel										<b>D</b>	<b>Celkem bez DPH 15 085,80</b>					
31											DPH	%	Základ daně	DPH celkem			
32											Režim přenesení daňové povinnosti:						
33											snižená	15,0					
34											základní	21,0	15 085,80				
35											Daň odvede zákazník.						
36											<b>Cena s DPH</b>	<b>15 085,80</b>					
37											<b>E</b>	<b>Přípočty a odpočty</b>					
38											Dodá zadavatel						
39											Kluzavá doložka						
40											Zvýhodnění						

A	B	C	D	E	F	G	H	
1	<b>ROZPOČET</b>							
2	Stavba: Přemístění ambulance TRN (plicní) - Nový Bydžov							
3	Objekt: Změnové listy							
4	Část:	Změnový list č.1 odstranění nátěru						
6	Objednatel:							
7	Zhotovitel: ASJ s.r.o.					Zpracoval: Jiří Svub		
8	Místo: Plicní - Nový Bydžov					Datum: 27. 7. 2020		
10	Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
13			<b>SO_01: Ambulance TRN</b>				<b>15 085,80</b>	<b>0,007</b>
14			<b>783: Nátěry</b>				<b>15 085,80</b>	<b>0,007</b>
15	139	783802822/00	Odstranění nátěrů z omítek stěn opálením s obroušením	m2	88,740	170,00	15 085,80	0,007
16			<b>Celkem</b>				<b>15 085,80</b>	<b>0,007</b>



	A	B	C	D	E	G	H	I	J	L	M	N	O	P	Q	R	
1	<b>KRYCI LIST ROZPOCTU</b>																
2																	
3																	
4																	
5	Název stavby	Přemístění ambulance TRN (plicní) - Nový Bydžov										JKSO					
6	Název objektu	Změnové listy										EČO					
7	Název části	Změnový list č.2 příčka, podlaha										Místo	Plicní - Nový Bydžov				
8											IČO	DIČ					
9	Objednatel																
10	Projektant	ing Říha															
11	Zhotovitel	ASJ s.r.o.										25281861	CZ25281861				
12	Zpracoval	Jiří Švub															
13																	
14					Rozpočet číslo					Dne					CZ-CPV		
15										24.08.2020					CZ-CPA		
16																	
17	<b>Měrné a účelové jednotky</b>																
18	Počet		Náklady / 1 m.j.			Počet		Náklady / 1 m.j.			Počet		Náklady / 1 m.j.				
19																	
20	<b>Rozpočtové náklady v CZK</b>																
21	<b>A</b>	<b>Základní rozp. náklady</b>				<b>B</b>	<b>Doplňkové náklady</b>				<b>C</b>	<b>Náklady na umístění stavby</b>					
22	1	HSV	Dodávky	86 125,05	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště								
23	2		Montáž	148 134,29	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce								
24	3	PSV	Dodávky	760,22	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy								
25	4		Montáž	8 834,48	11		0,00	16	Provozní vlivy								
26	5	"M"	Dodávky					17	Jiné VRN								
27	6		Montáž					18	VRN z rozpočtu								
28	7	ZRN (ř. 1-6)		243 854,04	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)								
29	20	HZS			21	Kompl. činnost		22	Ostatní náklady								
30	<b>Projektant, Zhotovitel, Objednatel</b>										<b>D</b>	<b>Celkem bez DPH</b>		<b>243 854,04</b>			
31											DPH	%	Základ daně	DPH celkem			
32											Režim přenesení daňové povinnosti:						
33											snížená	15,0					
34											základní	21,0	243 854,04				
35											Daň odvede zákazník.						
36											<b>Cena s DPH</b>	<b>243 854,04</b>					
37											<b>E</b>	<b>Přípočty a odpočty</b>					
38											Dodá zadavatel						
39											Klouzavá doložka						
40											Zvýhodnění						

A	B	C	D	E	F	G	H	
<b>ROZPOČET</b>								
1	<b>Stavba: Přemístění ambulance TRN (plicní) - Nový Bydžov</b>							
2	<b>Objekt: Změnové listy</b>							
3	<b>Část: Změnový list č.2 příčka, podlahy</b>							
4	Objednatel:							
5	Zhotovitel: ASJ s.r.o.							
6	Místo: Plicní - Nový Bydžov							
7						Zpracoval: Jiří Svub		
8						Datum: 24.8.2020		
9	Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	
10							Hmotnost celkem	
13	<b>HSV</b>		<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>130 888,45</b>	<b>9,979</b>
14	<b>6</b>		<b>Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>				<b>48 592,25</b>	<b>9,976</b>
15	1	612421231/00	Oprava vnitřních omítek štukových stěn MV v rozsahu do 10 %	m2	-707,628	88,40	-62 554,32	-4,000
16	2	612315402	Oprava vápenné omítky vnitřních ploch hrubé, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2	685,690	148,57	101 872,96	10,785
17	3	631311115	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prosředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 20/25	m3	1,302	3 122,32	4 065,26	3,194
18	4	631319011	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přelazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm	m3	1,302	778,54	1 013,66	
19	5	631319171	Příplatek k cenám mazanin za střžení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm	m3	1,302	236,55	307,99	
20	6	631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,083	24 900,00	2 066,70	0,086
21	7	55331201	Zárubeň ocelová s drážkou pro těsnění H 110 DV 800 L/P pro sádkokarton	kus	1,000	1 820,00	1 820,00	0,018
22	<b>9</b>		<b>Ostatní konstrukce, bourání</b>				<b>53 742,32</b>	<b>0,003</b>
23	8	946111113	Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m, výšky přes 2,5 m do 3,5 m	kus	2,000	1 469,10	2 938,20	
24	9	946111213	Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití pojízdného řešení k ceně - 1113	kus	120,000	239,87	28 784,40	
25	10	946111813	Demontáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m, výšky přes 2,5 m do 3,5 m	kus	2,000	879,80	1 759,60	
26	11	962031133	Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příček z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm	m2	21,938	93,62	2 053,84	
27	12	949101112	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešení podlahy přes 1,9 do 3,5 m	m2	14,040	53,40	749,74	0,003
28	13	965042141	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	1,483	2 290,80	3 351,44	
29	14	965082923	Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střechách tl. do 100 mm, plochy přes 2 m2	m3	0,731	426,62	311,66	
30	15	972341008	Demontáž ocel nosníků z U 180 vč. přesunu	kg	131,400	36,00	4 730,40	
31	<b>D5</b>		<b>096: Bourací práce</b>				<b>9 062,84</b>	
32	16	978013121/00	Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn o rozsahu do 10 %	m2	-707,628	11,28	-7 982,04	
33	17	978013141	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškraábáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	685,690	20,83	14 282,92	
34	18	970383204	Demontáž radiatoru vč. přesunu	kus	4,000	480,00	1 920,00	
35	19	978013191/00	Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn o rozsahu do 100 %	m2	4,000	97,73	390,92	
36	20	978059541/00	Odsekání a odebrání obkládků stěn z vnitřních obkládaček pl přes 1 m2	m2	4,000	112,76	451,04	
37	<b>997</b>		<b>Přesun sutě</b>				<b>28 553,88</b>	
38	21	979081111/00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	14,450	288,00	4 161,60	
39	22	979081121/00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	101,150	12,00	1 213,80	
40	23	979082111/00	Vnitrostaveništní vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	14,450	300,00	4 335,00	
41	24	979082121/00	Vnitrostaveništní vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m	t	43,350	12,00	520,20	
42	25	97908212/00	Nakládání sutí a vybouraných hmot	t	14,450	188,00	2 861,10	
43	26	979098201/00	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	14,450	780,00	11 271,00	
44	<b>D6</b>		<b>099: Přesun hmot HSV</b>				<b>4 191,18</b>	
45	27	999281111/00	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m	t	9,979	420,00	4 191,18	
46	<b>PSV</b>		<b>Práce a dodávky PSV</b>				<b>112 965,59</b>	<b>0,012</b>
47	<b>713</b>		<b>Izolace tepelné</b>				<b>1 031,79</b>	<b>0,009</b>
48	28	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2	14,625	18,01	263,40	
49	29	28375815	deska EPS pro aplikace bez zatížení tl 40mm	m2	14,918	50,96	760,22	0,009
50	30	998713101	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná doprava vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,009	908,00	8,17	
51	<b>735</b>		<b>Ústřední vytápění - otopná tělesa</b>				<b>5 019,84</b>	
52	31	735159230	Montáž otopných těles panelových dvouřadých, stavební délky přes 1500 do 1980 mm	kus	14,000	358,56	5 019,84	
53	<b>763</b>		<b>Konstrukce suché výstavby</b>				<b>106 913,96</b>	<b>0,003</b>
54	32	763351001	Sádkokartonová příčka tl 125 vč. zvukové izolace	m2	21,938	1 420,00	31 151,96	
55	33	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška poctahy do 1,9 m	m2	14,040	69,24	972,13	
56	34	968763301	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádkokartonové	t	0,649	932,00	604,67	
57	<b>D11</b>		<b>767: Konstrukce zámečnické</b>				<b>74 185,00</b>	<b>0,003</b>
58	35	76635101.1	Příplatek za panikové kování a synchron vedlejšího křídla - dvoukřídle dveře	soub	2,000	31 338,00	62 676,00	
59	36	767351001	Montáž a dod ochranného rohu z polykarbonátu 50x50x2,5, dl 1500 mm, 90stl	kus	2,000	400,00	800,00	
60	37	54984150	vožka zámková cyfurnická oboustranná+4 klíče	kus	20,000	535,35	10 707,00	0,003
61			<b>Celkem</b>				<b>243 854,04</b>	<b>9,991</b>

	A	B	C	D	E	G	H	I	J	L	M	N	O	P	Q	R
1																
2	<b>KRYCI LIST ROZPOCTU</b>															
3																
4																
5	Název stavby	Přemístění ambulance TRN (plicní) - Nový Bydžov								JKSO						
6	Název objektu	Změnové listy								EČO						
7	Název části	Změnový list č.3 kuchyně								Místo	Plicní - Nový Bydžov					
8										IČO		DIČ				
9	Objednatel															
10	Projektant	ing. Říha														
11	Zhotovitel	ASJ s.r.o.								25281861	CZ25281861					
12	Zpracoval	Jiří Švub														
13																
14					Rozpočet číslo			Dne		CZ-CPV						
15								06 08 2020		CZ-CPA						
16																
17	<b>Měrné a účelové jednotky</b>															
18	Počet	Náklady / 1 m.j.			Počet	Náklady / 1 m.j.			Počet	Náklady / 1 m.j.						
19																
20	<b>Rozpočtové náklady v CZK</b>															
21	<b>A</b>	<b>Základní rozp. náklady</b>				<b>B</b>	<b>Doplňkové náklady</b>				<b>C</b>	<b>Náklady na umístění stavby</b>				
22	1	HSV	Dodávky		8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště							
23	2		Montáž	-68 500,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce							
24	3	PSV	Dodávky		10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy							
25	4		Montáž	98 776,03	11		0,00	16	Provozní vlivy							
26	5	"M"	Dodávky					17	Jiné VRN							
27	6		Montáž					18	VRN z rozpočtu							
28	7	ZRN (ř. 1-6)		30 276,03	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)							
29	20	HZS			21	Kompl. činnost		22	Ostatní náklady							
30	<b>Projektant, Zhotovitel, Objednatel</b>										<b>D</b>	<b>Celkem bez DPH</b>		<b>30 276,03</b>		
31											DPH	%	Základ daně	DPH celkem		
32											Režim přenesení daňové povinnosti:					
33											snížená	15,0				
34											základní	21,0	30 276,03			
35											Daň odvede zákazník.					
36											<b>Cena s DPH</b>		<b>30 276,03</b>			
37											<b>E Přípočty a odpočty</b>					
38											Dodá zadavatel					
39											Klouzavá doložka					
40											Zvýhodnění					

A	B	C	D	E	F	G	H	
1	<b>ROZPOČET</b>							
2	<b>Stavba: Přemístění ambulance TRN (plicní) - Nový Bydžov</b>							
3	<b>Objekt: Změnové listy</b>							
4	<b>Část: Změnový list č.3 kuchyně</b>							
6	Objednatel:							
7	Zhotovitel: ASJ s.r.o.					Zpracoval: Jiří Svub		
8	Místo: Plicní - Nový Bydžov					Datum: 6. 8. 2020		
10	Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
13		<b>PSV</b>	<b>Práce a dodávky PSV</b>				<b>30 276,03</b>	
14		<b>D10</b>	<b>766: Konstrukce truhlářské</b>				<b>-68 500,00</b>	
15	1	766361020	Montáž a dod kuchyň linky dl.1500 mm, jen dolní skříňky s policemi, dřez a umyvadlo dodávka ZTI	kus	-1,000	17 500,00	-17 500,00	
16	2	766361021	Montáž a dod kuchyň linky dl.1800 mm, jen dolní skříňky, dřez a umyvadlo dodávka ZTI	kus	-2,000	21 000,00	-42 000,00	
17	3	766361022	Montáž a dod kuchyň linky dl.1800 mm, dolní a horní skříňky, dřez a umyvadlo dodávka ZTI	kus	-2,000	4 500,00	-9 000,00	
18		<b>725</b>	<b>Zařizovací předměty</b>				<b>-41 225,00</b>	
19	4	55143060	Baterie drez stojánková	kus	5,000	2 520,00	12 600,00	
20	5	55143060	Baterie drez nástěnná	kus	-5,000	2 520,00	-12 600,00	
21	6	615290305	Skříňka pod umyvadlo 2 dveře+deska+sokl 65 cm bílá	kus	-5,000	6 000,00	-30 000,00	
22	7	615290306	Skříňka pod dřez 2 dveře+deska+sokl 80cm bílá	kus	-5,000	5 400,00	-27 000,00	
23	8	64214361	Umyvadlo bílé	kus	-5,000	1 320,00	-6 600,00	
24	9	64214361.1	Umyvadlo bílé pro osazení do desky	kus	5,000	4 620,00	23 100,00	
25	10	725219401R00	Montáž umyvadel na šrouby do zdiva	soubor	-5,000	1 740,00	-8 700,00	
26	11	725219401R01	Montáž umyvadel na kuchyňskou desku vč. vyřiznutí otvoru do desky	soubor	5,000	1 595,00	7 975,00	
27	12	725829201R00	Montáž baterie umyv. a dřezové nástěnné chromové	kus	-13,000	1 320,00	-17 160,00	
28	13	725829201R01	Montáž baterie umyv. a dřezové stojánkové chromové	kus	13,000	1 320,00	17 160,00	
29		<b>766</b>	<b>Konstrukce truhlářské</b>				<b>140 001,03</b>	
30	14	766811429.1	Montáž kuchyňských linek dle výběru objednatele	kpl	5,000	3 326,00	16 630,00	
31	15	766811429.2	Skříňka spodní dřezová 2dveřová sokl dle výběru objednatele	kpl	5,000	4 947,00	24 735,00	
32	16	766811429.3	Skříňka spodní umyvadlová 2dveřová sokl dle výběru objednatele	kpl	5,000	4 575,01	22 875,05	
33	17	766811429.4	Skříňka spodní zásuvková 1dveřová sokl bílá dle výběru objednatele	kpl	5,000	6 670,00	33 350,00	
34	18	766811429.5	Deska pracovní kuchyňské linka Titan 1,8 m dle výběru objednatele	kpl	5,000	4 351,00	21 755,00	
35	19	766811429.6	Skříňka horní 8D 2dveřová dle výběru objednatele	kpl	2,000	3 583,00	7 166,00	
36	20	766811429.7	Skříňka horní 6D2 2dveřová dle výběru objednatele	kpl	2,000	3 583,00	7 166,00	
37	21	766811429.8	Skříňka horní 4D 1dveřová pravá dle výběru objednatel	kpl	2,000	3 161,99	6 323,98	
38			<b>Celkem</b>				<b>30 276,03</b>	

	A	B	C	D	E	G	H	I	J	L	M	N	O	P	Q	R
1																
2	<b>KRYCI LIST ROZPOCTU</b>															
3																
4																
5	Název stavby	Přemístění ambulance TRN (plicní) - Nový Bydžov									JKSO	801 1				
6	Název objektu	Změnové listy									EČO					
7	Název části	Změnový list č.4 elektro									Místo	Nový Bydžov				
8											IČO	DIČ				
9	Objednatel															
10	Projektant															
11	Zhotovitel	ASJ s.r.o.									25281861	CZ25281861				
12	Zpracoval	Ing. Otakar Kubeška														
13																
14					Rozpočet číslo									CZ-CPV		
15														CZ-CPA		
16																
17	<b>Měrné a účelové jednotky</b>															
18		Počet		Náklady / 1 m.j.		Počet		Náklady / 1 m.j.		Počet		Náklady / 1 m.j.				
19																
20	<b>Rozpočtové náklady v CZK</b>															
21	<b>A</b>	<b>Základní rozp. náklady</b>				<b>B</b>	<b>Doplňkové náklady</b>				<b>C</b>	<b>Náklady na umístění stavby</b>				
22	1	HSV	Dodávky	13 476,88	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště						
23	2		Montáž	26 286,42	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce						
24	3	PSV	Dodávky		10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy						
25	4		Montáž		11			0,00	16	Provozní vlivy						
26	5	"M"	Dodávky						17	Jiné VRN						
27	6		Montáž						18	VRN z rozpočtu						
28	7	ZRN (ř. 1-6)		39 763,30	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)						
29	20	HZS			21	Kompl. činnost			22	Ostatní náklady						
30	<b>Projektant, Zhotovitel, Objednatel</b>										<b>D</b>	<b>Celkem bez DPH</b>			<b>39 763,30</b>	
31											DPH	%	Základ daně	DPH celkem		
32											Režim přenesení daňové povinnosti:					
33											snížená	15,0				
34											základní	21,0	39 763,30			
35											Daň odvede zákazník.					
36											<b>Cena s DPH</b>			<b>39 763,30</b>		
37											<b>E</b>	<b>Přípočty a odpočty</b>				
38											Dodá zadavatel					
39											Klouzavá doložka					
40											Zvýhodnění					

A	B	C	D	E	F	G	H	
1	<b>ROZPOČET</b>							
2	<b>Stavba: Přemístění ambulance TRN (plicní) - Nový Bydžov</b>							
3	<b>Objekt: Změnové listy</b>							
4	<b>Část:</b>	<b>Změnový list č.4 elektro</b>						
6	Objednatel:							
7	Zhotovitel: ASJ s.r.o.					Zpracoval: ing. Otakar Kubeška		
8	Místo: Nový Bydžov					Datum: 13. 8. 2020		
10	Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
13		<b>D2</b>	<b>Elektromontáže</b>				<b>39 658,85</b>	
14		<b>D3</b>	<b>Silnoproudé rozvody</b>				<b>39 658,85</b>	
15	1	1035-104	60W chrom	ks	-2,000	1 750,00	-3 500,00	
16	2	9999-129.1	TICR	kpl	1,000	19 000,00	19 000,00	
17	3	9999-1295	Koordinace s ostatními profesemi	hod	5,000	250,00	1 250,00	
18	4	9999-1298	Revizní technik	hod	3,000	370,00	1 110,00	
19		<b>D1</b>	<b>Elektromontáže</b>				<b>21 798,85</b>	
20	5	1073-247.1	PFL7-16/1N/B/003 Chráníč s nadproud.ochr.,I <sub>r</sub> =250A,AC,1+N pól, char.A, I <sub>dn</sub> =0.03A, I <sub>n</sub> =16A	ks	26,000	1 940,00	50 440,00	
21	6	1073-2477	PFL7-16/1N/B/003 Chráníč s nadproud.ochr.,I <sub>r</sub> =250A,AC,1+N pól, char.B, I <sub>dn</sub> =0.03A, I <sub>n</sub> =16A	ks	-20,000	1 600,00	-32 000,00	
22	7	Pol1	VODIC JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC - CYY 4 , pevně	m	72,000	24,00	1 728,00	
23	8	Pol2	zemnicí svorka na baterie a potrubí	ks	18,000	83,00	1 494,00	
24			<i>UKONČENÍ KABELŮ DO</i>					
25	9	Pol3	UKONČENÍ kabelů do 5x4 mm2	ks	1,000	90,00	90,00	
26	10	Pol4	UKONČENÍ VODICŮ V ROZVADEČÍCH do 6 mm2	ks	1,000	20,00	20,00	
27	11	Pol5	Podružný materiál		1,000	26,85	26,85	
28		<b>OST</b>	<b>Rekapitulace</b>				<b>104,45</b>	
29	12	Pol6	PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		1,000	104,45	104,45	
30			<b>Celkem</b>				<b>39 763,30</b>	



	A	B	C	D	E	G	H	I	J	L	M	N	O	P	Q	R
1	<b>KRYCI LIST ROZPOCTU</b>															
2																
3																
4																
5	Název stavby	Přemístění ambulance TRN (plicní) - Nový Bydžov								JKSO	801 1					
6	Název objektu	Změnové listy								EČO						
7	Název části	Změnový list č.5 WC invalid + ženy								Místo	Nový Bydžov					
8									IČO	DIČ						
9	Objednatel															
10	Projektant															
11	Zhotovitel	ASJ s.r.o.								25281861	CZ25281861					
12	Zpracoval	Ing. Otakar Kubeška														
13																
14					Rozpočet číslo	Dne				CZ-CPV						
15						13.08.2020				CZ-CPA						
16																
17	<b>Měrné a účelové jednotky</b>															
18	Počet				Náklady / 1 m.j.				Počet				Náklady / 1 m.j.			
19																
20	<b>Rozpočtové náklady v CZK</b>															
21	<b>A Základní rozp. náklady</b>				<b>B Doplnkové náklady</b>				<b>C Náklady na umístění stavby</b>							
22	1	HSV	Dodávky	10 976,33	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště							
23	2		Montáž	34 905,81	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce							
24	3	PSV	Dodávky	4 158,76	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy							
25	4		Montáž	3 670,81	11		0,00	16	Provozní vlivy							
26	5	"M"	Dodávky					17	Jiné VRN							
27	6		Montáž					18	VRN z rozpočtu							
28	7	ZRN (ř. 1-6)		53 711,71	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)							
29	20	HZS			21	Kompl. činnost		22	Ostatní náklady							
30	Projektant, Zhotovitel, Objednatel								<b>D Celkem bez DPH</b>				<b>53 711,71</b>			
31									DPH	%	Základ daně		DPH celkem			
32	Režim přenesení daňové povinnosti:															
33	snižovaná 15,0															
34	základní 21,0 53 711,71															
35	Daň odvede zákazník.															
36									<b>Cena s DPH</b>				<b>53 711,71</b>			
37	<b>E Přípočty a odpočty</b>															
38	Dodá zadavatel															
39	Klouzavá doložka															
40	Zvýhodnění															



A	B	C	D	E	F	G	H	
1	<b>ROZPOČET</b>							
2	Stavba: Přemístění ambulance TRN (plicní) - Nový Bydžov							
3	Objekt: Změnové listy							
4	Část:	Změnový list č.5 WC invalid + ženy						
6	Objednatel:							
7	Zhotovitel: ASJ s.r.o.					Zpracoval: ing. Otakar Kubeška		
8	Místo: Nový Bydžov					Datum: 13. 8. 2020		
10	Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
13		<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>24 618,75</b>	<b>2,877</b>
14		<b>6</b>	<b>Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>				<b>2 447,90</b>	<b>1,923</b>
15	1	631311115	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 20/25	m3	0,784	3 122,32	2 447,90	1,923
16		<b>D3</b>	<b>006: Úpravy povrchu</b>				<b>6 920,45</b>	<b>0,953</b>
17	2	612409991/00	Začištění omítek kolem podlah a obkladů	m	10,300	122,20	1 258,66	0,044
18	3	612421615/00	Vnitřní omítka zdíva vápenná nebo vápenocementová hrubá zatížená	m2	21,340	214,50	4 577,43	0,837
19	4	612425931/00	Omítka vápenná štuková vnitřního ostění okenního nebo dveřního	m2	1,260	860,60	1 084,36	0,072
20		<b>D5</b>	<b>096: Bourací práce</b>				<b>11 921,49</b>	
21	5	978013191/00	Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn o rozsahu do 100 %	m2	22,330	97,73	2 182,31	
22	6	978059541/00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček pl přes 1 m2	m2	20,280	112,76	2 286,77	
23	7	979081111/00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	4,484	288,00	1 291,39	
24	8	979081121/00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	26,904	12,00	322,85	
25	9	979082111/00	Vnitrostaveništní vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	4,484	300,00	1 345,20	
26	10	979082121/00	Vnitrostaveništní vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m	t	8,968	12,00	107,62	
27	11	979088212/00	Nakládání sutí a vybouraných hmot	t	4,484	198,00	887,83	
28	12	979098201/00	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	4,484	780,00	3 497,52	
29		<b>9</b>	<b>Ostatní konstrukce, bourání</b>				<b>3 328,91</b>	
30	13	965042141	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	0,784	2 290,80	1 795,99	
31	14	965081113	Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár půdních, plochy přes 1 m2	m2	7,840	41,40	324,58	
32		<b>D6</b>	<b>099: Přesun hmot HSV</b>				<b>1 208,34</b>	
33	15	999281111/00	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m	t	2,877	420,00	1 208,34	
34		<b>PSV</b>	<b>Práce a dodávky PSV</b>				<b>29 092,96</b>	<b>0,599</b>
35		<b>771</b>	<b>Podlahy z dlaždic</b>				<b>7 070,70</b>	<b>0,211</b>
36	16	771574111	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 6 do 9 ks/m2	m2	7,840	387,61	3 038,86	0,059
37	17	59761011	dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru do 9ks/m2	m2	8,624	353,58	3 049,27	0,153
38	18	771577114	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel	m2	7,840	43,08	337,75	
39	19	771577115	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za dvousložkové lepidlo	m2	7,840	43,08	337,75	
40	20	998771201	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	67,636	4,54	307,07	
41		<b>D13</b>	<b>781: Obklady keramické</b>				<b>22 022,26</b>	<b>0,387</b>
42	21	59761037	Obkládačky keramické formát 20x25	m2	21,294	250,00	5 323,50	0,268
43	22	781414111/00	Montáž obkládaček vnitřních pravoúhlých pórovinových do 22 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	20,280	584,10	11 845,55	0,107
44	23	781571121	Montáž obkladů ostění z obkládaček keramických lepených standardním lepidlem šířky ostění přes 200 do 400 mm	m	4,100	185,09	758,87	0,008
45	24	781494511/00	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	12,400	311,79	3 866,20	0,003
46	25	998781101/00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	0,391	583,47	228,14	
47			<b>Celkem</b>				<b>53 711,71</b>	<b>3,475</b>

	A	B	C	D	E	G	H	I	J	L	M	N	O	P	Q	R
1	<b>KRYCI LIST ROZPOCTU</b>															
2																
3																
4																
5	Název stavby	Přemístění ambulance TRN (plicní) - Nový Bydžov									JKSO					
6	Název objektu	Změnové listy									EČO					
7	Název části	Změnový list č.6 PVC									Místo					
8										IČO			DIČ			
9	Objednatel															
10	Projektant															
11	Zhotovitel															
12	Zpracoval															
13																
14	Rozpočet číslo				Dne				CZ-CPV							
15					28.08.2020				CZ-CPA							
16																
17	<b>Měrné a účelové jednotky</b>															
18	Počet				Náklady / 1 m.j.				Počet				Náklady / 1 m.j.			
19																
20	<b>Rozpočtové náklady v CZK</b>															
21	<b>A Základní rozp. náklady</b>					<b>B Doplnkové náklady</b>					<b>C Náklady na umístění stavby</b>					
22	1	HSV	Dodávky			8	Práce přesčas	0,00		13	Zarizení staveniště					
23	2		Montáž	30 139,30		9	Bez pevné podl.	0,00		14	Projektové práce					
24	3	PSV	Dodávky			10	Kulturní památka	0,00		15	Územní vlivy					
25	4		Montáž			11		0,00		16	Provozní vlivy					
26	5	"M"	Dodávky							17	Jiné VRN					
27	6		Montáž							18	VRN z rozpočtu					
28	7	ZRN (ř. 1-6)		30 139,30		12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)					
29	20	HZS				21	Kompl. činnost			22	Ostatní náklady					
30	Projektant, Zhotovitel, Objednatel									<b>D Celkem bez DPH</b>			<b>30 139,30</b>			
31										DPH	%	Základ daně	DPH celkem			
32										Režim přenesení daňové povinnosti:						
33										snížená	15,0					
34										základní	21,0	30 139,30				
35										Daň odvede zákazník.						
36										<b>Cena s DPH</b>			<b>30 139,30</b>			
37										<b>E Přípočty a odpočty</b>						
38										Dodá zadavatel						
39										Klouzavá doložka						
40										Zvýhodnění						

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	<b>ROZPOČET</b>							
2	Stavba: Přemístění ambulance TRN (plicní) - Nový Bydžov							
3	Objekt: Změnové listy							
4	Část:	Změnový list č.6 PVC						
6	Objednatel:							
7	Zhotovitel:							
8	Místo:							
							Zpracoval:	
							Datum:	28. 8. 2020
10	Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
13	D1		SO_01: Ambulance TRN				30 139,30	
14	D12		776: Podlahy povlakové				30 139,30	
15	1	77610000.1	Montáž a dod homogenní podlah krytiny š 2 iQ Granit Medium Blue 0777 R9 34/43 dle výběru objednatele - změna vlasnosti	m2	177,290	720,00	127 648,80	
16	2	776100004	Montáž a dod homogenní podlah krytiny s povrchovou úpravou PUR	m2	-177,290	550,00	-97 509,50	
17			<b>Celkem</b>				<b>30 139,30</b>	

	A	B	C	D	E	G	H	I	J	L	M	N	O	P	Q	R
1	<b>KRYCI LIST ROZPOCTU</b>															
2																
3																
4																
5	Název stavby	Přemístění ambulance TRN (plicní) - Nový Bydžov									JKSO					
6	Název objektu	Změnové listy									EČO					
7	Název části	Změnový list č.7 oprava podlah									Misto					
8											IČO	DIČ				
9	Objednatel															
10	Projektant															
11	Zhotovitel															
12	Zpracoval															
13																
14	Rozpočet číslo					Dne					CZ-CPV					
15						28.08.2020					CZ-CPA					
16																
17	<b>Měrné a účelové jednotky</b>															
18	Počet	Náklady / 1 m.j.			Počet	Náklady / 1 m.j.			Počet	Náklady / 1 m.j.						
19																
20	<b>Rozpočtové náklady v CZK</b>															
21	<b>A Základní rozp. náklady</b>				<b>B Doplnkové náklady</b>				<b>C Náklady na umístění stavby</b>							
22	1	HSV	Dodávky	5 915,20	8	Práce přesčas	0,00		13	Zařízení staveniště						
23	2		Montáž	7 830,36	9	Bez pevné podl.	0,00		14	Projektové práce						
24	3	PSV	Dodávky	69 827,90	10	Kulturní památka	0,00		15	Územní vlivy						
25	4		Montáž	74 192,31	11		0,00		16	Provozní vlivy						
26	5	"M"	Dodávky						17	Jiné VRN						
27	6		Montáž						18	VRN z rozpočtu						
28	7	ZRN (ř. 1-6)		157 765,77	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)						
29	20	HZS			21	Kompl. činnost			22	Ostatní náklady						
30	Projektant, Zhotovitel, Objednatel									<b>D Celkem bez DPH</b>			<b>157 765,77</b>			
31										DPH	%	Základ daně	DPH celkem			
32	Režim přenesení daňové povinnosti:															
33	snížená 15,0															
34	základní 21,0 157 765,77															
35	Daň odvede zákazník.															
36										<b>Cena s DPH</b>			<b>157 765,77</b>			
37	<b>E Přípočty a odpočty</b>															
38	Dodá zadavatel															
39	Klouzavá doložka															
40	Zvýhodnění															

	A	B	C	D	E	F	G	H	
1	<b>ROZPOČET</b>								
2	<b>Stavba: Přemístění ambulance TRN (plicní) - Nový Bydžov</b>								
3	<b>Objekt: Změnové listy</b>								
4	<b>Část:</b>	<b>Změnový list č.7 oprava podlah</b>							
6	Objednatel:								
7	Zhotovitel:						Zpracoval:		
8	Místo:						Datum: 28. 8. 2020		
10	Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem	
13		<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>13 031,00</b>	<b>0,024</b>	
14		<b>6</b>	<b>Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>				<b>13 031,00</b>	<b>0,024</b>	
15	1	632683111	Sešívání trhlin v betonových podlahách ocelovými sponkami se záilvkou pryskyřici vzdálenosti sponek do 10 cm	m	20,000	651,55	13 031,00	0,024	
16		<b>PSV</b>	<b>Práce a dodávky PSV</b>				<b>144 734,77</b>	<b>2,332</b>	
17		<b>776</b>	<b>Podlahy povlakové</b>				<b>144 734,77</b>	<b>2,332</b>	
18	2	965081113	Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár púdních, plochy přes 1 m2	m2	17,260	41,40	714,56		
19	3	776201812	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně korek	m2	33,460	106,24	3 554,79		
20	4	776991821	Ostatní práce odstranění lepidla ručně z podlah	m2	33,460	126,16	4 221,31		
21	5	776111117	Připrava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění nerovností (diamantovým kotoučem)	m2	146,370	214,97	31 465,16		
22	6	776111311	Připrava podkladu vysátí podlah	m2	235,970	10,62	2 506,00		
23	7	776121321	Připrava podkladu penetrace neředěná podlah	m2	50,720	54,12	2 744,97	0,010	
24	8	777131111	Penetrační nátěr podlahy epoxidový předem plněný pískem	m2	146,370	127,82	18 709,01	0,081	
25	9	776141122	Připrava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	m2	50,720	292,16	14 818,36	0,380	
26	10	776141123	Připrava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 5 do 8 mm	m2	146,370	425,79	62 322,88	1,756	
27	11	776141124	Připrava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 8 do 10 mm	m2	7,000	525,39	3 677,73	0,105	
28			<b>Celkem</b>				<b>157 765,77</b>	<b>2,356</b>	



číslo	NÁZEV STAVEBNÍHO OBJEKTU	2020/týdny																
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		0	Předání staveniště	7.7.														
1	HSV	7.7.																
2	Oprava omítek																	
3	ZT																	
4	Elektroinstalace																	
5	Dokončovací práce																	
6	Předání díla																	3.11.

Předpoklad: 7.7.2020

